

進捗報告書（実行団体）

事業名:	コロナ禍における災害被災者支援事業
資金分配団体:	一般財団法人日本未来創造公益資本財団
実行団体名:	海野建設株式会社
実施時期:	2021年4月～2022年2月
事業対象地域:	宮崎県
事業対象者:	被災者および県民

Version 1.2

日付: 2021年9月29日

I. 事業概要

事業概要
本事業は、災害時に素早くボランティアの力があれば、従来の応急仮設住宅と同様に短期間で価格も約半分で済み、居住空間も快適なスクエアパネル避難住宅が設営できる。資材機材を備蓄保管し、すでに弊社が協定を結んでいる宮崎県、日向市以外の県内自治体と防災協定を結ぶことを目標として掲げ、スクエアパネルを使った災害時家具のワークショップ、避難所支援を目的とした防災訓練などの実施を通して災害に備え、被災者支援に当たります。事業終了後もスクエアパネル工法を使ったコロナ禍の災害被災者支援のマニュアル教本などの事業期間内に作成し宮崎県内全域、布いては、九州内に活動の輪が広がるようにシステムの構築を目的としています。

II. 進捗報告の概要

総括
中間での進捗状況は、ほぼ順調。1点だけ、プロサッカーチームのとの防災訓練が、コロナによる県独自の緊急事態宣言によって、順延となり、10月23日となった。日向市もマン防の指定地区となった。他の防災訓練や災害家具ワークショップに影響が出ると予想している。幸い宮崎県下では、大きな災害は発災していない。スクエアパネル工法をより簡単に施工できる技術の特許出願に向けて書類を作成中。また、弱点だったデザイン性も向上した開発プログラムを実行中。各種印刷物も中途ではあるが、最終印刷に向けて作業中。

III. 活動実績

アウトプット（今回の事業実施で達成される状態）	進捗状況
スクエアパネル工法を使ったコロナ禍の災害被災者支援のマニュアル教本などの事業期間内に作成し宮崎県内全域、布いては、九州内に活動の輪が広がるようにシステムの構築。	スクエアパネル工法を九州に広くPRするための展示会への出展。 スクエアパネル工法におけるコロナ禍の災害被災者支援のマニュアル教本の完成。

活動	進捗状況	概要
「災害時家具」教本の製作 自治体との防災協定の締結の推進 スクエアパネル製作、保管（10棟分） 機材購入・保管（5チーム分） 防災ワークショップの実施 災害時における避難所のBKTの製作活動 災害時仮設避難住宅の建設	ほぼ計画通り	防災ワークショップは8月21日で実施予定だったが、コロナ緊急事態宣言等で延期となり、10月23日に実施予定。実物（1*2、2*3）を製作。製作物に基づきガイドブックを作成中。スクエアパネル200枚の備蓄完了。であったが、コロナでの感染対策として、サッカー選手の模範土嚢作りを見学後、4人から5人の家族、知人チームに分け、スクエアパネルを使った防災家具作りのワークショップに変更。幸いにも宮崎県内において大規模な発災なし

IV. 事業実施後（1年以降）に目標とする状態への所感（中間時点）

自由記述
事業実施後、宮崎県を中心に熊本県、大分県、鹿児島県に同様の実行団体の核となる「救屋」という組織作りをはじめ。救屋には、今年度、弊社が実施したプログラムを同様に、災害時における避難所の支援体制作りを行う。その際、今年度事業で作成して教本やガイドブックを使用して効率的かつ、理解度の深い訓練を実施できる。

V. インプット

		2020年度	2021年度	合計	執行金額	執行率
事業費	直接事業費	¥0	¥11,910,000	¥11,910,000	¥3,961,389	33%
	管理的経費	¥0	¥900,000	¥900,000	¥375,000	42%
合計		¥0	¥12,810,000	¥12,810,000	¥4,336,389	34%
補足説明		事業費中間報告 ほぼ予定通り推移している。				

VI. 事業上の課題

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応
<p>災害時に使用する備蓄事業 スクエアパネルの特性上、影響はないと思われた「ウッドショック」は、木材ではなく、建築資材関係に価格の上昇、不足、入荷遅れ等が発生している。（見積もりの有効期限の延長を申し入れ、できない場合数量の調整）</p> <p>防災意識向上のための防災ワークショップ&訓練 中間報告では、自治体との協議も含め、主催者、共催者との実施に向けた協議、企画立案段階であるが、コロナ禍デルタ株の猛威により、延期、順延を検討中。（遅くとも年度内の実施）</p>

VII. その他

自由記述
被災した自治体、災害の恐れのある自治体の問い合わせが複数寄せられている。

VIII. 広報実績

広報内容	有無	内容
メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）	有	九州ホーム&ビルディングショーin福岡でのスクエアパネル工法の展示説明会。
広報制作物等	有	スクエアパネル工法のパンフレットを現在製作中
報告書等	無	

IX. ガバナンス・コンプライアンス実績

ガバナンス・コンプライアンス体制	状況	内容
1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。	はい	
2. 内部通報制度は整備されていますか。	はい	