進捗報告（実行団体）

（「進捗報告」か「年度末報告」どちらの報告かが分かるようにタイトルを編集してください）

● 提　出　日　：　　２０２２　年　１０　　月　３０　　日
● 事　業　名　：　経済的理由で排除されない子ども・若者支援体制づくり事業
● 資金分配団体　：　公益財団法人パブリックリソース財団
● 実 行 団 体　：　NPO 法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい

①　実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況＊
子どもの居場所事業の継続について協議する	・視察回数 ・検討委員人数 ・検討会実施回数	自主事業の事業計画がたつ	2022 年 3 月	・視察を 15 回行った ・5 名の検討委員で 10 回の検討会を実施した ・中高生の居場所事業 2 件は、委託事業として継続が決定した ・小学生の居場所事業は 2021 年度で委託事業が終了し、学童と放デイの複合型事業所に移行及び開設する予定だったが、物件の耐震構造の問題で開設できず。委託事業として継続が決定した ・2022 年度中に、若者就労支援事業の開所 ・2023 年に新拠点にて福祉サービスに基づいた新規事業開始のため、現在検討中	2

既存の支援ノウハウを分類、明文化する	・インタビュー件数 ・検討会実施回数	書籍化に向けた情報が収集、分類、分析されている	2022 年 3 月	・登場人物 5 名のインタビュー完了。各人 2 回ずつ計 10 回 ・検討会 20 回実施 ・作画完了。完成は 2023 年 2 月月ごろ。漫画の仕上げは、漫画家指導の下、子どもの居場所の利用者が行う予定 ・出版費用捻出のためのクラウドファンディングを実施した。2,335,000 円の支援をいただき、目標達成 ・2022 年 12 月に実施予定のこどもの権利条約フォーラムにて、事業報告会を開催予定	3
支援員のスキルアップ研修を実施する	・研修会実施回数	研修を 12 回実施し、職員の支援スキルが向上している	2021 年 12 月	・研修を 19 回実施した ・引き続き、今後の研修計画を策定中 ・法人全体研修を「おたがいさま様会議」と命名し、2021 年 12 月から月 1 回ペースで実施している	2
マネージャー層の育成研修を実施する	・研修会実施回数	研修を 12 回実施し、マネージャーのマネジメントスキルが向上している	2021 年 12 月	・月 1 回のリーダー会議を 30 回実施した ・会議とは別で気軽に情報交換ができるミーティングの場を週 1 回実施している ・リーダーを対象とした研修を 6 回実施した ・引き続き今後の研修計画を策定中	2

キャリアパスの指標を定め、社内規定をつくる	・検討会実施回数 ・人事、キャリアに関する社内規定ができているか	キャリアパスの指標が職員に周知され、それに沿った給与規定をはじめとする社内規定が策定されている	2021 年 3 月	・社内規定の作成は完了。コロナの影響を踏まえてアップデートを続けている。 ・キャリアパスの指標についてはあせって作成するべきではないと方針転換。法人のビジョン・ミッションのバージョンアップ、ロジックモデルの作成、中長期計画の見直し、行動指針策定について、外部有識者も交えて進めている	3

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 ☐変更なし ☑ 短期アウトカムの内容 ☑ 短期アウトカムの表現 ☑ 短期アウトカムの指標 ☑ アウトカムの目標値
3.（任意）活動に関する報告

③ 広報に関する報告

1. シンボルマークの使用状況
☐自団体のウェブサイトで表示している ☐広報制作物に表示している ☐報告書に表示している ☐イベント実施時に表示している ☑ その他 →「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：下半期に報告会や出版物などに表示する予定

2.　広報
1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 2.広報制作物等 3.報告書等 4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

添付資料

活動の写真（画像データは 1 枚 2 MG 以下、3～4 枚程度）