年度末報告書（実行団体用）
※報告書内の青文字は説明内容、赤文字は文字数上限になりますので提出時には削除してください。

1年目　年度末報告書	
1. 事業名	**新生児家庭を育む「新生児ファミリーミニステイ」実現のためのプラットフォームづくり**
2. 実行団体名	**特定非営利活動法人びーのびーの**
3. 実施期間	**2020年4月1日～2023年3月31日**
4. 報告期間	**2020年10月1日～2021年3月31日**
5.事業進捗に関する報告（概要）	**進捗状況**
<u>中長期アウトカム</u> 横浜市港北区及びその周辺地域において、妊娠中の家庭及び出産直後の家庭を地域ぐるみで支え合える、多世代共生が実現する地域になる。	
<u>短期アウトカム</u> 1．産前産後の支援に対する「新生児ファミリーミニステイ」を実現するプラットフォーム（検討グループ）が立ち上がる。企業や団体の支援を得て、持続可能なネットワークとして活動していく母体となる 2．産前産後の家族に対しての支援状況（先行事例）調査と、本事業において行った様々な調査によってまとめられた報告書が公開される。 3. 産後家庭の滞在型ファミリーミニスティのモデル現場ができる。	1．計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 (実行グループだけではなく、定期的にオブザーバー参加をしている有識者や専門職が増えてきている。) 2．計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 (先行事例の調査と視察等からの考察の結果は報告書にまとめられたが、ＨＰが改訂中につき、公開が遅れている) 3．計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 (実現可能なモデルの現場については、実行委員会メンバーにより常に議論されている。2 年目には当事者等の関係者に向けてどのような現場が必要なのかアンケートやヒアリングを実施予定) 【短期アウトカム全体について】 計画より進んでいる　／　計画どおり進んでいる　／計画より遅れている／その他 （　　）

アウトプット	
1.多職種分野の人材でネットワークができる 2.多職種それぞれの専門分野からの知見が共有化され相互の学び合いが進む 3.国内外でも散見される先行事例がまとめられる 4.対象家庭及び支援関係者への量的・質的調査結果がまとめられる 5.3 年間の成果報告と今後の展望を語るフォーラムが実施される。 6.滞在型ファミリーミニスティの試行の実現	１．計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 (現状ネットワークの人材として、医師、保健師、看護師、研究者、行政関係者、子育て支援関係者、当事者が集まっている) ２．計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 (実行委員会では、各専門分野からの発表を行い、知見共有の機会を持っている) ３．計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 (国内外の事例をまとめ報告書に掲載した) ４．計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 (2 年目に実行予定) ５．計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 (3 年目に実行予定) ６．計画より進んでいる／計画どおり進んでいる／計画より遅れている／その他 (3 年目に実行予定) 【アウトプット全体について】 計画より進んでいる　／　計画どおり進んでいる　／計画より遅れている／その他 （　　）

6.事業進捗に関する報告（詳細）

１）法人との関係性のある有識者、次世代の若手研究者をコアメンバーとした理念の共有化

当法人の理解者であり、本事業に感心を寄せてくれると期待される有識者、若手研究者に趣旨を説明し、6 名の実行委員、4 名の評価委員を依頼、第一回の実行委員を 7 月に開催した。新型コロナウイルス感染症の影響により、本年度合計 9 回開催された実行委員会は、すべてオンライン開催となった。実行委員の構成は、妊娠期に携わる専門職として、助産師、保健師に加えて、医師、心理職、社会学やマーケティング調査等に携わる研究職等となっている。加えて、オンライン開催の利点を活かし、法人職員や法人事業に関わる助産師、保健師、研究者、行政職員等もオブザーバーとして毎回 10～15 名が参加した。

２）実行委員会及び、先行事例のヒアリング開催

実行委員会では事業の進捗確認をするとともに、実行委員・評価委員等の専門分野から現状報告、本事業への展望・期待・課題等の発表、意見交換を実施して目指すべき方向性を検討した。また視察、ヒアリングについては新型コロナ感染症の影響により難しい状況を踏まえ、オンラインでの開催とした。オンラインでの参加も難しい視察先については、専門誌へ掲載された報告の共有や HP 等の状況を閲覧しながら意見交換した。毎回各専門分野からの報告等の内容が示唆にとみ、予定時間を越えて白熱した議論となり、多職種による支援の方向性が検討された。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、公的な産前産後の事業が取りやめになる中、里帰りできない、また親を呼び寄せられない出産前後の子育て家庭を目の前にして、急ぎ支援体制の構築が必要であるとの認識で一致した。（実行委員会の内容及びヒアリングの状況については別紙を添付）

3）報告書の作成

1 年目の取組の集大成として、国内外の産前産後ケア事業等の調査報告、及び実行委員会の場で発表された各専門分野からの本事業に資する理論を整理、また先行事例のヒアリング結果をまとめた報告書を作成した。

４）緊急支援枠における、産前産後の家庭に向けた支援について

今回は、通常枠以外に、産前産後の家庭に向けた新型コロナウイルス感染症緊急支援枠として、ヘルパー派遣と、オンラインサロンを実施した。上記２）に

あるように、ヘルパー派遣は、コロナウイルス感染症の影響により、産後親からの支援が受けられない新生児家庭や、通常の行政支援枠を超えても、外部からの支援が必要な乳幼児を持つ家庭を対象に実施した。まずは、地域での両親教室などに出向き、産後すぐから使えるよう広報した。外部の手を借りることに躊躇する親子へは、無料トライアルや、スマホでの簡単申し込みなど、気軽に申し込める工夫を行った。コロナ禍により、支援のはざまに落ちていた、障がいのある母親や外国籍の家庭に向けての支援にもつながった。また、ヘルパー派遣と並行し、コロナ禍により外出が難しくなっている新生児家庭に向けてオンラインサロンを実施した。復職後の就園への不安が大きい層へは園活セミナーを、離乳食などに不安を抱える層には栄養士による離乳食講座を実施した。オンラインサロンは緊急支援枠で購入したパソコンを利用した。

7.資金計画に関する報告

① 資金計画どおりの執行状況ですか。 ： 計画どおり進んでいる ／ 計画より遅れている ／ その他（ ）

→①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由：緊急支援枠の予算執行が後ろにずれた

② 報告年度に用意する予定だった自己資金は集めることができましたか。： 計画より進んでいる ／ 計画どおり進んでいる ／計画より遅れている

→②で「計画より遅れている」を選択した場合の理由：新型コロナウイルス感染症の影響で、企業協賛を募ることが難しかった。ただ、法人として実施した今年度の寄付キャンペーンに本事業への寄付を募集したことと、コロナ緊急支援枠でヘルパーの利用料を事業収入として計上できたので、法人としての持ち出しは最小限に抑えられた。

8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み

１）進捗状況の計画より遅れている課題についての対応策

1 年目は前述の報告内容のように事務局会議以外は全回オンライン開催であったため、自主財源を獲得しながらの活動は難しかったが、2 年目の今年度は計画上、ニーズ調査による分析などが組み込まれているため、他機関からの調査における協力を得ながら共同研究にも挑戦していきたいと思っている。感染拡大の状況を見ながらだが 3 年目のアウトプット、成果がしっかり出せるよう、推進メンバーの関係性づくりやメンバーそれぞれからの見地を持ち寄ってこれた 1 年目から 2 年目は実現可能な事業スキームを盤石に組み立てつつ取り組んでいきたいと思う。

２）妊娠から産後に至る子育て家庭への切れ目ない支援の具体化に向けて

少子化晩産化による人口減少問題が年々深刻化してくる中で、妊娠期から出産前後をめぐる子育て家庭を取り巻く山積する課題を解決するために法改正も多様なセクターも積極的に動き出している。こうした社会情勢にコミットしながら、都市型のこの横浜において、数年前から施策として掲げられている「切れ目ない支援」をいよいよ我が地域の中でどう具体的に実現していけるか、そのモデル実施をフィージビリティスタディとして実証しながら試行していきたいと思う。まずはそのためのニーズとして必要とされるだろうスキームを実行委員ほか本助成事業参画者全員でさらなる討議を重ねながらアウトラインを見出すのが本年度の目標である。

３）２）のためにまずは横浜市域での実状を知る

初年度は諸外国および他自治体における先駆的事例を調査し全体像として捉えてきたが、2 年目は実際に実現していきたい横浜市における妊娠、出産時をめぐる産前産後ケアやサポートの実状を丁寧かつ詳細、正確に洗い出し実態を把握すること。そして特別な人の特別な支援の枠組みから、「誰でもが気軽にアクセスできる」「実現のプロセスに多様な主体が関わるスキーム」を目指していきたいと思う。母子保健分野において横浜市内で先駆的に活動している 2 つの助産院の主催者にアクセスし、その活動から見えていることかつ課題として不足している要素をヒアリングし、本事業の取組みが何らかその部分を補完していける可能性があるかを探る。同時に自分たちが描いているスキーム案（仮説の計画）へのアドバイスや協力を得られるような連携を模索していく。

４）実際の当事者の声を聴き、実現の可能性の可否を検証する

年度中半から妊娠期および産後間もない家庭側への質的（ヒヤリング等）、量的（アンケート等）調査を実施し、当事者ニーズを分析し、仮説で立てた本事業スキーム案の実現可能性を検証する。また先行して評価委員でもある本分野で起業された立場からのヒアリングや評価を受け、スキーム案がより実現可能なも

のになるようブラッシュアップしていく。
　以上、１）～４）が２年目の計画骨子ではあるが既に３月年度末まで毎月１回の定例会議を持ちつつ月次でのオンライン会議テーマを定め（新年度４月の第10回定例会議にて確認済）１年度目でもかなり拡がった関心をよせる層、参画者のさらなる裾野を拡げつつ推進していきたい。計画を確実に実行していくことと同時に、いざこの事業が本格実施していく際には確実に地域での協力者に繋がっていくからである。またこの動きが施策的な後押しになっていけるようなアドボカシー的な動きも大事にしていきたい。
５）緊急支援枠における、産前産後の家庭に向けた支援について
ヘルパー派遣については、当初広報が事業開始と同時だったため、スロースタートとなったが、年末の第３波の状況下で遠方の親からの支援が得られない妊婦からの問い合わせが増えた。当初、月の利用者を均等に考えていたが、利用に偏りが出るという課題が出たが、感染症の流行でニーズの状況が変わるのは仕方のないことであるため、次年度に関しても、より緊急性があれば枠を拡大しても積極的に対応していきたい。オンラインサロンについては、より就園について親子が検討する時期になるため、園活セミナーについては内容を改め実施していく。離乳食講座は幼児食について実施していく。

9.広報に関する報告

・広報制作物・・・オンラインサロンチラシ３種（各 50 部）、ヘルパーパンフレット１種（1000 部）

10.規定類の整備に関する報告

①　事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。：　完了　／　整備中
②　整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。：　全て公開した　／　一部未公開　／　未公開
→②で「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：　規程の整備
③　変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。：　はい　／　いいえ
→③で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】

11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

①　社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。：　はい／いいえ
→①で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】
②　内部通報制度は整備されていますか。：　はい　／　いいえ
→②で「はい」の場合は、設置方法（複数選択可）：　内部に窓口を設置　／外部に窓口を設置　／JANPIA の窓口を利用
③　利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。：　はい　／　いいえ
→③で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】
④　関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか。：　はい　／　いいえ
→④で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】
⑤　コンプライアンス委員会（※）は定期的に開催されていますか。：　はい　／　いいえ
※コンプライアンス委員会を設置していない実行団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正行為を資金分配団体に報告済かを回答してください。
報告の対象となる不正行為とは、資金分配団体-実行団体間の資金提供契約書第 15 条に定めるものです。
→⑤で「いいえ」を選択した場合の理由：コンプライアンス委員会は設置していない。コンプライアンスに対する責任者である理事長に、現状不正行為に関する情報はない。
⑥　報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）：　内部監査を実施／外部監査を実施／実施する予定がない
→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由：【550 字以内】

14.活動の写真

第二回実行委員会

オンライン視察（佐賀県みやき町）



第 9 回実行委員会

Zoom ミーティング
阿部佳子 の画面を表示しています
オプションを表示
レコーディングしています...
表示
家庭医の仕事と支援
2021年3月11日
医療法人社団やまと　やまと診療所日吉
阿部佳子
Miwako Okamoto
白石智子
参加者 (24)
参加者の検索
事務局渡部 (ホスト, 自分)
阿部佳子
びーの柴田直美 (共同ホスト)
原　美紀（認定... (共同ホスト)
事務局細川 (共同ホスト)
白石智子
Miwako Okamoto
招待
すべてミュート
チャット
送信先:
(ダイレクト)
ファイル
ここにメッセージを入力します。。。
ミュート解除
ビデオの停止
セキュリティ
参加者
チャット
画面の共有
リアクション
詳細
終了