進捗報告書（実行団体）

● 提　出　日　：　2022 年 10 月 22 日
● 事　業　名　：　基山町に於ける発達障がいを持つ子供たちへの包括的学習サポート事業
● 資金分配団体　：　公益財団法人佐賀未来創造基金
● 実 行 団 体　：　一般社団法人基山こどもねっと

① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況＊
入学前のインクルーシブな学習支援教室において、参加児童向けに学校と類似した環境を設定	教室の開催頻度	週１回を実施。	事業終了時	予定通り実施。 町内４つの園と連携し**期間内に３２回開催**	2
入学前のインクルーシブな学習支援教室において、 参加児童向けに、モデリングメソッドを活用した入学準備の場の提供	教室の開催頻度	週１回を実施。	事業終了時	新型コロナの感染拡大時は自宅で、それ以外は公民館や学校５箇所で、毎週１回（オンライン）で実施。 **期間内で２００時間実施**	2
2-1.基山町における発達障がいを持つ小学校・中学生を対象とした地域の公民館等を利用した学校連携型学習支援教室	2-1．教室の開催回数 3-1．教室の開催回数	2-1．週１回実施 3-1．週１回実施	事業終了時	【出前学習教室】 センターは開設せず、町民会館や農場などを利用して実施。机上の学習だけでな	2

3-１.基山町に於ける発達障がいを持つ入学前児童・小学生・中学生を対象とした学習支援センター事業				く、身体や体験を通した学習機会の提供を提供。 **期間内で３３回実施。**	
5.特別進学学級に通う子ども達への学習、進路相談	進路相談を実施した回数	進路相談延 1200 件	事業終了時	３３回の出前学習教室に毎回４～６名の保護者が参加。スクールソーシャルワーカー、発達相談員、臨床心理士、スポーツとれーなどの専門家による相談をおこなっている。 **期間内で 170 件の相談を受けた。**	2
６.特別進学学級に通う子ども達にかかわる staff への学習、進路相談研修	研修を実施した回数	研修実施延 72 回	事業終了時	毎月１日実施。	2

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み

2.アウトカムの状況
A：変更項目 ☐変更なし　☑ 短期アウトカムの内容　　☐短期アウトカムの表現　　☐短期アウトカムの指標　☑ 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
● 小中学校生を対象にした学習支援教室： すべて、オンラインでの支援に切り替えた。 ● 未就学児を対象にした学習支援教室： 町内にある園ごとに、保育・教育時間の中で、保育士と幼稚園教諭も参加しての実施にした。

③ 広報に関する報告

1. シンボルマークの使用状況
☑自団体のウェブサイトで表示している　　☐広報制作物に表示している ☑報告書に表示している　☐イベント実施時に表示している　☐その他 →「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：
2. 広報
1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 2.広報制作物等 3.報告書等 4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）