2019 年度事業 進捗報告書（実行団体）

● 提出日　　：2022 年 10 月 20 日
● 事業名　　：復興＝防災の取り組みから安心してくらせるまちづくり事業
● 資金分配団体：公益財団法人佐賀未来想像基金
● 実行団体　　：一般社団法人おもやい
● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無　：　■有　□無

① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況＊
1. 個別の再建・防災カルテ（武雄市・大町町）	カルテの枚数	30 枚	事業終了時	100％達成：36 枚	1
2. 障害のある方が安心できる避難所ガイドライン	作成する団体数	3 団体	事業終了時	60％達成：2 団体とコンタクト済み。（作成は未実施）	3
3. 防災イベント等の実施	実施回数、参加人数	3 回（年 1 回）、のべ 100 人／回	事業終了時	100％達成：2020 年から 3 回のおもフェスの他、小規模イベント 8 回開催。のべ 1000 人以上参加	1
4. 地区ごとの避難計画のモデル事例創出（武雄市）	生み出されたモデル事例数	1 事例	事業終了時	80％達成：１地区において地区避難所に置く備蓄品等について検討中。	2
5. 水害に関する小冊子の作成	水害に関する小冊子の完成	1 種類	事業終了時	100％達成：現在印刷中 10 月 28 日完成	1
6. 担い手の確保	担い手の可視化、確保	1 名	事業終了時	100％達成：2020 年 4 月、1 名雇用。2020 年 7 月、1 名追加雇用。さらに 2022 年 4 月、1 名雇用	1

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目（おもやい＆さがつく　両者への相談：以下は変更の有無をどう判断しますか？） ■変更なし　□短期アウトカムの内容　　□短期アウトカムの表現　　□短期アウトカムの指標　□短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
少人数でのサロンやイベント等、消毒や換気を行ないながら感染対策を行なって活動した。

③ 広報（※任意）メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等）

＊佐賀県災害支援表彰　http://www.saga-chiji.jp/report/20220204-/#gsc.tab=0
https://www.facebook.com/omoyaivc/posts/pfbid0vTjCx9d1SZTqrvEafbg3dBULuJ42oaXcWX7DKT1tHqWKiS49rukgiyczyNppPkonl

＊地域再生大賞で優秀賞　被災者支援の「おもやい」（武雄市）表彰　佐賀新聞など地方紙４６紙と共同通信社　2022/02/17
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/812597

＊「おもやい」常設の相談窓口開設　水害からコロナ禍を経て相談多様化　2022/07/29　https://www.saga-s.co.jp/articles/-/892537

＊「水害は水が引いた後も大変」　知っておきたい被災者の経験 #災害に備える 2022/5/18
https://news.yahoo.co.jp/articles/c14f608dfbc3b34770e68d9920a84c11b7f594f6?page=1