年度末報告書（実行団体用）
※報告書内の青文字・緑字（CCF 加筆）は説明内容、赤文字は文字数上限になりますので提出時には削除してください。

事業計画より転記してください

1年目　年度末報告書	
1.　事業名	「孤独を生み出さないための居場所作りの整備～コミュニティシネマの活用～」
2.　実行団体名	特定非営利活動法人アイダオ
3.　実施期間	2020 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日
4. 報告期間	2020 年 10 月 1 日～2021 年 3 月 31 日
5.事業進捗に関する報告（概要）	進捗状況
中長期アウトカム 1、コミュニティシネマを活用した包括的支援体制により、家にこもりがちな子どもたちやその家族が社会とつながり、孤立しない環境を整えられている 2、コミュニティシネマをはじめとする地域にある様々なセクターの存在が寄り添い方支援につながり、生きづらさを解消するセーフティネットとして機能している 3、孤独を生み出さないための居場所が地域社会に継続的に増えていること。そうした支援モデルが、他地域にも波及している	
短期アウトカム 1、長野県東信地域において、孤立しがちな子ども若者を含める潜在的な課題が把握しやすい地域社会になる。 2-1、要支援者やその保護者が相談できる窓口やつながりが増え、孤立しない地域社会になっている。 2-2、課題解決のため地域資源がコミュニティシネマ以外の場にも波及している。	計画より進んでいる

３、長野県東信地域において、子ども若者が抱える課題への地域社会の理解が進み、協力者が増える。 ４、子ども若者の包括的な支援体制がつくられ、行政施策にも反映されるようになる。 ５、地域資源がオルタナティブな学びの場として活用される地域になり、本事業が上田モデルとして確立していく。	
アウトプット １、連携協議会が設立され、関係団体が地域の課題を把握し、課題解決に向けた取り組みを行う。 ２-1、関係者、専門家、当事者が一同に介した公開シンポジウムを通じて、子ども若者に関わる問題への関心・認知が高まり、支援が必要な当事者やその家族の新規開拓につながる。 ２-2、関係者、専門家、当事者が一同に介した公開シンポジウムを通じて、地域資源を活用した支援の取り組みが、地域社会に周知される。 ３、行政、教育委員会等、地域資源である関係団体と連携協議会との協力体制が強化され、包括的な支援体制がつくられる。 ４、アイダオが中間支援 NPO として、子ども若者支援に多様な NPO が連携できることにつながる新たな政策を提言する。 ５、専門家による知見を反映して本事業がより効果の高い支援内容になる。	計画より進んでいる

6.事業進捗に関する報告（詳細）

１、連携協議会、拡大連携協議会の開催

●月一の連携協議会を開催。アイダオの直井、高橋、上田映劇の長岡、原、侍学園の平形が参加。

●またそれ以外に、地域の教育関係者、芸術文化関係者、支援関係者を含めた「拡大連携協議会」を以下の通り開催。

●第１回拡大連携協議会：2020 年 7 月 21 日（火）13：30～ 場所：犀の角

参加者：【関係団体】直井恵、高橋華絵（アイダオ）、平形有子（侍学園）、長岡俊平（上田映劇）、宮尾彰（東信こどもサポートネット）＊長岡は zoom 参加【連携団体】くりもときょうこ（子どもと大人の居場所「だらっと」）、武捨和貴（NPO リベルテ）、元島生（NPO 場づくりネット）、天野みちる（東信教育事務所スクールソーシャルワーカー）、松井絢子（東信教育事務所スクールソーシャルワーカー）、相川陽一（長野大学環境ツールリズム学部、社会学）、続木奏絵（長野県動物愛護センター「ハローアニアル」動物介在活動コーディネーター）、荒井舞（犀の角）、伊藤茶色（犀の角）

内容：１）地域の不登校支援について、２）様々な「居場所」の取り組みについて、３）「不登校」そのものの捉え方について、４）連携体制について等

●第２回拡大連携協議会：2021 年 1 月 21 日（木）17：00～ 場所：犀の角

参加者：【関係団体】直井恵、高橋華絵（アイダオ）、平形有子（侍学園）、長岡俊平（上田映劇）、宮尾彰（東信こどもサポートネット）【連携団体】元島生（NPO 場づくりネット）、松井絢子（東信教育事務所スクールソーシャルワーカー）、相川陽一（長野大学環境ツールリズム学部、社会学）、早坂淳（長野大学社会福祉学部、教育学）続木奏絵（長野県動物愛護センター「ハローアニアル」動物介在活動コーディネーター）、伊藤茶色（犀の角）、野村政之（長野県文化芸術コーディネーター）

内容：１）半期のふりかえり、２）「のきした」*についての活動紹介、３）今後の地域における社会包摂と芸術の関係性について。

*コロナ禍で DV や生活困窮などにまつわる生活相談を受ける中で、この拡大連携協議会のメンバーでもある小劇場「犀の角」や NPO「場作りネット」「リベルテ」のメンバーを中心に始まる。「うえだ子どもシネマクラブ」との連携が可能に。

３、行政、教育委員会等、地域資源である関係団体と連携協議会との協力体制が強化され、包括的な支援体制がつくられる。

● 事業開始前に、近隣市町村の教育行政、中間教室へヒアリング＆アンケートを行い、協力体制や連携体制の可能性を探る。

● その中で、初期段階から長野県教育委員会東信教育事務所の協力が得られことに。事業開始前から「事務所便り」という、東信エリアの教職員全員に配布される広報誌に取り組みを紹介していただく他、スクールソーシャルワーカー（SSW）の定例会にて説明する場を設定していただくなど、非常にありがたい強協力体制が得られる。その後、上映会にも度々視察に来ていただきながら、生涯学習担当、学校教育のいじめ問題担当の教職員のみなさまにも場の存在を知っていただくことができた。そのつながりで、次年度の長野県教育委員会の人権セミナーでの分科会に呼んでいただくことになる。

● 2020 年 5 月から 9 月にかけて、上田市、東御市、小諸市、佐久市、御代田町、軽井沢町、長和町の教育委員会を訪問。事業説明と後援申請を行う。そのうち、上田市では市内の小中学校の教頭先生が集まる月１の定例会にて、また佐久市では校長先生が集まる定例会にて事業説明をする場を作っていただく。学校

教育と民間との連携の場として、ぜひ活用してほしい旨を伝える。また、東御市、軽井沢町、御代田町では教育長との懇談の場を設定していただき、事業への強い賛同を得ることができた。
● そのうち、御代田町においては、「うえだ子どもシネマクラブ」への参加を出席扱いにしてくれるということに。
● 8 月には上田市内で開催された「不登校の集い」に参加（長野県教育委員会 東信事務所 主催）。フリースクールや親の会など地域で子どもの居場所に取り組む団体とのつながりができ、活動の周知の協力をお願いする。
● 長野県の動物愛護センター「ハローアニマル」には「動物介在コーディネーター」と呼ばれる心理カウンセラーが常駐しており、「ハローアニマルこどもサポート」と呼ばれる活動の中で、平日こどもたちの受け入れを行なっている。その担当職員との連携により、受け入れているこどもたちに「うえだ子どもシネマクラブ」についての周知を積極的に行っていただく。それぞれ「動物」と「映画」といった強みを生かした場づくりを行なっているというところで、連携体制がとりやすい。次年度は「こどもサポート」との連携により、上田映劇でもこどもたちを平日受け入れることにつながる。
● その他、SSW や教育支援センター、またこども食堂のスタッフとの連携が可能になる。（関わる子どもたちを映画の上映会に連れてきてもらう）

４、アイダオが中間支援 NPO として、子ども若者支援に多様な NPO が連携できることにつながる新たな政策を提言する。

●今年度ちょうど、上田市が住民自治基本条例の検証の年であったことから、中間支援 NPO として直井が検証委員として関わることになる。その中で上田市の条例では「こどもの権利」に関わる条例や政策が不十分なことがわかり、その点を指摘。国連の子どもの権利条約に沿った形で、市政に子ども権利を反映させるべきだという旨を発言。結果的に、条例の付帯意見として「子どもの権利に関わる条例」を別途制定するべきだという文言を明記することになる。そんなことから、今後行政との連携において、担当課や NPO などとともに、子ども若者の権利や支援に関わる政策提言をする場を作っていく予定である。

５、専門家による知見を反映して本事業がより効果の高い支援内容になる。

●拡大協議会メンバーの中で、芸術文化側からは、長野県の文化芸術振興コーディネーターの野村政之氏、シアター＆アーツうえだの荒井洋文氏、また教育側からは長野大学の早坂淳氏より随時アドバイスをいただきながら、事業を進めている。

7.資金計画に関する報告

① 資金計画どおりの執行状況ですか。 ： 計画どおり進んでいる
→①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由：【550 字以内】
② 報告年度に用意する予定だった自己資金は集めることができましたか。： 計画より進んでいる
→②で「計画より遅れている」を選択した場合の理由：【550 字以内】

8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み

●次年度予定されているシンポジウムについて、新型コロナウイルスの感染拡大の状況をみながら、開催時期や方法を再検討していく。
●また 1 年目の活動報告書を作成中。業務が間に合わず、印刷製本が次年度に繰り越すことに。その報告書を持参し、関係団体を訪問する予定。

●拡大連携協議会について、関係団体や個人のスケジュール調整が難しく、２回しか開催できなかった。ただ、関係者のコミュニケーションは蜜に取れている中で、別で動き出しているプロジェクトとして、“地域での部活動の受け入れ”といった話題がある。現在関係団体の協働企画として、文化庁による「地域文化倶楽部」の創設事業を新たに始めることに。「多様な学びの場を地域でどう確保するのか？」というテーマの中、既存の体制に馴染めない子達や外国籍児童、または文化的貧困にある家庭などを対象に、こどもたちが主体となって取り組める文化・教育活動を地域で作れないかということで話し合いが持たれている。その中で、拡大連携協議会を研究会として位置付けるのはどうか？という意見が出されている。
こちらについて、引き続き協議していく予定である。

9.広報に関する報告

メディア掲載：
●信濃毎日新聞社 2020 年 8 月 6 日「学校行きづらい子、映画館においでよ」
●東信ジャーナル社 2020 年 8 月 17 日「コミュニティカフェプレオープン：子ども・若者の新しい居場所整備」
●信州民報社 2020 年 8 月 1 日「侍学園が『子どもの居場所作り』事業：上田映劇＆アイダオと連携して取り組む」
●長野県教育委員会　東信教育事務所『事務所便り第 4 号』生涯学習課より「映画館の新たな可能性」
https://www.pref.nagano.lg.jp/toshinkyo/tayori/r2.html

●毎日新聞社 2020 年 11 月 6 日「映画館を最初の一歩に」
●信濃毎日新聞社 2020 年 10 月 29 日「悩める映画の主人公 私と同じ」

●オンラインシンポジウム 登壇
「こどもと映画の未来を考えるシンポジウム～こどもが映画と出会うとき@オンライン 2021」
2021 年 3 月 13 日（土）16:00~18:00　https://www.kodomoeiga.com

広報物：
●「うえだ子どもシネマクラブ」概要パンフレット　　合計 5000 部
●「第 1 回 うえだこどもシネマクラブ」8 月開催チラシ　合計 2000 部
●「第 2 回 うえだこどもシネマクラブ」9 月開催チラシ　合計 2000 部
●「第 3 回 うえだこどもシネマクラブ」10 月開催チラシ 合計 2800 部
●「第 4 回 うえだこどもシネマクラブ」11 月開催チラシ 合計 3000 部
●「第 5 回 うえだこどもシネマクラブ」12 月開催チラシ 合計 14000 部
●「第 6 回 うえだこどもシネマクラブ」1 月開催チラシ　合計 14000 部
●「第 7 回 うえだこどもシネマクラブ」2 月開催チラシ　合計 14000 部

●「第８回 うえだこどもシネマクラブ」３月開催チラシ　合計 14000 部

●WEB 制作 「うえだ子どもシネマクラブ公式サイト」https://uedakodomocinema.localinfo.jp/

10.規定類の整備に関する報告

① 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。：　完了

② 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。：　一部未公開

→②で「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：【550 字以内】

WEB の設定に時間がかかっていたため。アイダオの公式サイトに未公開分の規定を５月中に公開予定。

③ 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。：　特に変更はなし

→③で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】

11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

① 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。：　はい

→①で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】

② 内部通報制度は整備されていますか。：　はい

→②で「はい」の場合は、設置方法（複数選択可）：　内部に窓口を設置

③ 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。：　はい

→③で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】

④ 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか。：　はい

→④で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】

⑤ コンプライアンス委員会（※）は定期的に開催されていますか。：　はい

※コンプライアンス委員会を設置していない実行団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正行為を資金分配団体に報告済かを回答してください。
報告の対象となる不正行為とは、資金分配団体-実行団体間の資金提供契約書第 15 条に定めるものです。

→⑤で「いいえ」を選択した場合の理由：【550 字以内】

⑥ 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）：　外部監査を実施

→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由：【550 字以内】

13.活動の写真

活動の写真がある場合には貼り付けてください。（画像データは 1 枚 2MG 以下で 3-4 枚程度としてください。）