年度末報告書（実行団体）

● 提　出　日　：　2022 年 4 月 15 日
● 事　業　名　：　「車いすの学校」を活用した“三方よし！”の社会的弱者支援
● 資金分配団体　：　一般社団法人北海道総合研究調査会（略称 HIT）
● 実 行 団 体　：　飛んでけ車いすの会
● 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無　：　☐有　☑無

①　実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況＊
1.「車いすの学校」への社会的弱者の実施（札幌市、千歳市、余市町）	1)延参加者数	①延 120 人	札幌市：2022 年 3 月 千歳市・余市町：2023 年 2 月	12 回実施 延参加者数：38 人 修了生延参加者数：4 人 車いす整備の匠：24 人	3
	2)本事業でいう社会的弱者の参加者数	②社会的弱者の参加者：延 40 人/年		年間の実/延：4/10 人	3
	3)継続的参加者(2 回以上参加者)数	③社会的弱者のリピーターの割合が参加者数の 5 割に達する		75% （4 人中 3 人）	1
	4)参加者自己評価	④参加者自己評価が毎回実施される		毎回匠と技術チェックと振り返りを実施。	2
2.「車いすの学校」の機能であ	1)家族相談数	①年間相談数 40 件程度	札幌市：	0 件	3

る専門職による家族相談・健康相談・キャリア相談の実施	（PTA）		2022 年 3 月 千歳市・余市町：2023 年 2 月	（参加者すべてが成年であることも要因と思われる。）	
	2)健康相談数（保健室）	②年間相談数 40 件程度		10 件	3
	3)キャリア支援室利用数	③毎年利用がある		10 件	2
3. 札幌市白石区・千歳市・余市町において、「車いすの学校」を活用した社会的弱者（障がい児・者、引きこもり、不登校、生活困窮、外国人労働者）支援を可能にする実施モデルを作成する。	1)実施モデル作成	①2023 年 2 月、3 地区について、年間収支計画、年間活動計画を含む実施モデルの作成	札幌市：2022 年 3 月 千歳市・余市町：2023 年 2 月	白石区における実施モデル未作成	3
4. 北海道内のどの地域でも、「車いすの学校」または小規模多機能である既存の地域資源を活用して、社会的弱者（障がい児・者、引きこもり、不登校、生活困窮、外国人労働者）支援を可能にする実施モデルを作成する。	1)実施モデル作成	①2023 年 2 月応用編作成済：「車いすの学校」以外の小規模多機能な地域資源を活用した北海道内市町村に適用できる実施モデルの作成(大都市/大都市近郊市/中核都市/小規模自治体編など最低一件具体案を作成する)	2023 年 2 月	次年度計画である	4
	2)報告書の配布数	②札幌市 10 区，178 市町村		次年度計画である	4

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み

3.課題がある

2.アウトカムの状況

A：変更項目

☐変更なし　☑短期アウトカムの内容　☐短期アウトカムの表現　☐短期アウトカムの指標　☐アウトカムの目標値

（変更内容：モデル自治体を限定しない、目標達成時期の変更）

3. 活動に関する報告

緊急事態措置による休校 5 か月間、まん延防止等重点措置への切替から開始するが、自事務所での実施にとどまり、白石区での実施は実施されていない。2022 年 3 月 22 日のまん延止等重点措置解除を以て、白石区の選出の道議・市議に協力依頼のロビー活動開始。現在、コミュニティサークル、社会的弱者等の活動拠点の紹介、コミュニティラジオへの出演等の計画が進行している。

事務所および星園小会議室での実施は 12 回で、延参加者数は 38 人、ほか修了生が整備ボランティアへの移行期に延参加者数 4 人参加し、彼らを指導した車いす整備の匠は延 24 人であった。残念なことに、精神障害により就労支援 B 型事業所に通所していた参加者（社会的弱者）1 人と、2021 年度修了生 2 人のうち 1 人の、計 2 人の方が本州に転居・転勤となった。

参加者（社会的弱者）は、参加の度に自身の体調や仕事のことについて、保健室・キャリア支援室担当者に相談するようになり、車いすの学校の機能の発揮もなされたと考える。

参加者（社会的弱者）の A さんは、家庭を持ち、就労支援 B 型事業所で工賃を得ている女性である。彼女は、通院の帰りなどにも事務所に寄り、「車いすをみてるだけでもいいね」と言って過ごすなど、車いすの学校を第 3 の居場所として捉えている言動が見られた。一方で、彼女は、他人が気になる、音に敏感であるなどの特徴を有していたため、車いす整備の匠とのマッチング、教室環境調整など合理的配慮をおこなった。このようなひとつひとつの実践が今後モデル構築するときのカギになると考えている。

2021 年 10 月 31 日、アフリカ国内留学体験とイベントを実施し、昨年度のベトナムに続いて、北大に留学しているアフリカ出身の学生 4 名（タンザニア、マラウイ、ザンビア、ナイジェリア）に、「フードドライブ」「冬物衣類・靴の提供」が実施された。このイベントを機に車いすの学校に参加するようになった方も居た。

6. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点

①健康管理カードの作成（症状・家族等の発症・通学経路などを問う内容）
②非接触型体温計（消毒ポンプ・スタンド付）・大型加湿器（リース）の設置
③実施の人数制限：指導者 1 人に対して、受講生 2 名。実施場所 2 か所とし、指導者 3 名、受講生 6 名までの制限で実施。

② 広報に関する報告

1. シンボルマークの使用状況

☐自団体のウェブサイトで表示している　☐広報制作物に表示している
☐報告書に表示している　☑イベント実施時に表示している　☐その他
→「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：

2. 広報

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等）

☐　2021 年度の総会終了後、ホームページに「NPO 法人飛んでけ！車いすの会　2020 年度事業報告書」を掲載している。
「国内事業」の説明の中で、以下の説明がなされている。

2020 年度は従来の「車いすの学校」に新たな目的が加わり、北海道未来社会システム創造事業の助成事業の『「車いすの学校」を活用した“三方よし！”の社会的弱者支援』として実施しました。実施回数 20 回、参加実／延人数は 30／91 人で、病気退職しリハビリ期間にある方、障害者支援サービス事業者や介護職など保健医療福祉専門職の参加もあり、車いす整備の重要性と技術を伝えました。外部派遣として、京極町社会福祉協議会シルバー人材センターメンバー、「車いすの学校」祭においてベトナム人に、また、札幌工業高校の卒業制作指導を行いました。年度末までに、修了生 5 人を輩出し、うち 2 人は整備班として活動できるとの確認を得ています。

☐　NHK 記者の取材と車いすの学校への参加：2021 年 10 月 9 日（土）
☐　HTB 取材（イオン黄色のレシート関連で車いすの学校風景を撮影）：2022 年 3 月 12 日（土）
☐　前述は、2022 年 3 月 26 日（土）HTB「イチモニ」で放映された。

2.広報制作物等

なし

3.報告書等

□　2022 年 3 月 4 日（金）の活動報告会のパワーポイント資料のみ。

4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

以下において、活動紹介を実施した。

□　北星学園大学短期大学部学生

□　北見市社会福祉協議会（zoom での講義）

□　大阪府立大学（Power Point によるオンデマンド教材）：

□　北大－JICA 連携 SDGs 関連講座

④規程類の整備に関する報告

1. 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。
☑完了　　□整備中
2. 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。
□全て公開した　☑一部未公開　□未公開 →「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：2021 年度に予定されていた英語版を含むホームページの見直しおよび新しいコンテンツの公開に遅れがある。掲載は、2022 年 5 月の総会後を予定。現在、ハードコピーの閲覧が可能。
3. 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。
☑はい　　□いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：

⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。

☑はい　　☐いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
2.　内部通報制度は整備されていますか。
☑はい　　☐いいえ →「はい」の場合の設置方法（複数選択可）：☑内部に窓口を設置　　☐外部に窓口を設置　　☐ JANPIA の窓口を利用
3.　利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
☑はい　　☐いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
4.　関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか
☑はい　　☐いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
5.　コンプライアンス委員会は定期的に開催されていますか。
☑はい　　☐いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
6.　報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）
☑内部監査を実施　　☐外部監査を実施　　☐実施する予定がない →「実施する予定がない」を選択した場合の理由：

添付資料

活動の写真（画像データは 1 枚 2 MG 以下、3～4 枚程度）

3列目上段
2列目下段

Chair
MiKi