進捗報告書（実行団体）

● 提出日　：　2022 年　10 月　14 日
● 事業名　：　困難を抱える子どもを早期から切れ目なく支える地域の生態系作り
● 資金分配団体　：　特定非営利活動法人エティック
● 実行団体　：　特定非営利活動法人 Learning for All

1　実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況＊
1-1) 子どもへの学習支援	指導回数	A 区：216 回（延べ） B 市：264 回（延べ）	2023/3	A 区：193 回（延べ） B 市：248 回（延べ）	2
1-2) 子どもの人数	登録数	A 区：46 人（延べ） B 市：132 人（延べ）	2023/3	A 区：42 名（延べ） B 市：123 名（延べ）	2
2-1) 関係者との連携	接点回数	30 回（延べ）	2023/3	A 区：128 回（延べ） B 市：167 回（延べ）	1
2-2) 関係者との連携	関係者数	A 区：60 人（延べ） B 市：60 人（延べ）	2023/3	A 区：121 名（延べ） B 市：117 名（延べ）	1

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
1.達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 ☑変更なし　☐短期アウトカムの内容　短期アウトカムの表現　　☐短期アウトカムの指標　☐アウトカムの目標値

3.（任意）活動に関する報告
ー

③　広報に関する報告

1.　シンボルマークの使用状況
□自団体のウェブサイトで表示している　　□広報制作物に表示している ☑報告書に表示している　□イベント実施時に表示している　□その他 →「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：
2.　広報
1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） ・本事業に特化した制作物はなし ・団体としてのメディア掲載について、主要なものは下記の通り。 －ソクラテスのたまご(ラジオ・2022 年 5 月 25 日) －日本経済新聞(新聞・2022 年 6 月 9 日) －朝日新聞(新聞・2022 年 6 月 15 日) 2.広報制作物等 ・本事業に特化した制作物はなし 3.報告書等 ・全社の活動報告書については別資金で作成し、HP に掲載 4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等） ・本事業に特化したイベントは特になし

添付資料

活動の写真（画像データは１枚２MG 以下、3～4 枚程度）

A 区




B 市