進捗報告（実行団体）

● 提出日　：　2022 年 10 月 31 日
● 事業名　：自然エネルギーを使った”自 立・分散型エネルギー設備”に よる地域活性化ソーシャルビジネス
● 資金分配団体　：一般財団法人社会変革推進財団
● 実行団体　：株式会社 sonraku

1　実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況＊
売電に係る関係許認可を取得する	北海道電力の接続認定 FIT 認定	認定取得	2022 年 3 月	取得済	3
燃料調達体制が整う	燃料供給協定締結	締結	2021 年 9 月	締結済	1
発電機器が設置、試運転が行われる	設置完了、稼働開始	完了、開始	2022 年 9 月	完了前、開始前	3
稼働率が安定する	CHP 設備の稼働率(%)	95%（月間）	2023 年 3 月	稼働前	3
熱の販売体制が整う	熱の販売契約締結	締結	2022 年 8 月	締結前	3

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
3.課題がある
2.アウトカムの状況
A：変更項目 ☑変更なし　☐短期アウトカムの内容　☐短期アウトカムの表現　☐短期アウトカムの指標　☐アウトカムの目標値

3.（任意）活動に関する報告
・発電機器の設置・試運転に向けて、以下の活動を実施した。 ーファイナンス：調達先の候補と交渉を行い、調達に目途がついた。 ・その結果、以下の機材調達を進めることができた。 ①フックロール車・乾燥機：購入条件を交渉し、発注を行い、受取が完了した。 ②CHP：購入条件を交渉し、発注を行った。受取は未完了 ー工事：発注先を検討し、決定した。 ー人材：人材獲得に向けた活動を行った。（採用ページ、インタビュー、etc）

③　広報に関する報告

1.　シンボルマークの使用状況
☐自団体のウェブサイトで表示している　　☐広報制作物に表示している ☐報告書に表示している　☐イベント実施時に表示している　☑その他 →「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）： **今後、広報物を制作する際やイベントを実施する際に、使用することを検討する。**
2.　広報
1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 北海道の人、暮らし、仕事。くらしごと　「バイオマスエネルギーで持続可能な社会を。株式会社 sonraku（2022 年 8 月 4 日公開）」 https://kurashigoto.hokkaido.jp/konomachi/20220804100000.php 2.広報制作物等 3.報告書等 4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

添付資料