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進捗報告書（実⾏団体） 
 
● 提 出 ⽇ ：  2022 年 10 ⽉ 10 ⽇ 
● 事 業 名 ： プロジェクト豊夢(ホウム) 
● 資⾦分配団体 ： ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 
● 実 ⾏ 団 体  ： NPO 法⼈コバルトブルー下関ライフセービングクラブ   
 

① 実績値 
【資⾦⽀援】 

アウトプット 指標 ⽬標値 
 

達成時期 現在の指標
の達成状況 

進捗状
況＊ 

 

１ こどもが体験を⼼から楽し
み、満⾜・幸福感を通して、肯定的
感情を得る 

➀⽔辺の体験や野遊びの体
験に参加した⼦どもの数 
➁⽔辺の体験や野遊びの体
験に参加した⼦どもの満⾜
度 

①参加⼈数の継続率：⽬標８０％以上 
②こどもの⾃⼰評価中間評価調査（⾃
⼰肯定評価項⽬が向上する（ベースラ
イン⽐） 
③親の中間評価調査（親から⾒る好転
評価項⽬が出る（ベースライン⽐） 

2023 年 2 ⽉ 延べ 36 名 ４ 
 

２ 親が、⼦どもとの活動を通し
て、親としての満⾜・幸福を感じ、
肯定的感情を得る 

①⽔辺の体験や野遊びの体
験を⾒学した保護者の数 
②⽔辺の体験や野遊びの体
験を⾒学した保護者の満⾜
度 

①参加⼈数の継続率：⽬標８0％以上 
②親の中間評価調査（親から⾒る好転
評価項⽬が出る（ベースライン⽐） 

2023 年 2 ⽉ ➀ 80％ 
②集計中 
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３ 同じ境遇の仲間ができ、精神
的に孤⽴感の解消や社交性が向上
する 

①⽔辺の体験や野遊びの体
験を⾒学した保護者の数 
②⽔辺の体験や野遊びの体
験を⾒学した保護者の満⾜
度 

①参加⼈数の継続率：⽬標８0％以上 
②親の中間評価調査（親から⾒る好転
評価項⽬が出る（ベースライン⽐） 

2023 年 2 ⽉ ➀ 80％ 
 
集計中 

１ 
 

４ 本プロジェクトに関わる⼦育
て⽀援団体等との信頼関係が築
け、福祉抵抗性の改善や互助意識
が芽⽣える 

①⽔辺の体験や野遊びの体
験を⾒学した保護者の数 
②⽔辺の体験や野遊びの体
験を⾒学した保護者の満⾜
度 

①参加⼈数の継続率：⽬標８０％以上 
②親の中間評価調査（親から⾒る好転
評価項⽬が出る（ベースライン⽐） 

2023 年 2 ⽉ ➀ 80％ 
 
集計中 

１ 

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他 
 
② 事業進捗に関する報告 
1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の⾒込み 

  1.達成の⾒込み   
2.アウトカムの状況 

A：変更項⽬ 
þ変更なし ☐短期アウトカムの内容 ☐短期アウトカムの表現  ☐短期アウトカムの指標 ☐アウトカムの⽬標値 
 

3. (任意）活動に関する報告 
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③ 広報に関する報告 
1. シンボルマークの使⽤状況 

þ⾃団体のウェブサイトで表⽰している  þ広報制作物に表⽰している  
þ報告書に表⽰している þイベント実施時に表⽰している ☐その他 

→「その他」を選択した場合は記載してください（⾃由記述）： 
 
2. 広報 

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） 
製作した編集動画を WEB(Youtube)上に掲載。 
※⼦どもたちが興味本位の的となることを避けるために、あえて TV・ラジオ・新聞・雑誌等の媒体には掲載していない。 
2 広報制作物等 
イベント当⽇に撮影した画像を編集し PR 動画を製作。 
3.報告書等 

 
4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等） 

 これまで同様、本活動に関して興味をもち、また協⼒や⽀援をして頂ける可能性がある場合は活動内容や⼦どもたちの⾮認知能⼒の向上
等について周知・理解してもらうことを⽬的として、PR 動画を視聴してもらうとともに⾮認知能⼒が変化したグラフを⽰すことで可視
化に努めていく。既に下関市内のライオンズクラブやロータリークラブ等での講話の他、⼤学での講義やシーバードフォーラムで登壇し
た際に PR 動画を⽤いて説明する活動を⾏っており、少しずつ協⼒や⽀援の輪が広がりつつある。 
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添付資料 

 海岸清掃 

バナナボート メガ SUP 


