

# 事業完了報告書（実行団体）

|          |  |
|----------|--|
| 事業名:     | もったいないを「笑顔」と「絆」に                                 |
| 資金分配団体名: | 一般社団法人全国フードバンク推進協議会                              |
| 実行団体名:   | 一般社団法人フードバンクびわ湖                                  |
| 実施時期:    | 2021年6月～2022年2月                                  |
| 事業対象地域:  | 滋賀県  |
| 事業対象者:   | 生活困窮者、母子父子家庭、外国籍住民、その他買い物に行くことや食事を作ることに難しさを抱える方等 |

Version 3.2

日付: 2022/3/14

## I. 事業概要

|        |  |
|--------|--|
| 事業実施概要 | 地域で困りごとを抱えた方に滋賀県の地域資源を活用した商品やサービスを提供するフードバンク事業を行います。（※域外の食品も活用します）<br>また、仕分けや宅配の活動の中で働きづらさを抱える人の地域雇用を創出します。<br>本事業は、「余剰食材を減らす、必要な所に届ける、地域の人に仕事を作る。サポート側のつながりを広げネットワークづくりを行う。」といった、食品の提供を行う側と受ける側と言うフードバンク活動だけでなく、地域社会にも関係する新しいフードバンクのカタチを創る。 |
|--------|--|

## II. 課題・事業設計の振り返り

|                   |   |
|-------------------|---|
| 課題設定、事業設計に関する振り返り | <ul style="list-style-type: none"> <li>行政・社会福祉協議会・その他支援団体と連携関係を構築し生活困窮世帯の早期の把握、早期の食料支援の実施が可能な体制を構築、維持する。</li> <li>食料を複数回に渡って届けることで、継続的に生活困窮世帯と関わりを持ち、見守りを行う。</li> <li>行政や社会福祉協議会、支援団体と連携関係を構築することにより、困窮世帯に食料支援を行うだけでなく、就労支援や様々な公的支援制度につなぐことができる状態を目指す。</li> </ul> |
|-------------------|---|

## III. 今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

| ①受益者          | ②課題     | ③今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）                                       | ④指標         | ⑤目標値・目標状態  | ⑥結果        | ⑦考察  |
|---------------|---------|--|-------------|------------|------------|--|
| 生活困窮者         | 食料関連の不足 | 新型コロナの影響により収入が減り食費が確保できなくなっていたが、食糧が確保できるようになる。                 | 食料品セットを渡す回数 | 食糧支援 5000回 | 食糧支援 3628回 | 支援要請の件数が回を重ねるごとに増えた事と寄贈品も増やすことができたため十分な活動となったが、コロナウィルスの影響で中止回があった為目標に届かなかった。 |
| ひとり親          | 食料関連の不足 | 新型コロナの影響により収入が減り食費が確保できなくなっていたが、食糧が確保できるようになる。                 | 食料品セットを渡す回数 | 食糧支援 1500回 | 食糧支援 1090回 | 支援要請の件数が回を重ねるごとに増えた事から、潜在的なニーズが高まっていると感じた。情報を届ける手法が限られており、十分な広報を検討したい。       |
| コロナで影響を受ける従事者 | 就業困難    | 新型コロナの影響により収入が減り、コロナ前の生活が確保できなくなっていたが、有償ボランティアとして就労支援することができる。 | 当会への参加者数    | 10名        | 6名         | 【①支援団体②連携不足】ネットワークの機会を試験的に実施したことについては、参加者の声からも手ごたえを感じた。次のアクションの設定を検討したい      |

## IV. アウトカム（事業実施以降に目標とする状況）\*

|                |  |
|----------------|--|
| 事業実施以降に目標とする状況 | 活動実績のデータを元に、活動の発展と継続の為のファンドレイジングツールを開発する事と、公的機関との連携を進め行政等からの支援又は、協働事業への提案を行っていく。運営体制の整備と、積極的な設備投資を行い、活動領域の拡大とそこに携わることのできる求職弱者の居場所や継続的な就労支援につなげる。   |
| 考察等            | 脆弱な活動体制に対し、ニーズが大きく限られた対応となっているのが現状。体制のボリュームアップが必須であり、資金調達に取り組みながら、様々な団体と連携することにより、要支援者への告知、受け渡しの幅（窓口）が拡がり手の届く支援につながる可能性がある。食材支援にとどまることなく、就業支援や要支援者の組織作りにも展開することが可能と考えられる事から、フードバンク活動を起点に、様々な地域課題をサポートする中間支援組織として活動を進めたい。 |

## V. 活動

| 活動  | 進捗     | 概要  |
|---|--------|---|
| 常設可能なフードボックスを設置する。                        | 中止     | 制作スケジュールまでは予定通りだったが、緊急事態宣言下であった為、人を集めるような仕掛けになる事への懸念が発生した為    |
| 定期的なフードパントリーの開催。                          | ほぼ計画通り | 緊急事態宣言下により一部休止した。   |
| 市町村自治体との連携協定の締結。困窮者情報の共有を目指す。             | 遅延あり   | 活動のPRに留まった。   |
| 地域のニーズを調べながら活動、各団体と情報共有・連携し、継続的な支援事業を実施   | ほぼ計画通り | 地域の農家と連携して規格外野菜に特化した、パントリーを行うことができた。農園の繁忙期に就労支援のコーディネートにも繋げた。 |
| 提供及び仕分けの無償ボランティアや有償ボランティアの募集、配食のお手伝いの方の増員 | ほぼ計画通り |   |
| 行政や諸団体の協力のもと課題を抽出し、困っている人に適切なサポートを実施      | 遅延あり   | 協定締結が進まなかった為  |
| 余剰食材の提供可能な事業者との連携。企業訪問や応援協定の締結に取り組む。      | 遅延あり   | 緊急事態宣言下により一部休止した。   |
| 管理、仕分け、保管が可能な場所を検討し、確保。                   | 遅延あり   | 活動拠点の整備に取り組むことができたが、コロナ禍の影響により、予定が遅れることとなった。                  |

VI. 想定外のアウトカム、活動、波及効果など

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 想定外のアウトカム、活動、波及効果など | 活動の認知により、企業連合組合より備品寄贈支援の申し出が得られた。 |
|---------------------|-----------------------------------|

VII. 事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

|           |   |
|-----------|---|
| 課題を取り巻く変化 | 今年度の活動を経て、社会におけるフードバンク活動の認知が拡がり、支援者・利用者共に活用される方が増えた事は十分な成果を残すことができた。課題としては、現状よりも多くの困窮者があり、その多くは公的機関とも繋がれていない為、フードバンクへの潜在的ニーズがまだまだ多く残されている。それらにも対応することが出来るような体制の整備が最も重要な課題。現状の活動を維持するだけでは、成し得ない領域であり、活動の拡大が急務と考える。今回、整備できた拠点を軸に行政への信頼と常設活動を軸に資金調達と組織体制の強化に繋げていく。 |
|-----------|---|

VIII. 他団体との連携

| 連携先      | 実施内容・結果                    |
|----------|----------------------------|
| 滋賀県      | 災害備蓄品の寄贈                   |
| 守山市      | 次年度委託業務への実施検討              |
| 東近江市     | 応援協定の締結                    |
| 滋賀県内公立高校 | 学校内での定期的なフードドライブ及びフードパントリー |

IX. インプット ※事業完了月の月次収支管理簿の金額を入力ください。（精算金額と一致させる必要はありません）

|     |       | 計画額       | 実績額       | 執行率     |
|-----|-------|-----------|-----------|---------|
| 事業費 | 直接事業費 | 4,178,500 | 4,978,890 | 119.2%  |
|     | 管理的経費 | 0         | 0         | #DIV/0! |
| 合計  |       | 4,178,500 | 4,978,890 | 119.2%  |

|      |  |
|------|--|
| 補足説明 |  |
|------|--|

X. 広報実績

| 広報内容                          | 内容                              |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）   |                                 |
| 2.広報制作物等 当該事業費を使って制作したもの      | フードパントリーチラシ、パンフレット、のぼり          |
| 3.広報制作物、購入物等でシンボルマークの活用方法（事例） | チラシに掲載、HPに掲載、購入備品へシンボルマークシールの添付 |
| 4.報告書等                        |                                 |

XI. ガバナンス・コンプライアンス実績

| ①規程類※の整備実績  | 状況      | 内容  |
|---|---------|---|
| 1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。                        | 完了      | HPにて掲載  |
| 2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と比較して、整備状況がどのように改善されたかを記載してください。 |         |   |
| 3.整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか。                  | 全て公開した  | HP( <a href="http://fb-biwako.net">http://fb-biwako.net</a> )にて掲載 |
| 4.変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。                          | 変更はなかった |   |
| ②ガバナンス・コンプライアンス体制                                       | 状況      | 内容  |
| 1.社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されていますか。                   | はい      | 総会及び理事会のみ   |
| 2.利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。                           | はい      | 該当事案なし  |
| 3.関連する規程類や資金提供契約の定めどおり情報公開を行っていますか。                     | はい      |   |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| 4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか。           | はい                                       |                             |
| 5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか。             | いいえ                                      | 特段の事案が発生しなかった為              |
| 6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。<br>(実施予定の場合含む) (複数選択可) | <input type="checkbox"/> 外部監査            | 団体の監事による監査を実施し、監査報告書の提出を受けた |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> 内部監査 |                             |
|  | <input type="checkbox"/> 実施予定はない         |                             |
| 7.本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか。    | いいえ                                      |                             |
| 8.内部通報制度は整備されていますか。                              | はい                                       |                             |

XII. その他

|      |
|------|
| 自由記述 |
|      |