

進捗報告書（実行団体）

| | |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 事業名: | コロナ禍の脆弱な多言語コミュニティ支援事業 |
| 資金分配団体: | 認定特定非営利活動法人日本都市計画協会 |
| 実行団体名: | NPO法人多文化フリースクールちば |
| 実施時期: | 2021年6月～2022年2月 |
| 事業対象地域: | 千葉県 |
| 事業対象者: | ①千葉県内に居住するアフガン人、スリランカ人など ②現在スクールに在籍する生徒と今後入会する生徒 |

Version 1.2

日付: 2021年12月20日

I. 事業概要

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業概要 |
| 千葉県に居住するアフガン、スリランカを中心とした外国人コミュニティは、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、それ以前より抱えていた言語や文化の壁を理由とした必要な情報へのアクセスの問題が顕著となり、孤独な生活を強いられている。また、それらのコミュニティでは失業などの経済的問題により通学や進学をあきらめざるを得ない子どもが増えている。本事業では、コロナ禍においてより脆弱性が高まった外国人コミュニティの支援ニーズを掘り起こし、課題を解決に導くネットワークを形成する。また、コミュニティに属する子どもたちのフリースクールへの継続した通学を支援するとともにフリースクールの組織基盤を強化する。 |

II. 進捗報告の概要

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 総括 |
| ①アウトリーチ活動は、対象コミュニティにも新型コロナのクラスターが発生したり、アフガニスタンでの政変によって大幅に遅れている。11月に入り本格的な活動を展開した。ただ、佐倉市や四街道市の教育委員会など新しい協力体制が作られつつある。②スクールの活動も、上記の影響をまともに受けた。ただ、コロナ感染拡大に備えてオンライン授業を準備していたのでその影響を最小限に抑えることができた。ただ、活動全体の進捗は遅れていることは間違いない。 |

III. 活動実績

| アウトプット（今回の事業実施で達成される状態） | 進捗状況 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①アウトリーチ活動とネットワーク形成 | ①a.アフガニスタン政変により、さまざまな相談が寄せられるようになり、その内容も深刻なものが多い。現在もその対応に追われている。b.スリランカコミュニティは技能実習生の問題が浮上してきた。c.全体的な状況把握はアンケート調査を対面法、（学校を通じた）郵送法で行っている。ただ、アンケートそのものを警戒する者（特にアフガン人）も多く、回収数が読めない。 |
| ②学習支援とフリースクール組織基盤の強化 | ②学習そのものは遅れを取り戻しつつあるが、第5波が収まったため介護で帰国したり、オミクロンによって再入国が遅れる生徒がいるなど、例年になく状況がある。 |

| 活動 | 進捗状況 | 概要 |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①アウトリーチ活動とネットワーク形成 ②学習支援とフリースクール組織基盤の強化 | 遅延あり | ①上記の事情により、コミュニティの全体状況の把握は遅れている。ただ、寄せられる緊急のニーズへの対応によってその解決策の協議や心理社会的サポートは実施しており、それらをまとめて何らかの普遍的な方向性を示せるかもしれない。 ②学習支援は、遅延気味だが確実に実施している。また、基盤強化については協議を始めており、その結果としてのHPの全面改定はその第一歩となっている。 |

IV. 事業実施後（1年以降）に目標とする状態への所感（中間時点）

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自由記述 |
| ①アウトリーチ活動を通じて、千葉県内の脆弱性の高い外国人から250件の相談が寄せられ、関係機関に30件の相談がリファーされる。 →8月から9月にかけて、多数の相談がコーディネーターとフィールドワーカーに寄せられた。その内容はコロナに関して「救急車を呼びたいがどうしたらよいか」、「酸素吸入器を探して欲しい」というものからアフガニスタンの政権崩壊以降「本国に一時帰国したり残っている家族を救いたい」など深刻なものであった。現在は、相談数は減少しているが、特にアフガニスタン情勢は改善していない。なお、この対応の中で、相談件数は記録できなかったが、ほぼ毎日連絡がある状況であり、関連組織などへの問合せも多数に上った。また、山武市や佐倉市・四街道市教育委員会などとの連携が進み、協力体制が構築された。 ②フリースクールへ通う高校進学を希望する外国人の子どもの進学率が90%になる。また、2020年度のフリースクールへの通学を希望する外国人の子どもが40人になる。 →新規入国者が制限されているために、スクール生は26名にとどまっている。ただ、来日2年目に本スクールにたどり着いた生徒がいることを考えると、生徒募集の情報もきちんと流す必要がある。 |

V. インプット

| | | 2020年度 | 2021年度 | 合計 | 執行金額 | 執行率 |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 事業費 | 直接事業費 | ¥0 | ¥6,920,600 | ¥6,920,600 | ¥1,719,681 | 25% |
| | 管理的経費 | ¥0 | ¥1,234,400 | ¥1,234,400 | ¥81,308 | 7% |
| 合計 | | ¥0 | ¥8,155,000 | ¥8,155,000 | ¥1,800,989 | 22% |
| 補足説明 | | アウトリーチを本格化させる8月、9月に四街道市で集団感染が発生したためほとんど活動できなかったこと、それに伴う担当からの請求が遅れていることによる。また、スクール関係の請求もコロナの影響で今後の予想の見通しが立たないことから、各月の請求を行っていない。 | | | | |

VI. 事業上の課題

| 事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①（アウトリーチ活動）アフガニスタンコミュニティに関しては、諸事情によって警戒心が非常に強い、リーダーやキーマンが存在しない、ヤードが家族・親族などの単位で経営されている等々の困難がある。一方、スリランカコミュニティにも難民申請、技能実習の問題を抱えている。また、寄せられる問題は深刻で、個人や個別の団体では解決ができない。これらから、必要な情報をどのように伝えるのかの検討、また寄せられる相談に対してはどのようなネットワークが必要などの検討されなければならない。現在、コミュニティの全体的な状況把握はできていないが、各問題へ対応しており、それらは重要な資料となりえるだろう。</p> <p>②（スクール活動）今年度は、例年になく会費（授業料）の滞納者が多い。また、来日2年間適切に日本語を学べる場所を見つけられずに、11月に入会した生徒がいる。いずれもコロナ感染の影響は大きい。これらへの対応は、スクールの基盤強化しなく、まずはHP等での情報提供を先行させる。また、その中で多くの人からの支援を受けられる体制と寄せられる相談体制の整備を行う。また、組織体制改善の協議を学生インターンや外部者の協力を得て行っている。</p> |

VII. その他

| 自由記述 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>とにかく、この助成の期間中様々なことが起こり、この活動にかかわる皆がそれへの対応に追われる日々であった。その中で、今年の4月にアフガニスタンに両親と一緒に一時帰国した生徒が、カブール陥落によって長期間出国できなかったが、11月に無事日本へ再入国し、本スクールに復帰したことは本当にうれしい出来事だった。これからの彼女の進路をできるだけサポートしたいと考えている。</p> |

VIII. 広報実績

| 広報内容 | 有無 | 内容 |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） | 有 | 1. NPO法人多文化フリースクールちばのHPを全面的に改修中（近日中に公開予定で、その中に掲載） 2. アフガニスタン人受け入れに関する要請、TBSラジオ 荻上チキSession（2021年9月10日） 3. Chaotic evacuation from Afghan capital highlights weaknesses in Japan's asylum system, Foreign Correspondence Club, October 2021, https://www.fccj.or.jp/number-1-shimbun-article/kabul-tokyo 4. おびえるアフガン人に「命のピザ」を、朝日新聞、2021年11月30日、 https://www.asahi.com/articles/ASPCY6X65PCVUDCB009.html |
| 広報制作物等 | | 千葉アウトリーチ PPT資料 千葉アウトリーチ フィールドワーカーガイド |
| 報告書等 | | |

IX. ガバナンス・コンプライアンス実績

| ガバナンス・コンプライアンス体制 | 状況 | 内容 |
|-------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。 | はい | 社員総会（総会）は2021年6月4日に実施。理事会は、毎週金曜日に授業終了後に行っています。主に、生徒の状況報告と翌週の事業計画です。 |
| 2. 内部通報制度は整備されていますか。 | はい | |