

# 事業完了報告書（実行団体）

事業名:	依存症患者リワーク強化型精神科デイ・ケア
資金分配団体名:	プラスソーシャルインベストメント株式会社
実行団体名:	医療法人誓生会
実施時期:	2021年6月～2022年3月
事業対象地域:	愛媛県
事業対象者:	精神疾患患者（アルコール依存症、ギャンブル依存症等）

Version 3.2  
日付: 2022年4月5日

## I. 事業概要

事業実施概要	新型コロナウイルス感染拡大の長期化によってアルコール等依存症患者が増加しており、当該患者の早期治療と早期社会復帰を実現するため、当院が有する精神科デイケア施設を移転新築しリニューアルした。当該取組によりハード面では耐震上の課題クリアや感染防止対策の強化が図られ、ソフト面においてはリワーク支援に係る研修を受講した職員を中心として、PC作業等を活用した復職支援プログラムの強化が図られた。
--------	---

## II. 課題・事業設計の振り返り

課題設定、事業設計に関する振り返り	まずニーズについては、新型コロナが当初の想定以上に長期化していることもあり、アルコール等依存症患者の増加が病院の依存症外来等の増加にまだ現れていない事が挙げられる。これは、外出自粛に伴う受診抑制や、企業のテレワーク等の継続により潜在的依存症患者の異変について、自身や周囲がまだ気付いていない状況が考えられる。よって、依存症患者へのアウトリーチについては改めて難しさを実感しており、地域の斯酒会との連携など今後更なる工夫が必要と考えている。また、当初は依存症患者の復職支援を行う専門の職員を雇用する計画であったが、募集を行ったものの申込が一切無かったため、既存職員が関連研修を受講して対応する形に変更した。精神科デイケアのプログラムについては大きく変質し、本事業実施前はレクリエーション的なプログラムが多くを占めていたが、本事業実施後は、パソコン教室による復職を意識した実践的支援を取り入れ、就労支援に掛けるコマ数も増やしている。現利用者の復職等の成果が現れるのはこれからとなるが、復職にあたっての課題発生時には連携する福祉機関や銀行とも随時相談して課題解決を図っていきたい。
-------------------	---

## III. 今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）※複数設定の場合はコピーし複数記載ください。

①受益者	②課題	③今回の事業実施で達成される状態（アウトプット）	④指標	⑤目標値・目標状態	⑥結果	⑦考察
その他	就業困難	当院を受診したアルコール等依存症患者の就労及び復職の実現	治療開始後1年間の就労及び復職を実現した人数、割合	依存症治療を開始した人数のうち、1年以内に日常生活復帰、就労、復職を実現した人数の割合が50%以上	復職者等集計予定: 2023年2月	受益者: アルコール等依存症患者 リワーク強化型のプログラムは開始できたが、計数として成果に現れるには期間を要する。また、依存症はリバウンドを繰り返すため、長期的な支援が必要である。
その他	その他	治療中のアルコール等依存症患者の状態改善	治療を開始した患者のGAF尺度の改善	治療開始時と3ヶ月後のGAF尺度を比較し、改善した患者の割合が70%以上	GAF目標集計予定: 2022年8月	受益者: アルコール等依存症患者 課題: 健康状態の悪化 現在デイケア利用中の依存症患者は○名中○名についてGAF尺度が改善しており、有効性は認められる。

## IV. アウトカム（事業実施以降に目標とする状況）\*

事業実施以降に目標とする状況	当院の入院医療及び精神科デイケアを含む外来医療を受診したアルコール等依存症患者が、集中的な専門療法により症状が改善し、治療開始から1年以内を目途に、自立した日常生活および一般企業等への就労や復職を果たすこと。
考察等	施設のリニューアルオープン後、病院ホームページにおいてリリースを公表し、周知を行った。また、アウトリーチ構築のため行政委託機関である「障害者就業・生活支援センター ジョブあしすとUMA」との今後の協働体制について情報共有を行った。また、就労継続支援B型などの福祉的就労、及び一般就労を見据えた就労移行支援を実施している「社会福祉法人 光と風」と今後の連携体制について了解を得ている。また、当院自身としてはサテライトの心療内科・精神科診療所を開設しており、依存症患者が気軽に受診できるよう院長以下意識統一がなされている。今後は支援の手が全く届いていない潜在患者に対していかにアプローチをしていくかを課題として認識している。

## V. 活動

活動	進捗	概要
精神科デイケア施設建物の新築、器具備品の購入	計画通り	計画通り竣工した。建材高騰によりプレハブ工法に切り替え、概ね予算通りとなった。
依存症患者の復職支援を実施する職員の雇用	中止	職員の募集を行うも応募が一切無かったため、既存職員が専門研修を受講して対応する事とした。
精神科デイケア施設リニューアルオープン	計画通り	計画通りの時期にリニューアルオープンした。
精神科デイケアでの依存症患者の受け入れ開始	計画通り	リニューアルのため、移転前の段階から受け入れ自体は開始している。
リワーク強化型プログラムの実施	計画通り	移転前から先行してプログラムを実施、移転後はパソコン教室等の実践訓練をより一層強化している。

## VI. 想定外のアウトカム、活動、波及効果など

想定外のアウトカム、活動、波及効果など	特になし。
---------------------	-------

## VII. 事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動

課題を取り巻く変化	コロナ禍におけるアルコール等依存症患者の増加については、報道・ニュース等でも取り沙汰されたが、実際の当院の患者動態を見る限りは、受診患者が急増している様子はみられない。これはコロナ禍で人と人の接触が減少し、潜在的な依存症患者に周囲の目が届いていない可能性や、一方でコロナ禍が長期化していることで人々が自粛生活に慣れ、コロナが拡大し始めた初期ほどのストレスは抱えていない可能性も考えられる。しかしながら依存症患者の総数が増えない場合であっても、軽度依存症患者がより重度化し得る環境が揃っていると考えるため、受診患者の数だけに着目するのではなく、依存症患者の重症度の変化や身体合併症にも留意していく必要がある。よって、当院の内科とも連携して総合的な治療を提供できる体制を強化していきたい。
-----------	--

VIII. 他団体との連携

連携先	実施内容・結果
障害者就業・生活支援センター ジョブあしすとUMA	精神科デイケアリニューアルオープンの案内と、依存症患者の受入れについて情報交換会を実施
障害福祉サービス事業所ゆうゆう	精神科デイケアリニューアルオープンの案内と、就労支援の連携について情報交換会を実施

IX. インプット ※事業完了月の月次収支管理簿の金額を入力ください。（精算金額と一致させる必要はありません）

		計画額	実績額	執行率
事業費	直接事業費	40,000,000	40,000,000	100.0%
	管理的経費	0	0	#DIV/0!
合計		40,000,000	40,000,000	100.0%
補足説明		特になし		

X. 広報実績

広報内容	内容
1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）	当院のホームページにてリリースと施設の紹介を掲載。
2.広報制作物等 当該事業費を使って制作したもの	特になし。
3.広報制作物、購入物等でシンボルマークの活用方法（事例）	施設建物に休眠預金活用事業のシンボルマークを貼付。
4.報告書等	特になし。

XI. ガバナンス・コンプライアンス実績

①規程類※の整備実績	状況	内容
1.事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。	完了	医療法および政令、医療保険制度・介護保険制度の施設基準に従い、規程類の整備を実施済みである。
2.上記設問1で「整備中」の場合は、事業開始時と比較して、整備状況がどのように改善されたかを記載してください。		
3.整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか。	一部未公開	現状は公開が義務付けられている介護職員の処遇改善加算金関連の規程のみ公開しているが、病院という特殊性も考慮し公開するかどうかを慎重に検討したい。
4.変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。	変更はなかった	
②ガバナンス・コンプライアンス体制	状況	内容
1.社員総会、評議員会、理事会は、規程類の定める通りに開催されていますか。	はい	
2.利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。	はい	
3.関連する規程類や資金提供契約の定めどおり情報公開を行っていますか。	はい	
4.コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか。	はい	
5.ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか。	はい	
6.報告年度の会計監査はどのように実施しましたか。 (実施予定の場合含む) (複数選択可)	<input checked="" type="checkbox"/> 外部監査	当医療法人の監査
	<input checked="" type="checkbox"/> 内部監査	
	<input type="checkbox"/> 実施予定はない	
7.本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金を申請、または受領していますか。	いいえ	
8.内部通報制度は整備されていますか。	はい	