

# 進捗報告書（実行団体）

事業名:	みんなの働きたいを稼ぐ農福連携で実現
資金分配団体:	プラスソーシャルインベストメント株式会社
実行団体名:	一般社団法人 Shake Hands
実施時期:	2021年6月～2022年3月
事業対象地域:	和歌山県内
事業対象者:	就労希望の精神障害者や重度障害者

Version 1.2

日付: 2021年10月1日

## I. 事業概要

事業概要
①既存の1.2号店に加え重度障害者を対象とした新たな農園「3号店」を開設する 3号店では労働が困難な重度障害者と農業するための、ハウス畑、作業場、通所型生活介護施設を整備し、工賃を月額10,000円目標。重度障害者が作業できるハウス畑と、機械化でネギの出荷が安全に行える作業場を設ける
②3号店のサポート業務 3号店業務のサポートを1号店利用者が担う。この新しい業務により1号店利用者の中で新たな職能を有した人材を生み出すことで、既存の業務を新規就労者へシェアする
③新たな葉物野菜栽培 ネギで実績を積んだ他期作型モデルを応用し雇用増と給与増。葉物野菜は提携先である地元スーパーが全量買い上げ予定

## II. 進捗報告の概要

総括
現時点全体として、日程の遅れはあるが事業実施期間内としては問題なく、想定活動を順次進めている。 3号店の施設改修の完成が当初予測よりひと月遅れているため、3号店で実施する生活介護サービスの開始日もひと月遅れている。

## III. 活動実績

アウトプット（今回の事業実施で達成される状態）	進捗状況
▶1号店への新規雇用12名 ▶給与を事業期間内に10%アップ、実施後1年後に20%アップ(2020年度比) ▶全利用者への給与支払総額を事業期間内に18%アップ、実施1年後に31%アップ ▶3号店利用者工賃	▶新規3名 ▶横倍 ▶横倍 ▶機械導入後の生産活動趣シミュレーションや販路の開拓を進めている。

活動	進捗状況	概要
・施設改修工事 ・関係機関や行政との会議開催	ほぼ計画通り	・現場立会い等により遂行状況の確認を行う。 ・和歌山市障害支援課等と協議を進めニーズの把握を行い、情報共有・確認をしながら進めている。

## IV. 事業実施後（1年以降）に目標とする状態への所感（中間時点）

自由記述
現状の前半期間は、まだ設備改修が主な活動であるため、計画通りブレずに進めている。 後半は完成した施設や設備環境で実施されていく為の当事者やその家族、支援関係者との関わりが主に発生していく。 必要とされる価値ある施設環境や機会づくりができるよう柔軟性を持って取り組んでいく必要がある。当初の計画以上のよりニーズにあった内容に変革させていく。

#### V. インプット

		2020年度	2021年度	合計	執行金額	執行率
事業費	直接事業費	¥0	¥39,970,000	¥39,970,000	¥1,630,440	4%
	管理的経費	¥0	¥0	¥0	¥0	#DIV/0!
合計		¥0	¥39,970,000	¥39,970,000	¥1,630,440	4%
補足説明		特になし				

#### VI. 事業上の課題

##### 事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応

障害者の収入源となる、新しい種類の野菜（葉物）の売上見込みを確実に確保できるよう、販路拡大の為新規開拓を計画しているが、現在ではいまだにコロナの影響からメインのネギの納入先から出荷の制限がかかっており、廃棄ロスが発生している状況で売上の見込みが安定しない。

#### VII. その他

##### 自由記述

特になし

#### VIII. 広報実績

広報内容	有無	内容
メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）	無	
広報制作物等	無	
報告書等	無	

#### IX. ガバナンス・コンプライアンス実績

ガバナンス・コンプライアンス体制	状況	内容
1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。	はい	
2. 内部通報制度は整備されていますか。	はい	