

事業名:	愛媛県若者サポートコミュニティ事業
資金分配団体:	公益社団法人 ユニバーサル志縁センター
実行団体名:	特定非営利活動法人 eワーク愛媛
実施時期:	2021年6月～2022年2月
事業対象地域:	愛媛県
事業対象者:	困難を抱える若者

進捗報告書（実行団体）

Version 1.0

2021年11月28日

[こちらの記載例](#)を参考に作成ください。

また、事業終了時の評価に関する[完了報告書のフォーマット\(暫定\)](#)はこちらです。

I. 事業概要

事業概要
<p>ニートやひきこもり、失職した若者、生活困窮の若者などの掘り起こし、自立援助ホームなど関係団体との連携により、困難を抱える若者の支援を実施します。</p> <p>困難を抱える若者のコミュニティとなる居場所スペースを作り、いつでも来所でき、相談や雑談、読書・遊び・飲食ができるスペースにします。併せて、関係団体との情報交換会・セミナーや被支援者参加型のイベントの実施、相談支援による支援ニーズ確認、アウトリーチ支援、就労支援、生活訓練、就労体験・模擬就労などによる支援、他の専門的支援が必要な場合の誘導支援を行います。自立への側面的支援としてフードバンクに寄贈された食料によるフードパントリー支援も実施します。</p>

II. 進捗報告の概要

総括
<p>全体的な目標値に対する進捗実績値が達成できていません。原因として、事業の進め方に課題もありますが、目標値の設定が高すぎた点も挙げられます。</p> <p>しかしながら、当該地域、県域では、これまで実施が遅れていた事業でもあるため、今後、地道な広報と活動を継続することで、地域での認知度が向上し支援対象者の掘り起こしが進むと考えています。</p> <p>特に、これまでサポステなどの支援事業で見過ごされていた、自立援助ホームや更生保護施設との連携や情報交換などが進んでおり、今後、支援が必要な対象者の情報が入りやすくなると思います。</p>

Ⅲ.活動実績

アウトプット（今回の事業実施で達成される状態）	進捗状況			
1) 若者が当団体につながり、相談をすることができる。 2) 若者が必要な支援を受けることができる。 3) 若者が自分に合った職場で働き続けられる。 4) 地元の企業が就労体験・見学・中間的就労を受け入れられるようになる。	1) ① 相談窓口の案内	53	29.4%	180
	② 相談受付	70	19.4%	360
	2) ① アウトリーチ	15	20.8%	72
	② 居場所の提供	11	6.1%	180
	③ 就労支援セミナー	7	9.7%	72
	④ 生活自立訓練【通所・合宿】	2	2.8%	72
	⑤ 被支援者参加型イベント			90
	⑥ スタッフ人材育成	20	27.8%	72
	⑦ 事例研究(カンファレンス、事例研究)	21	29.2%	72
	3) ① キャリアコンサルティング	15	10.4%	144
	② 職場見学	18	25.0%	72
	③ 職場体験	12	33.3%	36
	④ 中間的就労			18
	⑤ 就労後のフォローアップ	9	50.0%	18
	4) ① 企業啓発	90	50.0%	180
	② 企業の開拓	30	33.3%	90
	③ 受入企業の環境づくり	1	5.0%	20

活動	進捗状況	概要
①カウンセリングスペース、研修スペース、居場所スペースを設けた拠点の整備 ②事業広報用のパンフレット作製配布、プレスリリースによるパブリシティ獲得、説明会の実施 ③相談の受付・対応、アウトリーチ実施、就活支援、生活訓練など具体的支援の実施 ④自立援助ホーム、生活困窮者就労準備支援機関、就労支援機関などとの連携に関する提案・連携実施 ⑤上記の関連機関を対象とした、ネットワーク会議開催による課題解決のための情報交換、事例研究、セミナー実施 ⑥職業紹介事業者との連携に関する提案・連携実施 ⑦生活困窮世帯の若者への食料支援 ⑧困難を抱える若者のためのイベントの実施（被支援者対象の会社説明会・集団会社訪問などの実施、交流ゲームイベントの実施） ⑨就労体験、職場見学、中間的就労受入企業開拓および、就労体験、職場見学、中間的就労、模擬就労による支援の実施	①拠点整備完了 ②チラシ制作配布、説明会実施 ③実施中 ④連携構築中 ⑤セミナー実施計画中（2月） ⑥職業紹介事業者との連携構築中 ⑦困窮世帯若者への支援実施中 ⑧会社説明会計画中 ⑨企業開拓および支援実施中	①西条市神拝甲 130-2 ②プレスリリース発信したが取材掲載・未達 ③随時相談受付、相談会開催、アウトリーチ対応、就職活動支援の実施。生活訓練など現在対象者不在の支援もあり。 ④自立援助ホーム（ていーだ、ウイング）、県内市町社協、サポステなど ⑤2月サポステとの連携によるセミナー実施計画中 ⑥事業者連携実施（3社） ⑦困窮世帯の若者への食料支援実施中。 ⑧会社説明会2月に実施計画中。 ⑨企業開拓 30社

IV. 事業実施後（1年以降）に目標とする状態への所感（中間時点）

自由記述

- ①被支援者 180 人を対象に支援を実施、40%（72 人）の対象者が困難から 2 段階ステップアップできた状態または、支援が必要ない状態になることを目指す：
今回の目標数値が大きすぎたため、人数の見直し（90 人中、40%36 名）を行い、じっくり寄り添いながら伴歩支援を継続して行います。
- ②ステップアップは、10 段階（当方基準）の評価で判断します。残り 60%（108 人）のうち、半数（54 人）以上が継続して支援を受けており、1 年後をめどにステップアップができる見込みがある状態にする：
こちらの数値も見直しを実施し（60%54 人）、27 人のステップアップを目指します。
- ③食料支援は 60 人を目標にします：
食料支援は継続して実施し、年間 60 人以上を目指します。

V. インプット

		2021 年度	執行金額	執行率	
事業費	直接事業費	¥5,376,300	¥1,154,707	21.5%	
	管理的経費	¥1,094,700	¥351,308	32.1%	
合計		¥6,471,000	¥1,506,015	23.3%	
補足説明		直接事業費、管理的経費ともに、精査・振替えてきていない項目があるため、今後、振替作業を行います。			

VI. 事業上の課題

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応

なし

VII. その他

自由記述

VIII. 広報実績

広報内容	有無	内容
メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）	有	①Facebook ページ投稿 ②Instagram 投稿
広報制作物等	有	①事業案内チラシ ②相談会案内チラシ1 ③相談会案内チラシ2 ④新聞広告
報告書等	無	

IX. ガバナンス・コンプライアンス実績

ガバナンス・コンプライアンス体制	状況	内容
1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。	定款どおりに開催	
2. 内部通報制度は整備されていますか。	整備完了	