

進捗報告書（実行団体）

事業名:	熊本豪雨災害支援PR・販促事業
資金分配団体:	一般財団法人リープ共創基金
実行団体名:	一般社団法人フミダス
実施時期:	2020年9月～2021年9月
事業対象地域:	熊本県
事業対象者:	熊本にて新型コロナウイルス感染拡大または熊本豪

Version 1.2

日付: 2021年8月23日

I. 事業概要

事業概要
熊本豪雨災害被災地での新型コロナウイルス感染拡大を抑制し被災地企業等の復旧・復興に向けた働く場づくりのために、できるだけリモートワークでも実施ができ、復旧・復興の要ではあるが緊急の際後回しにされがちな、新しいつながりや関係性を構築するPR・販促を事業対象者が実行するプログラムを実施する。

II. 進捗報告の概要

総括
全体として、事業参加者が想定していたよりも集まらず遅れている。今後は募集が動き始めている学生の募集に注力し、事業参加目標を達成する予定。PR・販促スキルの向上のため知識の高い人材が学生のサポーターとして参画させ、チームとなって企業または復興への活動PRを行う。

III. 活動実績

アウトプット（今回の事業実施で達成される状態）	進捗状況
①被災地企業等でのPR・販促活動を若者が実施する ②受入れ企業でPR・販促活動が進む ③受入れ企業で新しく働く場が生まれる ④収入が減った若者に対し、被災地企業でのPR・販促活動を提供する ⑤報酬を支給する ⑥事業対象者がPR・販促スキルを習得する ⑦事業対象者が報酬を得ることで生活基盤が安定する ⑧事業対象者が職を得た人数	・12名の事業対象者の雇用が完了し目標の75%が達成できている状況。現地事業者の広報、販促に従事し、その結果現地の関係者人口の増加という形でわずかではあるが結果が出始めている。残りの事業対象者に関してはすでに採用している事業対象者による活動の発信を通して、同じ境遇の人材を集めていく予定。

活動	進捗状況	概要
・復興に向けて取り組んでいる現地事業者の広報活動 ・県内外での幅広い事業対象者の募集、発見、採用 ・受入事業者及び、事業対象者への定期ヒアリング及び伴走支援	ほぼ計画通り	事業対象者により多く当事業を活用して頂くためにSNSを活用した幅広い広報を実施した。採用後は継続雇用につながるよう受入事業者と事業対象者に対し、1～2週に1度の定期ヒアリングを実施し関係性の構築と業務に関する不安の除去を図った。9月末には最終報告会の実施を予定しており、人吉市（人吉市長 観光推進課）、地元企業（一般社団法人らぞらポ駅前復興商店街モゾカタウン）、県外企業、地元大学（熊本県立大学）、などにご参加頂く予定。

IV. 事業実施後（1年以降）に目標とする状態への所感（中間時点）

自由記述
本事業を通してプロジェクト受け入れ企業の復旧・復興が進み新しい就労の形を進めていく目標に対して、5名が受け入れ企業の復興事業に関わり内4名が現地で職を得ることができ、今後も新たな雇用の取り組みとして進んでいくことが期待される。ウィズコロナ・アフターコロナ及び被災地復旧・復興に向けての新しい就労の形として、自治体が本プロジェクトを担う状況にまでは現地の状況もありまだ進んでいない。県内大学が本事業を被災地支援カリキュラムとして参考にし、中長期的に学生が被災地を支援する被災地支援カリキュラムが始まる第一段階として、熊本県立大学のゼミと連携し、今後に向けて学生の復興への関わり方またそれぞれが行う活動への参加や情報共有を実施している。

V. インプット

		2020年度	2021年度	合計	執行金額	執行率
事業費	直接事業費	¥5,465,400	¥5,220,600	¥10,686,000	¥4,435,984	42%
	管理的経費	¥277,000	¥277,000	¥554,000	¥277,000	50%
合計		¥5,742,400	¥5,497,600	¥11,240,000	¥4,712,984	42%
補足説明						

VI. 事業上の課題

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応
被災地での新しい雇用の創出において、事業所自体の運営が出来なくなることに加え新型コロナウイルスの影響もあり、失業者も増えキャッシュフローの活用が期待されたが、実際は国の助成金等もあり受け入れをしたい企業はあるものの求人の反応は予想と反していた。今年度に入りコロナ禍でアルバイトを失う学生の増加と学生による被災地でのPR活動の認知が高まり、学生の採用が進み短時間短期間での雇用となっている。

VII. その他

自由記述
特になし

VIII. 広報実績

広報内容	有無	内容
メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）	有	PR TIMES（21.01.21）にて掲載 オンラインリンク： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000072953.html 人吉新聞（21.04.02）にて掲載 オンラインリンク： https://hitoyoshiproject-online.com/news/115
広報制作物等	有	人吉復興若者仕事づくりプログラムサイトの作成 https://hitoyoshiproject-wakamon.com/news/
報告書等	無	

IX. ガバナンス・コンプライアンス実績

ガバナンス・コンプライアンス体制	状況	内容
1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。	はい	
2. 内部通報制度は整備されていますか。	はい	