

## 2022 年度 進捗報告書（実行団体）

- 提出日：2022年 10月 14日
- 事業名：新生児家庭を育む「新生児ファミリーミニステイ」実現のためのプラットフォームづくり
- 資金分配団体：特定非営利活動法人まちぼっと
- 実行団体：認定特定非営利活動法人びーのびーの

### ① 実績値

#### 【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況*
①1-1 多職種分野の人材でネットワークができる	医療職、研究職、母子保健分野、地域子育て支援分野、市民活動団体などの人材が集まる	20名程度	2021年3月	30名の関係者が参加。 看護師2名、助産師12名、医師2名、研究者4名、子育て支援関係者5名、栄養士2名、行政関係者3名	2
②1-2 多職種それぞれの専門分野からの知見が共有化され相互の学び合いが進む	ネットワーク参加者がプラットフォーム構築に向けたテーマを自ら提案しているかどうか	定例の勉強会の開催	2021年3月～2023年3月	通算21回の勉強会を実施。現在はゲストの発表に加え、試行現場の運営について、参加者間で検討している。	2

③2-1 国内外でも散見される先行事例がまとめられる	調査結果がコアメンバーで共有される	調査報告書の作成	2021年3月	2020年度報告書を作成し、コアメンバーで報告書を共有	2
④2-2 対象家庭及び支援関係者への量的・質的調査結果がまとめられる	調査結果がネットワークで共有される	調査報告書の作成	2022年3月	第19回実行委員会で量的調査内容を検討し、試行のモデル組み立ての参考とした。報告については調査報告単独ということではなく、試行の実施報告と一緒に報告書を作成予定。	4
⑤2-3 3年間の成果報告と今後の展望を語るフォーラムが実施される。	必要性を提言型で発表する場（フォーラム）であること。3年の調査結果が報告書にまとめられること。	200名	2023年2月	2023年2月23日に予定。現状オンラインでこれまでの関係者以外に対しても広く周知し参加を募る	2
⑥3-1 滞在型ファミリーミニスティの試行の実現	滞在型ファミリーミニスティの試行を、多職種ネットワークで実現し、フィージビリティスタディをモニター家庭の協力の元検証する。	10家庭	2022年10月～11月	現状、23家庭に向けて実施中。	

⑦COVID-19 感染拡大の防止を図りつつ、会議やサロンが運営でき、ヘルパー派遣等で対象家庭が安定した妊娠期及び新生児期がすごせる。	オンラインの整備とその活用により、会議や見学が滞りなく実施できている。	感染が落ち着くまでの会議や見学及びサロン等を主にオンラインで実施する。一般的ヘルパーを利用した家庭に事業を周知し、継続して活用されている。	2021年9月	・見学はオンラインで対応。遠方の施設や事業者ともオンラインにて見学ができた。 ・栄養講座・園活セミナーとともにオンラインにて開催した。 ・コロナ禍により産前産後ヘルパーを利用する家庭が増えた。	2
---	-------------------------------------	---	---------	--	---

\*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

## ② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
<a href="#">1.達成の見込み</a>
2.アウトカムの状況
A : 変更項目 調査報告単独ではなく、試行の報告と共に報告書を作成する。 <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input checked="" type="checkbox"/> アウトカムの目標値
3. (任意) 活動に関する報告
助成金としては最終年度。大きな変化なく計画通りに進められている。試行現場については体調不良や出産日の関係で、決めていた日程で参加できないモニターもいる。現状、法人が運営する地域子育て支援拠点の利用者などで、元々モニターではなかった人にも声掛けをして、試行現場を中止しないよう工夫している。残り数か月となり、詳細検討チームとは、昨年の調査を踏まえて実施した試行現場の報告の作成についての打合せも始まっている。2月の最終の成果発表については日程がほぼ決まり、今後具体的に計画を進める。


### ③ 広報に関する報告

1. シンボルマークの使用状況
<input checked="" type="checkbox"/> 自団体のウェブサイトで表示している <input checked="" type="checkbox"/> 広報制作物に表示している <input type="checkbox"/> 報告書に表示している <input checked="" type="checkbox"/> イベント実施時に表示している <input type="checkbox"/> その他 →「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：
2. 広報
1. メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） 特になし
2. 広報制作物等 試行実施のためのモニター向けチラシ、資料作成
3. 報告書等 企画中（2月頃）
4. イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等） 企画中（2月頃）


### 添付資料

活動の写真（画像データは1枚2MG以下、3~4枚程度）

## 第18回実行委員会 2022年6月1日



## 第18回実行委員会 2022年6月1日



試行現場の様子

