B0 愛知県県営住宅自治会連絡協議会 年度末報告書 (実行団体用)

1年目 年度末報告書						
/ 1. 事業名	多文化多様性の輝く保見プロジェクト					
2. 実行団体名	愛知県県営住宅自治会連絡協議会					
3. 実施期間	2020年4月1日~2023年3月31日					
4. 報告期間	2020年10月1日~2021年3月31日					
5.事業進捗に関する報告(概要)	進捗状況					
中長期アウトカム						
保見団地において、多様な住民が支え合い、顔の見える関係性が息づく、						
あたたかい故郷のような地域・社会になる。						
短期アウトカム						
保見団地において、外国人住民等に対する調査で実態やニーズが把握さ	計画より進んでいる / 計画どおり進んでいる / 計画より遅れている/その他					
れ、多言語による情報発信や自主活動促進講座等により、多様な住民たち						
が自主活動団体を立ち上げている。						
保見団地において、チーム会議を行い、自主活動促進講座や意見交換会等	計画より進んでいる / 計画どおり進んでいる / 計画より遅れている/その他					
により多様な住民を巻き込みながら、保見団地の地域づくりの拠点として						
の「多文化多様性の輝く保見団地センター(仮称)」ができている。						
保見団地において、関係者会議を開催することにより、県住宅供給公社、	計画より進んでいる / 計画どおり進んでいる /計画より遅れている/その他					
▼ 愛知県、豊田市、在名古屋ブラジル総領事館、地域の団体等との定期的な						
会議の場が設けられている。						
アウトプット						
1-1.実行団体が外国人住民等調査検討会議に参加する	計画より進んでいる / [計画どおり進んでいる] /計画より遅れている/その他					
1-2.実行団体が多言語情報発信検討会議に参加する	計画より進んでいる / 計画とおり進んでいる / 計画より遅れている / その他					
1-3.外国人住民が自主活動促進講座に参加する	計画より進んでいる / <u>計画どおり進んでいる</u> /計画より遅れている/その他 計画より進んでいる / <u>計画どおり進んでいる</u> /計画より遅れている/その他					
【2-1.実行団体がチーム会議に参加する 【2-2.コミュニティビジネス等検討会議開催によって、コミュニティビジ	計画より進んでいる / 計画とおり進んでいる /計画より遅れている/その他 計画より進んでいる / 計画とおり進んでいる /計画より遅れている/その他					
	計画より進んでいる / 【計画/わり進んでいる)/計画より遅れている/その他					
	 計画より進んでいる / 「計画どおり進んでいる /計画より遅れている/その他					
2-4.団地住民が住民との意見交換会・交流会に参加する	計画より進んでいる / 計画とおり進んでいる /計画より遅れている/その他					
3-1.事業実施への協力に必要な関係者が関係者会議に参加する	計画より進んでいる / 計画とおり進んでいる /計画より遅れている/その他					
3-2.多様性・多文化が輝くコミュニティのあり方について発信や政策提	計画より進んでいる / 計画とおり進んでいる /計画より遅れている/その他					
言を行う	macronic of macronic of macronic of the macron					
HCII/						

6.事業進捗に関する報告 (詳細)

報告期間である 2020 年度後半に行った取組は以下のとおりである。年度前半は準備期間であったが、後半は、コロナ感染拡大の影響で、スケジュールや開催方法が固めにくい中、具体的な取組をスタートさせることができた。

まずは、基礎的なデータとして、住民に対するアンケートを行い、概ね結果をまとめることができたのが大きな成果である。この結果は、170 名の回答者からいただいた大変貴重なデータであり、次年度以降、住民との対話を始めるためのきっかけになり得るものとなった。

自主活動講座については、チーム内でもイメージが共有されていなかったが、コミュニティビジネスの勉強会や検討会議を開催する中で、徐々に共有が図られるようになった。また、講師を依頼した起業支援ネットとのつながりは、今後、保見団地内の取組を持続可能なものにするために非常に有益であるとともに、今回参加した受講者は、今後の保見団地活性化のキーパーソンになり得る存在として大いに期待できると感じた。

将来ビジョンについては、コミュニティビジネスと同様、チーム内でのイメージが共有されていなかったが、率直に意見交換をしたり、他の地域のビジョンの話を聞いたりする中で徐々にイメージが共有されつつある。次年度以降は、住民とも対話を進める中で、より一層、イメージの共有化を図っていきたい。 関係者会議では、活発な意見交換が行われ、関係者の関心の高さがうかがえ、将来の関係者のネットワーク化に向けて手応えを感じることができた。

そして、チーム会議は、毎月行っているが、話題が尽きることはなく、毎回、内容の濃い意見交換がなされている。元々、つながりのあった団体同士ではあるが、こうした場があることにより、より一層、チーム内での連携・協力が図られるようになったのはもちろん、コロナ感染拡大の中、各団体が手探りで取組を進める中で、安心を与えられる場となっているのではないかと感じている。

<取組内容>

1-1 外国人住民等調查検討会議

第4回:2021年2月14日・13:00~15:15、県営保見住宅集会所、10名、調査結果の検討・公表の方法等

1-3 自主活動講座 (スモールビジネス講座)

第1回:2021年3月7日・14:00~16:40、県営保見住宅集会所、受講者10名・講師1名・スタッフ18名、スモールビジネスとは何か

2-1 チーム会議

第6回:2020年10月25日・13:00~14:45、県営保見住宅集会所、16名、現状報告・住民調査・関係者会議等情報共有・意見交換

第7回:2020年11月29日·13:00~14:55、県営保見住宅集会所、18名、現状報告・住民調査・関係者会議・コミュニティビジネス(CB)等情報共有・意見交換

第8回:2020年12月27日・13:00~15:15、県営保見住宅集会所、14名、現状報告・住民調査・関係者会議・CB・将来ビジョン等情報共有・意見交換

第9回:2021年1月24日・16:10~17:40、ZOOMミーティング、16名、現状報告・住民調査・関係者会議・CB・ホームページ等情報共有・意見交換

第 10 回: 2021 年 2 月 28 日・13:00~14:50、県営保見住宅集会所、17 名、現状報告・住民調査・関係者会議・CB・将来ビジョン等情報共有・意見交換

第 11 回: 2021 年 3 月 28 日・13:00~15:40、県営保見住宅集会所、17 名、現状報告・住民調査・関係者会議・CB・将来ビジョン等情報共有・意見交換

2-2 コミュニティビジネス等検討会議

勉強会: 2020 年 10 月 11 日・12:00~15:25、ソーネおおぞね、12 名、NPO 法人わっぱの会の説明・施設見学

第1回:2020年10月25日・15:00~16:15、県営保見住宅集会所、16名、コミュニティビジネスの共通認識・自主活動講座の進め方等

2-3 将来ビジョン検討会議

第1回:2020年11月29日・15:05~15:55、県営保見住宅集会所、18名、意見交換

第2回:2021年 1月24日:14:00~16:00、ZOOMミーティング、16名、おいでん・さんそんセンター長講演等

3-1 関係者会議

第1回:2020年11月20日:10:00~12:00、県営保見住宅集会所、24名、保見プロジェクトについて・これまでの取組・意見交換

第2回:2021年 3月26日:10:00~12:00、県営保見住宅集会所、22名、これまでの取組:住民アンケート調査結果:将来ビジョン:意見交換

7	資金計	ト画 <i>に</i>	関す	ス	報告
	. 😝 ル 🛭		・スコーフ	ັດປ	+1X 🗀

- ① 資金計画どおりの執行状況ですか。 : 計画どおり進んでいる / 計画より遅れている / その他 ()
- →①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由:
- ② 報告年度に用意する予定だった自己資金は集めることができましたか。: 計画より進んでいる / 計画どおり進んでいる / 計画とり進んでいる / 計画とり

8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み

コロナ感染拡大によって、当初予定していた自主活動講座の一部や県外視察を次年度に回すことになったが、それ以外は、当初の計画どおりに取組を進めることができた。ただし、5 団体がチームを組んで一つのプロジェクトを行うことから、団体内での意思統一は図られているものの、異なるチーム間での考え方や理解の仕方にちがいがあり、コーディネート団体としては、その調整が大きな課題となった。幸い、チーム会議を毎月行うこととしていたため、メーリングリストを活用したり、資金分配団体の力を借りたりしながら、認識のズレを修正していくことができたが、次年度は、将来ビジョンの策定等に向け、より考え方のちがいが鮮明になっていくと思われることから、今年度以上に緊密に想いを共有していく必要がある。次年度も月1回以上、チームが集まる場があるため、計画の見直しまでする必要はないが、会議の内容をより充実させていくことにより、こうした課題に対応していく必要があると考えている。

9.広報に関する報告

住民アンケート調査の結果報告書を発行する予定(2021年5月頃、発行部数未定、ホームページ掲載予定)

10.規定類の整備に関する報告

- ① 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。: 完了 / 整備中
- ② 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。: (全て公開した) / 一部未公開 / 未公開
- →②で「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日:
- ③ 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。: はい / いいえ
- →③で「いいえ」を選択した場合の理由:

11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

- ① 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。: (はい)/いいえ→①で「いいえ」を選択した場合の理由:
- ② 内部通報制度は整備されていますか。: はい / いいえ
 →②で「はい」の場合は、設置方法(複数選択可): 内部に窓口を設置 / 外部に窓口を設置 / JANPIA の窓口を利用
- ③ 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。: はい / いいえ → ③で「いいえ」を選択した場合の理由:申告がなくても緊密に連絡をとっており、把握できていたため。ただし、規定に基づき、次年度からは定期的(1月と6月)に書面で申告させるものとする。 _____
- ④ 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか。: はい / いいえ →④で「いいえ」を選択した場合の理由:
- ⑤ コンプライアンス委員会(※)は定期的に開催されていますか。: 【はい】/ いいえ *当団体はコンプライアンス委員会未設置団体。不正行為なし ※ コンプライアンス委員会を設置していない実行団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正行為を資金分配団体に報告済かを回答してください。 報告の対象となる不正行為とは、資金分配団体-実行団体間の資金提供契約書第 15 条に定めるものです。
 - →⑤で「いいえ」を選択した場合の理由:

⑥ 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。(実施済みの場合含む): 内部監査を実施/外部監査を実施/実施する予定がない
→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由:当団体の規程上、内部監査・外部監査を行うことになっていないため。ただし、会計監査は決算時に行っている。

13.活動の写真

活動の写真がある場合には貼り付けてください。(画像データは1枚2MG以下で3-4枚程度としてください。)



チーム会議



スモールビジネス講座



関係者会議