# 年度末報告書(実行団体用)

※報告書内の青文字は説明内容、赤文字は文字数上限になりますので提出時には削除してください。

1年目 年度末報告書					
/ 1. 事業名	児童養護施設等を退所後に困難を抱えた若者支援の充実・強化事業				
2. 実行団体名	特定非営利活動法人子どもシェルターモモ				
3. 実施期間	2020 年 8 月~ 2023 年 3 月				
4. 報告期間	2020年10月1日~2021年3月31日				
5.事業進捗に関する報告(概要)	進捗状況				
中長期アウトカム					
岡山において、社会的養護を退所した子ども・若者たちが、社会で孤立せ					
ず、一人ひとりが生きがいを持ち、地域生活を送ることができるようにな					
る。					
短期アウトカム					
拠点が整備される					
・拠点の確保状況	計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )				
・支援人材の育成状況	計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )				
・支援者どうしの連携機会提供数	計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )				
社会的養護を経験した子ども・若者が適切に相談できる場所ができること					
で、相談対応体制が整う					
・社会的養護を経験した子ども・若者が適切に相談できる場所の認知度	計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )				
🕯 就労支援の内容が充実することで、子どもたちの職業選択の幅が広がる					
・拠点内作業スペースの設置状況	計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )				
・受け入れ先企業の確保数	計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )				
・高卒認定試験受験者数	計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )				

#### アウトプット

#### 1. アフターケア事業を継続して行うことができる

- ・拠点を活かし子どもの自立の準備が整う
- ・十分な自立支援が提供できる

#### 2. 人材養成講座を実施する

- ・平日日中の活動に必要なスタッフ数が確保できる
- ・非常勤スタッフやボランティアの関わり数が増え、支援が充実する

# 3. 各養護施設に配置される自立支援コーディネーターとの合同研修を実施する

- ・関係機関が連携して行うアフターケア支援の仕組み形成
- 4. 企業など、関連機関との支援ネットワークの構築
- ・就業機会の提供等協力率が高まる

計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )	
計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他 ( ) 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他 ( )	
計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )	
計画より進んでいる/計画どおり進んでいる/計画より遅れている/その他( )	

#### 6.事業進捗に関する報告(詳細)

#### ■拠点の整備

事業開始直後より支援拠点としてふさわしい条件の物件探しに着手したが、2020 年度中に希望に適う物件を取得することができなかった。不動産会社各社が、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として臨時の休業・開業時間の変更等の措置を取っており、情報提供の返答に時間がかかる場合や、物件情報の更新が遅れている等の影響があったほか、団体としても積極的に不動産会社各社を訪ねたり、物件を探し歩いたりすることができなかった。

物件情報の募集については、公平性を期すため団体のウェブサイト上へ公募情報を掲載し、広く情報の提供を呼び掛けた。<a href="https://shelter-momo.org/cgi-bin/topics/index.cgi?c=zoom&pk=84">https://shelter-momo.org/cgi-bin/topics/index.cgi?c=zoom&pk=84</a> 拠点を利用する子どもたちの利便性、通学・通勤や通院等の社会生活に適した場所の情報収集を継続した。

また 2020 年末ごろより、JANPIA の仲介により地元事業者である岡山の不動産会社を紹介いただき情報提供の協力を受けたが、不動産業の繁忙期と重なった ことや物件供給のピーク時期を逃しており、希望する情報は見つからなかった。

2021年1月ごろになり条件に適う物件が見つかったが、持ち主が居住中であり、転居の完了までは取得ができない状態であった。4月初旬に契約ができるよう、不動産会社を交えて調整を行った。

## ■支援人材の育成

①ボランティアの継続率向上、②活動への関与の深化と専門家、③関わる人数の増加の3点を目指し、資金分配団体を交え、現在のボランティアコーディネートにおける課題の洗い出しと今後に向けた進め方を検討する機会を3回設けた。そこでの検討を踏まえ、これまで団体として実施してきた「人材養成講座」の実施方法やプログラム内容の見直しと、現在活動しているボランティアとの意見交換会を実施した。その結果ボランティアから、活動の継続のためには知識やアドバイスが得られる機会が欲しいとの意見が寄せられたため、スタッフどうしの交流会を開催(年度内に2回:1/26と3/8)したほか、活動に関する意見交換、全国研修の内容共有・学び合いの実施を行った。

# ■企業など、関連機関との支援ネットワークの構築

地元のロータリークラブと年度内に5回の意見交換会を開催した。就労支援や訓練の受け入れ等具体的な話にはつながらなかったが、団体の近況を伝え、先方と協力の可能性を探している段階にある。シェルター・アフターケア等において出産時期が重なる利用者が多い旨を伝えたところ、子育てのための準備用品等の寄贈を受けるなど、物資面での協力をいただけた。

また JCNE のグッドガバナンス認証を取得したことから「Amazon『みんなで応援』プログラム」

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=8459883051 への登録ができ、欲しいものリストを見た全国の方からの物資の寄贈が相次いだ。匿名の方以

外にはお礼状を送るなどの接触を持っており、新たな支援者の開拓に繋がっている。この経験をさらに他の団体へ紹介したところ、同様にプログラムへの 参加を行い物資の寄贈につながったと聞いており、団体間での情報交換や連携の機会も深まっている。

#### 7.資金計画に関する報告

- ① 資金計画どおりの執行状況ですか。 : 計画どおり進んでいる / 計画より遅れている / その他 ( )
- →①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由:年度内に購入予定であった拠点物件の調達に遅れがあった。ほか、新型コロナウイルス感染症の 拡大から、対面で実施予定であったボランティア養成講座の開催を中止し、次年度以降の開催とすることとした。資金は繰り越しを行う。
- ② 報告年度に用意する予定だった自己資金は集めることができましたか。: 計画より進んでいる / 計画どおり進んでいる / 計画より遅れている →②で「計画より遅れている を選択した場合の理由:年度内は自己資金の調達予定なし。

# 8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み

#### ■拠点の整備

当初予定となる 2020 年度内の物件取得は達成できなかったが、4 月 1 日付で購入し、2021 年度から本格的に整備及び活用を始める予定である。コロナ追加枠で購入するパーテーション等を用いて施設内の整備を行うほか、中間評価を通じて作業療法士からのアドバイスを受けつつ、訓練や生活に適した環境を整えることを予定している。

#### ■人材養成講座

コロナの影響で開催見送ったが、その間に現在のボランティアへのヒアリング等を実施できたことで、講座内容の見直しやブラシュアップを行い改善へつなげていく予定である。コロナ追加枠でオンライン対応設備を導入することもあり、オンライン上での実施方法について検討を行い、2022 年 1 月ごろより再開を予定している。

#### ■企業など、関連機関との支援ネットワークの構築

JANPIA からの紹介により、岡山に本社を置く株式会社ベネッセコーポレーションとの間で子どもたちへの学習支援を行うボランティアプログラムの開発について意見交換が本格的に始まった。同社との間で支援プログラムの基盤を構築した後、広く岡山県内の他の企業や学生ボランティア等の募集を行い取り組みを広げていくことも視野に、協議を進めて行く予定である。

# 9.広報に関する報告

- ・物件情報募集のための公告を実施したのみであり、事業費を用いた本事業の広報等は行わなかった。
- ・今後拠点が整備できることを踏まえ、2021 年 5 月に発行するニュースレターでは、新しい拠点の紹介やボランティアと実施した交流会の開催報告等について特集を予定している。本ニュースレターについては会員と寄付者へ個別に送付するほか、団体のサイトへ掲載し公開することを予定している。
- ・拠点が機能し始めるタイミングで、県内の児童養護施設や関連機関へ周知案内を行うことを予定している。

## 10.規定類の整備に関する報告

- ① 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。: 完了 / 整備中
- ② 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。: 全て公開した / 一部未公開 / 未公開
- →②で「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日:
- ③ 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。: はい / いいえ ※変更なし(3月に就業規則改訂、4月届け出予定)
- →③で「いいえ」を選択した場合の理由:

11.ガバラ	トンス・	コンプラ	イアンフ	なに関す	る報告
エエ・ノノ・・ノ	, , ,,	<b>-</b> <i>' ' '</i>	11///	^ V_ IXI 7	~ + K □

- ① 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。: はい/いいえ
- →①で「いいえ」を選択した場合の理由:
- ② 内部通報制度は整備されていますか。: はい / いいえ
- →②で「はい」の場合は、設置方法(複数選択可): 内部に窓口を設置 /外部に窓口を設置 /JANPIA の窓口を利用
- ③ 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。: |はい / いいえ
- →③で「いいえ」を選択した場合の理由:
- ④ 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか。: はい / いいえ
- →④で「いいえ」を選択した場合の理由:
- ⑤ コンプライアンス委員会(※)は定期的に開催されていますか。: はい / いいえ ※不正行為なし
- ※コンプライアンス委員会を設置していない実行団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正行為を資金分配団体に報告済かを回答してください。 報告の対象となる不正行為とは、資金分配団体-実行団体間の資金提供契約書第 15 条に定めるものです。
- →⑤で「いいえ」を選択した場合の理由:
- ⑥ 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。(実施済みの場合含む): 内部監査を実施(5/17)/外部監査を実施/実施する予定がない
- →⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由:

# 14.活動の写真

ボランティアとの情報交換会

