

年度末報告書（実行団体）

- 提出日：2022年 4月 20日
- 事業名：東京こどもホスピス開設に向けた準備事業
- 資金分配団体：公益財団法人原田積善会
- 実行団体：特定非営利活動法人東京こどもホスピスプロジェクト

① 実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況*
1-1 相談窓口の設置、支援提供、 相談支援の周知 1-2 地域の支援機関への周知、他 機関との連携・協力関係の構築、 支援について協議・相談を実施	・相談件数	・相談件数 80 件／年	2024 年 3 月	10 件の相談。L T C の 子どもの相談案件はな く、遺族などから活動 参加等の問い合わせが 多い。	3
	・チラシ、パンフレッ トの配布枚数	・チラシ配布(利用者向け 3000 枚、 支援者向け 1000 枚)	2024 年 3 月	利用者向け 1500 枚、支 援者向け 800 枚作成し	2

				配布	
	・案内、連絡した機関の数	・案内、連絡した機関 50 か所以上	2024 年 3 月	事業についての案内を病院や自治体を実施 30 か所	2
	・連携、協力の回数	・連携、協力の回数：50 回以上	2024 年 3 月	5 か所と協力関係を作り、2 か所で相談支援を行う場所を提供していただくことになった。	3
	・協議会や勉強会の回数	・協議会、勉強会の開催や参加 6 回/年	2024 年 3 月	勉強会への参加 6 回。小児在宅医療サポートチーム勉強会等	2
2-1 こどもカルテの作成、こどもカルテを用いた情報入力、情報管理、支援内容の決定	・こどもカルテの利用数	・こどもカルテを利用した支援を実施	2024 年 3 月	2022 年からの利用に向けて準備中	2
2-2 他機関との連携支援、こどもカルテの活用検討	・他機関との連携支援の件数	・他機関との連携支援が行われている	2024 年 3 月	準備中	2
	・他機関との連携ツールの活用状況	・他機関との連携にこどもカルテが使われるようになっている	2024 年 3 月	準備中	2
3-1 在宅で外出可能な LTC の子どもに対し学び/遊びができる場を設置、利用者募集、実施 3-2 入院中や自宅療養中の LTC の子どもにロボットを用いた学	・学び/遊びの開催日数、参加人数	・週 1 日、のべ人数 30 人以上の参加	2024 年 3 月	コロナ禍で定期的な開催が難しかったが、1 月より週 1 回実施。 LTC の子どもの利用は進んでいない。	3

習支援を実施、医療・教育との連携	・ロボット支援の回数、参加人数	・ロボット：1年目4名/月、週1回	2024年3月	2021年10月より実施4名が体験利用。	2
	・チラシ、パンフレットの配布枚数	・チラシ配布1000枚	2024年3月	利用者向け1000枚、支援者向け500枚作成し配布	2
	・支援内容の紹介動画	・紹介動画の作成、配信随時	2024年3月	YouTube動画の作成を開始	2
4-1 子どもを亡くした家族のグリーフケア ・グリーフケア講演会の実施 ・グリーフケアの実践 4-2 グリーフケア人材育成 ・グリーフケア研修の実施 ・グリーフケアボランティアの登録	・講演会回数、研修開催日数、参加人数	・講演会1回/年、研修会5日×2回実施	2024年3月	グリーフケアの講演会1回実施。 2021年8月29日	2
	・グリーフケアの理解度	・グリーフケアへの理解が進んでいる	2024年3月	2022年より実施予定	2
	・グリーフケアボランティアの人数	・グリーフケアの実践:週1回、のべ人数10人以上の参加	2024年3月	2022年より実施予定	2
5-1 講演会、シンポジウムの開催 5-2 ボランティアの登録 5-3 ホームページ、SNSで活動を発信	・賛助会員数	・賛助会員(個人)100名以上	2024年3月	賛助会員(個人)増加し35名。	2
	・ボランティア参加人数	・イベント開催時にボランティアが集まってくれる	2024年3月	準備委員会18名、周知活動や講演会を手伝ってくれている。	2
	・ホームページ閲覧数	・ホームページの閲覧者が増える	2024年3月	ホームページを刷新し、閲覧者は増加。	2

6-1 土地の無償提供や建設資金の寄付等、東京こどもホスピス建設に向けた支援 6-2 賛助会員の登録	・ 建設場所	・ 土地の目処	2024年3月	東京都と交渉中	2
	・ 寄付金額	・ 寄付金額 2 億円	2024年3月	寄付者 160 名。 運営資金として使用。 建設資金の大口寄付は得られていない。	2
	・ 賛助会員数	・ 賛助会員（団体）100 件	2024年3月	賛助会員(団体)は 3 件	3

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> アウトカムの目標値
3. 活動に関する報告
相談窓口の開設、学び/遊び、ピアサポートの活動を開始した。コロナ禍もあり、LTC の子どもと家族への直接支援は進んでいない。講演会、イベント開催による周知活動を予定通り実施し、個人の賛助会員、寄付者は増加した。医療機関や自治体へ活動の説明を行い、協力関係作りを実施。建設場所についての東京都への相談を、継続して行っている。
6. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点

オンラインでの講演会の実施。

③広報に関する報告

シンボルマークの使用状況

- 自団体のウェブサイトに表示している 広報制作物に表示している
報告書に表示している イベント実施時に表示している その他
→「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：

広報

- 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
 - ・J:COM つながる News（9/8）
 - ・NHK ニュース（12/20、1/17）
 - ・朝日新聞（1/17、2/8）
 - ・BS-TBS style2030（3/20）

- 2.広報制作物等
 - ・ホームページの刷新（8月）
 - ・8/29 講演会案内チラシ 200部、7月作成
 - ・実施事業の案内チラシ 500部、7月作成
 - ・実施事業の案内チラシ 1000部、8月作成
 - ・活動案内、賛助会員募集の三つ折りパンフ 1000部、9月作成、増刷1300部（12月、1月、3月）
 - ・11/23 講演会案内チラシ 100部、10月作成

・寄付イベント案内チラシ 200部、11月作成

3.報告書等

・会報誌の発行 11月

4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

・講演会の実施（8/29,11/23）

・ドネーションイベントの実施（12/18）

・小児緩和ケアセミナーの共催（3/26、27）

④規程類の整備に関する報告

1. 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。

完了 整備中

2. 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。

全て公開した 一部未公開 未公開

→「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：一部しか閲覧できない不具合があったため修正を行う。5月までに実施予定。

3. 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。

はい いいえ

→「いいえ」を選択した場合の理由：変更なし

⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
2. 内部通報制度は整備されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「はい」の場合の設置方法（複数選択可）： <input type="checkbox"/> 内部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> 外部に窓口を設置 <input checked="" type="checkbox"/> JANPIA の窓口を利用
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
5. コンプライアンス委員会は定期的を開催されていますか。
<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：コンプライアンス委員会は未整備だが弁護士に相談している。
6. 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）
<input checked="" type="checkbox"/> 内部監査を実施 <input type="checkbox"/> 外部監査を実施 <input type="checkbox"/> 実施する予定がない → 「実施する予定がない」を選択した場合の理由：

添付資料