

年度末報告書（実行団体）

- 提出日：2023年4月14日
- 事業名：コミュニティ型こどもホスピスの創造
- 資金分配団体：公益財団法人原田積善会
- 実行団体：認定NPO法人横浜こどもホスピスプロジェクト

① 実績値

【資金支援】 報告対象期間は2022年9月～2023年3月末

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況*
1-①-A:癒しの環境を提供する	・「うみとそらのおうち」利用者延べ人数	・利用者数 300人	2024年3月	174人 (2021年度からの累計264人) ・利用者からの紹介での利用希望が多い。利用者ご家族からの口コミ(SNSや顔見知り通しでの情報共有など)で情報が広がっている。	1
1-①-A:癒しの環境を提供する	・環境づくりのワークショップ回数	・ワークショップ回数 3回	2024年3月	2回 (2021年度から累計7回) ・壁画ワークショップを2021/11/7、お庭づくりのワークショップを2022/4/24、6/5、6/19、7/3、11/20、2023/3/19と季節ごとに開催した。地域の個人や企業のボランティアが関心を持って関わっている。	1

1-①-A:癒しの環境を提供する	・利用者の声	・環境に対する肯定的な反応	2024年 3月	利用者である子どもからは「また来たい」「帰りたくない」「もっと遊びたい」といった声、両親や親戚からは「あたたかい」「ほっとする」といった声が、肯定的な反応として得られている。 お庭に植えたたねダンゴの成長を楽しみにしたり、四季の移り変わりの実感などの言動が聞かれることがある。 子どもを亡くした家族からは、利用時の楽しかった思い出に触れたいという思いから（壁にスタンプされた手形や足形など）立ち寄りられたり、大事な記念日を過ごされたりという姿もみられている。	1
1-①-B:地域社会とのつながりを感じられる環境を提供する	・ボランティア登録者数	・年間登録者数の増加	2024年 3月	25人増加 (累計252人) ・ホームページ上で必要とするボランティアの種別（ハウスキープ、お庭、広報・PR、翻訳・通訳など）を限定しての募集を行い、関心を持つ方からの問い合わせが常時に続いている。	1
1-①-B:地域社会とのつながりを感じられる環境を提供する	・地域交流カフェ	・地域交流カフェ月1回	2024年 3月	10回 (累計13回) ・2021/11/28に地域向け見学会(50人参加)、2022/5/21、2023/2/18に移動図書館(各回200人ほど来場)、2022/9/4にメリーゴーランド(261人参加)、2022/11/23一周年記念写真展、2022/8/9、	1

				9/13、10/18、11/15、12/20、1/17、2/21、3/21 にグリーンカフェを開催した。 地域住民（移動図書館やメリーゴーランドは子どもを中心）に向けて、地域で活動する個人やグループと協働して開催、グリーンカフェは同様の体験（子どもを亡くす）をする仲間に向けての活動として実施している。イベントへの参加を通して、こどもホスピスがどのような場所であるのかを知ったという声が多く聞かれた	
1-②-A：LTC の子どもと家族のニーズを把握する	・アセスメントツールの使用人数	・アセスメント使用人数 50 人	2024 年 3 月	0 人 ・こどもホスピスの提供するケアサービスとして、アセスメントツールを用いてのニーズの把握が適当であるのかをあらためて検討しながらツールを開発しているところである	3
1-②-B：ニーズに応じたケア提供を家族と共有しながら行う（直接ケア・相談・調整）	・ケア提供（直接ケア/相談/調整など）の回数	・ケア提供回数 300 回	2024 年 3 月	174 回 （累計 264 回） ・ニーズの聴き取りを行い（利用前および利用を通して）、それに応じたケア提供をしている	1
1-②-B：ニーズに応じたケア提供を家族と共有しながら行う（直接ケア・相談・調整）	・アセスメントに基づいて、利用者のニーズを検討したカンファレンスの回数	・各利用者に 1 回以上はアセスメントおよびニーズを検討するカンファレンスを開催する	・ 2024 年 3 月	27 回 （累計 52 回） ・定期的にケアカンファレンスの日程を設けて実施している	2

2-①-A:現状を把握するための調査・分析を行う（地域診断を行う）	・ステークホルダーによる地域の課題の見解（課題の認識の有無・述べられた課題の内容）	・地域の課題が抽出できる ・地域診断の結果を報告書にまとめる	・ 2024年3月	小児緩和ケアネットワークカンファレンスとして、2021年までは医療・教育・福祉の専門職者を中心に集めてのカンファレンスを開催し、小児緩和ケアの課題の抽出を行ってきた。2022年度以降は専門職者や専門機関に所属する人に限らず、LTCの子どもや家族にかかわる地域で活動している人やグループの参加を促し、より広い視点からの情報を得られるよう展開してきた。そのことによって、多様な情報が得られたり、より内容を深めることができた。	2
2-①-B:現状を地域コミュニティと共有する	・ワークショップの開催回数	・4回/年	・ 2024年3月	7回 ・小児緩和ケアネットワークカンファレンスを年間予定をもって開催し計画通りに進んでいる。	2
2-①-B:現状を地域コミュニティと共有する	・ワークショップの参加者数	・参加者数の増加	・ 2024年3月	120人 ・参加者数は各回でムラがあり、増加傾向ではないが、新型コロナウイルス感染症拡大による臨床家の参加の難しさや大人数が効果的ではないワークショップ内容のため広報範囲の縮小など、参加者数の動向は想定範囲内である。	2
2-②-A:こどもホスピスの周知・広報活動を行う	・リーフレットの種類	・新たに3種類作成	・ 2024年3月	1種類（ご紹介チラシ） ・2021年度は、利用案内・おうちガイド・ご支援のかたち簡易版を作成した。2022年度より支援者向けリーフレットを作成中 ・計画通りに着手できている	1

2-②-A: こどもホスピスの周知・広報活動を行う	・動画作成本数	・新たに3本作成	・2024年3月	0本 ・2021年度までに、開所までの軌跡（日本語版・英語版）・おうち紹介動画2本）を作成済み。2022年度より、利用紹介動画を作成中である。計画以上の進捗である	1
2-②-A: こどもホスピスの周知・広報活動を行う	・施設見学（内覧会含む）の開催回数	・1回/月	・2024年3月	70回（見学者数966名） ・新型コロナウイルス感染症の拡大状況に応じて（まん防など）、見学対応は中止をしていた期間があったにも限らず、想定以上の見学希望者数であった。開所より各種メディアに取り上げてもらったこともあり、効果的な周知・広報ができた。	1
2-②-B: 地域リソースの情報が集まる仕組み・他のリソースへの連携の仕組みを作る	・関係機関からの紹介件数	・関連機関からの紹介件数が増加する	・2024年3月	6件 ・地域の医療機関の担当医や小児がん相談室からの紹介で、紹介件数は、増加している。利用している子どもや家族の反応を医療者が聞くことでの理解やイメージが深まり紹介につながっているよう。	2
2-②-B: 地域リソースの情報が集まる仕組み・他のリソースへの連携の仕組みを作る	・地域ネットワークに関する話し合いの数	・1回/月	・2024年3月	1回/月程度 ・小児緩和ケアネットワークカンファレンスのコアメンバー会議を2021年7月より1回/月程度開催し計画通りに進んでいる。	2

2-②-B:地域リソースの情報が集まる仕組み・他のリソースへの連携の仕組みを作る	・地域リソースとの協働によるワークショップの開催	・2回/年	・2024年3月	7回 ・地域の大学病院と小児専門病院と協力して小児緩和ケアネットワークカンファレンスを開催し計画通りに進んでいる。	2
--	--------------------------	-------	----------	--	---

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A:変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> アウトカムの目標値
3.(任意) 活動に関する報告

② 広報に関する報告

1. シンボルマークの使用状況
<input checked="" type="checkbox"/> 自団体のウェブサイトに表示している <input checked="" type="checkbox"/> 広報制作物に表示している <input type="checkbox"/> 報告書に表示している <input checked="" type="checkbox"/> イベント実施時に表示している <input type="checkbox"/> その他 →「その他」を選択した場合は記載してください(自由記述):
2. 広報
1.メディア掲載 (TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等)

【横浜子どもホスピスの実際の利用に関連した報道】

- 2022年9月6日(火) 日経新聞社 「医療・健康 向き合う」(連載:第4回)
- 2022年9月7日(水) 朝日新聞社 https://www.asahi.com/articles/ASQ967HPBQ95ULOB01Z.html?iref=pc_photo_gallery_breadcrumb
- 2022年9月29日(木) 21:30~ テレビ神奈川「News Link」
- 2022年10月15日(土) 朝日新聞社(県版)
- 2022年10月31日(月) the Japan Times https://www.japantimes.co.jp/community/2022/10/31/issues/yamathoners-take-streets-tokyo/?fbclid=IwAR1ieLwIMYILzPpKmUy_N87-jipbj6bk8GqWDiwFCRUoPO29kIJgAoWifgQ
- 2022年11月21日(月)朝日新聞社(デジタル版)https://digital.asahi.com/articles/ASQCF62BWQBWULOB00P.html?iref=pc_ss_date_article
- 2022年11月22日(火) 朝日新聞社(県版) https://digital.asahi.com/articles/ASQCF648DQC9ULOB007.html?iref=pc_ss_date_article
- 2022年12月28日(水) 朝日新聞社(全国・夕刊) <https://www.asahi.com/articles/ASQDV4CLJQDLUQIP09V.html>
- 2023年1月8日(日) 22:19~ TBS 「Seeder~笑顔のタネをまく人~」 https://youtu.be/oEK_KbRhqzk
- 2023年2月18日(土) 20:00~20:50 NHKBS1 「いのち輝く 横浜子どもホスピス開設から1年」
- 2023年2月25日(土)11:00~11:50 NHKBS1 「いのち輝く 横浜子どもホスピス開設から1年」(再放送)
- 2023年2月26日(日)17:00~17:30 BS テレ東 「またきてもいい?もうひとつのおうち“子どもホスピス”」
https://www.youtube.com/watch?v=EyDgp_QG5AM

2.広報制作物等

【動画】

- 2022年2月にYouTubeにアップ
「横浜子どもホスピス~うみとそらのおうちができるまで」
https://youtu.be/iS4_xl2fXU
(短縮版) <https://youtu.be/s3Figr2EXcY>
- 2022年2月にYouTubeにアップ(上記の英語版)
<https://youtu.be/NO75CKJL3Vs>

【リーフレット等】

- 2021年7月発行「ニュースレター」
- 2021年11月制作「おうちガイドマップ」1000部
https://childrenshospice.yokohama/user/media/yokohosu/page/ych/institution/guide_01.pdf
- 2021年11月制作「利用案内」1000部
- 2021年12月制作「ご支援のかたち」
- 2022年4月制作 こどもホスピスチラシ

2.広報制作物等

- 2022年10月制作 「パネル」
- 2021年7月発行「ニュースレター」
<https://childrenshospice.yokohama/user/media/yokohosu/page/about/outline/pdf/kaiho/Activity-Report-No7.pdf>
- 2021年12月発行「ニュースレター」
<https://childrenshospice.yokohama/user/media/yokohosu/page/about/outline/pdf/kaiho/Activity-Report-No8.pdf>
- 2022年7月発行「ニュースレター」
<https://childrenshospice.yokohama/user/media/yokohosu/page/about/outline/pdf/kaiho/Activity-Report-No9.pdf>
- 2022年12月発行「ニュースレター」
<https://childrenshospice.yokohama/user/media/yokohosu/page/about/outline/pdf/kaiho/Activity-Report-No10.pdf>

3.報告書等

なし

4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

添付資料 活動の写真（画像データは1枚2MG以下、3~4枚程度）

④規程類の整備に関する報告

1. 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。
<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 整備中
2. 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。
<input checked="" type="checkbox"/> 全て公開した <input type="checkbox"/> 一部未公開 <input type="checkbox"/> 未公開 →「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：
3. 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：

⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
2. 内部通報制度は整備されていますか。
<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ →「はい」の場合の設置方法（複数選択可）： <input type="checkbox"/> 内部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> 外部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> JANPIA の窓口を利用
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか

はい いいえ

→ 「いいえ」を選択した場合の理由：

5. コンプライアンス委員会は定期的開催されていますか。

はい いいえ

→ 「いいえ」を選択した場合の理由：

6. 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。(実施済みの場合含む)

内部監査を実施 外部監査を実施 実施する予定がない

→ 「実施する予定がない」を選択した場合の理由：