

## 年度末報告書（実行団体）

（「進捗報告」か「年度末報告」どちらの報告かが分かるようにタイトルを編集してください）

- 提出日 : 2023 年 4 月 28 日
- 事業名 : 快適レスパイトの実現
- 資金分配団体 : 原田積善会
- 実行団体 : 東大寺福祉事業団

### ① 実績値

#### 【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
「話せる場」を開催することを事業対象者、及び事業対象者を支える関係者（ソーシャルワーカー・訪問看護ステーション・医療機関）に知らせる。	チラシ配布の協力者数 Facebook等の発信回数 Facebook等の「友達」の数	チラシ配布の協力者が増える 週に1~2度、Facebook等を更新する Facebook等の「友達」の数が増える（200人） Facebook等の「いいね」の数が増える（3000いいね）	3年後	チラシを地元の協力者（倉橋みどり）と作成する予定であったが、その協力者がチラシ作成ではなく、それよりも一歩も二歩も前に進んだ「きたまちレスパイトタウンプロジェクト」の立ち上げを行い、地元大学生（延べ7名）、きたまちな店舗（植村牧場・工場跡事務室・旧奈良監獄）やお寺（五劫院・般若寺・転害門）などを巻き込み、具体的に2回のイベント（R4.7.2、R4.12.17）を開催することができた。	1

			<p>また、その様子を市民交流セミナー(R5.3.18)で広く発表することができた。</p> <p>当初予算に、拠点となる「奈良親子レスパイトハウス」の改修工事費用を盛り込んでおり、計画を進める予定であるが、業者に依頼して改修を行うのではなく、手間はかかるが、地元住民のボランティアを募って、可能な部分は、DIYで行う計画を立てている。「難病児や障害児の支援のためのボランティア」となると医療や福祉に関わっていない住民はなかなかボランティアとして参加しづらいと思われるが、建物の改修や畑の整備といった活動であれば、ボランティア参加しやすいと考えるため、このような計画を立てた。結果的に、この活動はアウトプットである「知らせる」につながると考えている。尚、地元の建具屋（富和理事長の学生時代の友人）にも声をかけ、趣旨はすでに説明済みである。</p>	
--	--	--	---	--

「話せる場」を開催する。	開催頻度	週3回	3年後	新型コロナウイルスに注意するために、1家族のみ・限定的なスタッフのみの参加で、「話せる場」の一つである「アートイベント」を開催(R4.9.18、R4.11.13、R5.1.28)することができた。今後、新型コロナウイルスの2類から5類への移行に伴い、「アートイベント」以外の話せる場の開催も増やすことができると考えている。	3
「話せる場」に足を運んでもらえるよう、オンラインを利用したセミナーを開催する。			3年後	当初考えていた小規模のオンラインセミナーは実現することができていないが、中規模の市民交流セミナーは今年度も開催することができた(2022年3月27日)・2023年3月18日)。	3
近鉄奈良駅周辺エリア(きたまち・ならまち)の商店主や公共交通機関(近鉄奈良駅・JR奈良駅)の従業員に事業対象者に関する啓発活動を行う。	啓発資料の配布数 啓発映像の視聴回数 (youtube)	対象地域の5割の店舗に配布 公共交通機関の職員の2割の手元に届く 対象地域の3割の店舗数と同じ視聴回数	3年後	地元の協力者である倉橋みどり氏と関連のあるところには啓発活動(レスパイトタウンプロジェクトへの協力)が行えているが、それ以外の公共交通機関の従業員などへの啓発活動は実施することができていない。	3

<p>本事業に協力的な店舗を事業対象者と共に訪問する。</p>	<p>協力店舗数と訪問回数</p>	<p>きたまちエリア 20 店舗 ならまちエリア 30 店舗 各 2 回以上の訪問（事業対象者が同一家族か否かは問わない）</p>	<p>3 年後</p>	<p>新型コロナウイルスのため、実際の訪問はできていないが、「きたまちレスパイトタウン」の開催により、3 家族がきたまちにオンライン訪問することができた。また、そのうちの 2 家族は市民交流セミナーの会場に登壇するため、大阪から奈良に家族で来られた。コロナウイルスの 5 類への移行により、きたまちへの訪問家族は確実に今後増えると考えている。</p> <p>きたまちレスパイトタウンプロジェクトは、事前に一度オンラインでスタッフと家族が打合せをし、その後オンラインツアーを行った。これと同じ手法で、事前にオンラインで打合せをしたあと、現地ご家族に来てもらうと、より充実したきたまちの訪問が可能となると考えている。</p>	<p>2</p>
<p>事業対象児が今よりも快適な生活を送るための生理的指標を開発する。</p>	<p>調査に参加する事業対象児の数／調査研究に参加する協力者（専門職）の数</p>	<p>事業対象児 15 名 研究協力者 5 名</p>	<p>3 年後</p>	<p>事業対象児のバイタルデータを記録するためのシステムを購入した。次は、実際にデータを取る作業に入る予定である。また、データ面だけではなく、今後、重心児を対象とした理学療法の専門家（医療系大学の教授）を</p>	<p>2</p>

				協力者として迎え(すでに勉強会は開始している6/13、9/12、10/17、11/14、12/12、1/16、2/13、3/13 延8回)、療育の観点からも「快適な生活」について考察を深める予定をしている。
--	--	--	--	---

\* 進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

## ② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> アウトカムの目標値
3.(任意) 活動に関する報告

## ③ 広報に関する報告

1. シンボルマークの使用状況
<input type="checkbox"/> 自団体のウェブサイトに表示している <input type="checkbox"/> 広報制作物に表示している <input type="checkbox"/> 報告書に表示している <input checked="" type="checkbox"/> イベント実施時に表示している <input type="checkbox"/> その他 →「その他」を選択した場合は記載してください(自由記述)：

## 2. 広報

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等

3.報告書等

4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

2023年3月18日開催「市民交流セミナー」きたまちレスパイトタウンプロジェクト紹介

## 添付資料

活動の写真（画像データは1枚2MG以下、3~4枚程度）

- ① まち歩き案内資料（第2回レスパイトタウンプロジェクト@きたまち 2022年12月）



20221217\_01きた  
まちレスパイトタウン

- ② 実施報告（第2回レスパイトタウンプロジェクト@きたまち 2022年12月）



20221217\_02きた  
まちレスパイトタウン

- ③ 参加家族の感想



20221217\_03きた  
まちレスパイトタウン

- ④ 実施報告（第1回レスパイトタウンプロジェクト@きたまち 2022年7月）



20220702\_03きた  
まちレスパイトタウン

- ⑤ 第12回市民交流セミナーチラシ



20230318第12回  
市民交流セミナーチラ

④ 規程類の整備に関する報告

1. 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。
<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 整備中
2. 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。
<input type="checkbox"/> 全て公開した <input type="checkbox"/> 一部未公開 <input checked="" type="checkbox"/> 未公開 →「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日： 理事会での承認待ち 2023年11月
3. 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。
<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：

⑤ ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
2. 内部通報制度は整備されていますか。
<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ →「はい」の場合の設置方法（複数選択可）： <input type="checkbox"/> 内部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> 外部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> JANPIAの窓口を利用
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：自己申告の仕組みの構築中



4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか
<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：情報公開の仕組みの構築中
5. コンプライアンス委員会は定期的開催されていますか。
<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：委員会設立準備中
6. 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。(実施済みの場合含む)
<input checked="" type="checkbox"/> 内部監査を実施 <input type="checkbox"/> 外部監査を実施 <input type="checkbox"/> 実施する予定がない → 「実施する予定がない」を選択した場合の理由：