

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年10月14日
- 事業名 : 空き家を活用して命を守りつなぐ場づくり
- 資金分配団体 : 公益財団法人東近江三方よし基金
- 実行団体 : 一般社団法人 TeamNorishiro

① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
アウトプット[No.1] 東近江市において、人目のつきにくい空き家を活用して食の提供とメンタルサポート、緊急避難場所の提供により、福祉サービスを利用していない引きこもりや障がいを持つ本人の命を守る体制が構築されはじめている。	成功体験数の内容・数 サポート体制図	25人 1式	2023年2月	空き家を取得し、10月末を目標に改修中。働き暮らし応援センター、支援センター太陽と利用計画を策定。	2
アウトプット[No.2] 東近江市において、空き家を活用して单身生活に向けた体験や屋内で交流体験の他、定期的に働く場の提供により、福祉サービスを利用していない本人が地域で暮らせるための力を育む	成功体験数の内容・数 サポート体制図	50人 1式	2023年2月	空き家を取得し、10月末を目標に改修中。働き暮らし応援センター、支援センター太陽と利用計画を策定。	2

場が構築されはじめています。					
<p>アウトプット[No.3]</p> <p>東近江市において、人目のつきにくい空き家を活用して食の提供とメンタルサポート、緊急避難場所の提供により、福祉サービスを利用していない引きこもりや障がいを持つ本人の命を守る体制が構築されはじめています。されはじめています。</p>	成功体験数の内容・数 サポート体制図	30人 1式	2023年2月	空き家を取得し、10月末を目標に改修中。働き暮らし応援センター、支援センター太陽と利用計画を策定。	2
<p>アウトプット[No.4]</p> <p>東近江市において、空き家を活用して地域の障がい福祉以外の企業や学校など働く人を対象に集いと学びの場を提供することにより、多職種での理解が促進して、障がい福祉部門との連携体制が構築されはじめています</p>	成功体験数の内容・数 サポート体制図	15人 1式	2023年2月	空き家を取得し、10月末を目標に改修中。働き暮らし応援センター、支援センター太陽と利用計画を策定。	2

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
1.達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
換気

③ 広報（※任意）

- 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
対象者に配慮して、広く一般に広報することはしない方針。
- 2.広報制作物等
整備後は関係者向けのチラシ作成予定。
- 3.報告書等
2021年度事業報告策定予定