

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 令和4年11月2日
- 事業名 : 引きこもりや精神障害があり孤立状態の人に社会参加の環境を創る
- 資金分配団体 : 東近江・雲南・南砺ローカルコミュニティファンド連合
- 実行団体 : 社会福祉法人マーシ園

① 実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況
対象地域の孤立者へのコミュニケーションサポート体制が構築され始めている。	①引きこもりや精神障害者に関する講演会を実施する。	①3回	R5.2	1回目 R3.11.21（日曜日） 井波総合文化センター エイトホール 講師① 砺波サナトリウム福井病院 院長 福井 靖人 氏 講師② （一社）Ponte とやま 理事 加藤愛理子 氏 2回目 R5.2.4（土曜日） 井波総合文化センター メモリアホール 講師 筑波大学医学医療保健医療学域 社会精神保健分野 教授 斎藤 環 氏	2

	②関係機関との情報交換会を実施する。	② 2 4 回	R5.2	R3年度 5回 6/22 (火)・10/20 (水)・11/24 (水) 12/24 (金)・3/10 (木) R4年度 4回 5/12 (木)、6/28 (火)、7/20 (水) 10/20 (木) 予定…11/22 (火)、12/20 (火) 1/末、2/末	3
	③引きこもりや孤立状態にある人を調査する。	③ 3 1 地域	R5.2	全地域での調査は中止、「引きこもり等支援モデル事業」として、4地域で勉強会を開催する方式に変更した。 ① 大鋸屋地域づくり協議会 (城端地域) 開催日：R4.5.25 (水) 10:00~12:00 場 所：大鋸屋交流センター 研修室 出席者：大鋸屋地域 23 名 関係機関 7 名、マーシ園 8 名 新聞社 2 名 合計 40 名 ② 福野北部地域づくり協議会 (福野地域) 開催日：R4.6.25 (土) 10:00~12:00 場 所：福野北部交流センター 2階研修室 出席者：福野地域 25 名、関係機関 10 名 マーシ園 8 名、新聞社 1 名 合計 44 名	2

				<p>③ 南山見地域づくり協議会（井波地域） 開催日：R4.7.29（金）19：30～20：50 場 所：南山見交流センター 大ホール 出席者：井波地域 29 名、関係機関 7 名 マーシ園 8 名 合計 44 名</p> <p>④ 石黒地域づくり協議会（福光地域） 開催日：R4.10.21（金）19：00～20：30 場 所：石黒交流センター 出席者：福光地域 19 名、関係機関 2 名 マーシ園 7 名 合計 28 名</p>	
	④自宅に訪問してコミュニケーションを図る。	④15人	R5.2	1人 利用者 J R4年度 追加なし	3
対象地域の孤立者及びその世帯へのアウトリーチ体制が構築され始めている。	①引きこもりや精神障害がある方を支援する組織体系を構築し、相談窓口を作る。	①1ヶ所	R5.2	ミライサポートあいを創設した。	1
	②当事者を理解するためのアセスメントを行う。	②15人	R5.2	R3年度 4人 利用者 3J・3K・3L・3N R4年度 1人 利用者 4H	3
対象地域の孤立者と地域のつながる場が構築され始めている。	①当事者に対する支援策を検討する。	①10プログラム	R5.2	R3年度 3人 利用者 3J・3K・3L R4年度 1人 利用者 4H	3
	②気軽に立ち寄れる居場所をつくる。	②1ヶ所	R5.2	1ヶ所 ミライサポートあい	1
	③日中活動への参加を促す。	③10人	R5.2	R3年度 3人 利用者 3J・3K・3L R4年度 1人 利用者 4H	3

④居場所にて余暇活動のプログラムを提供する。	④10プログラム	R5.2	R3年度 1プログラム R4年度 1プログラム	利用者 3J 利用者 4H	3
⑤外出支援等を企画する。	⑤5回	R5.2	R3年度 0件 R4年度 0件		3
⑥就労体験の場を提供する。	⑥3人	R5.2	R3年度 ガラパゴス 桜が池 薪割り 1人 R4年度 ” ” ” 1人		2

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> アウトカムの目標値

3. 活動に関する報告

① 連携会議

※ 関係機関が集まり情報交換や進捗を確認する会議を開催、連携体制を組み立てる。

令和3年	6月22日(火)	第1回	引きこもり等支援連携会議(全体会)
	10月20日(水)	第2回	〃
	11月24日(水)	第3回	引きこもり等支援連携担当者会議
	12月24日(金)	第4回	〃
令和4年	3月10日(木)	第5回	引きこもり等支援連携会議(全体会)
	5月12日(木)	第6回	引きこもり等支援連携担当者会議
	6月28日(火)	第7回	〃
	7月20日(水)	第8回	引きこもり等支援連携会議(全体会)
	10月20日(木)	第9回	引きこもり等支援連携担当者会議

② 研修講演会(孤立者とその家族、関係機関、地域住民に「引きこもりや精神障害」の理解を促す)

1回目 令和3年11月21日(日曜日) 井波総合文化センター エイトホール

講師 福井病院長 福井靖人氏、Ponteとやま理事 加藤愛理子氏

2回目 令和5年2月4日(土曜日) 井波総合文化センター メモリアホール 実行に向けて計画中

講師 筑波大学医学医療保健医療学域社会精神保健分野教授 斎藤環氏

③ 住民団体との連携

【南砺市民生委員・児童委員協議会】

旧8町村に出向き協力を依頼した。

9月13日(月)	井波地域定例会	10月5日(火)	井口地域定例会	10月12日(火)	平・上平定例会
10月19日(火)	福光地域 地域福祉部会	11月2日(火)	福光地域 児童福祉部会		
11月9日(火)	城端地域定例会	11月18日(木)	福光地域 高齢福祉部会		
12月15日(水)	福野地域定例会	12月20日(月)	利賀地域定例会		

【南砺市地域づくり協議会】

南砺市内全31地域づくり協議会に依頼する「引きこもり等現況調査」は協議会の事務局長会議にて理解が得られず中止となった。代替手段として「引きこもり等支援モデル事業」を4地域で実施する。このモデル事業は、勉強会と意見交換会を地域で開催しながら連携を深めていくものである。

「引きこもり等支援モデル事業」の実施団体を募集したところ、以下の団体から応募がありモデル事業として連携体制を組んだ。

大鋸屋地域づくり協議会	城端地域	令和4年	5月25日	開催済み	城端地域にチラシを新聞折り込み（北日本・富山）		
福野北部地域づくり協議会	福野地域		6月25日	〃	福野地域	〃	〃
南山見地域づくり協議会	井波地域		7月29日	〃	井波地域	〃	〃
石黒地域づくり協議会	福光地域		10月21日	〃	福光地域	〃	〃

④ 南砺市民への周知活動（引きこもり等支援に関するチラシの配布）

南砺市広報8月号及び南砺市広報3月号に併せてチラシを南砺市内全戸に配布した。

⑤ 視察研修

10月30日（土） 東近江・雲南・南砺ローカルコミュニティファンド連合…東近江の取り組みを視察した。

6. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点

③広報に関する報告

シンボルマークの使用状況

- 自団体のウェブサイトに表示している 広報制作物に表示している
 報告書に表示している イベント実施時に表示している その他
→「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：

広報

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2.広報制作物等

ミライサポートあい チラシⅠ、チラシⅡ 南砺市内全戸配布

引きこもり等支援モデル事業に関するチラシ（北日本新聞・富山新聞 城端・福野・井波・福光地域）

3.報告書等

4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

引きこもり等支援モデル事業（住民団体との意見交換会）

大鋸屋地域づくり協議会、福野北部地域づくり協議会、南山見地域づくり協議会、石黒地域づくり協議会

④規程類の整備に関する報告

1. 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。

完了 整備中

2. 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。

全て公開した 一部未公開 未公開

→「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：公開に向けて調整中であり、準備ができ次第公開する。

3. 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。

はい いいえ

→「いいえ」を選択した場合の理由：規程類に変更はなかった。

⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
2. 内部通報制度は整備されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「はい」の場合の設置方法（複数選択可）： <input checked="" type="checkbox"/> 内部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> 外部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> JANPIA の窓口を利用
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
5. コンプライアンス委員会は定期的を開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：
6. 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）
<input checked="" type="checkbox"/> 内部監査を実施 <input type="checkbox"/> 外部監査を実施 <input type="checkbox"/> 実施する予定がない →「実施する予定がない」を選択した場合の理由：

添付資料

活動の写真（画像データは1枚2MG以下、3~4枚程度）