

## 2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年10月20日
- 事業名 : MOM FoR STAR
- 資金分配団体 : 公益財団法人オリオンビール奨学財団
- 実行団体 : 株式会社レキサス

### ① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況*
研修の実施	実施回数	90 日	2021 年 7 月	2021 年 5 月～9 月まで合計 100 日	2
活動情報の発信	発信回数	5 回/月	2022 年 3 月	[SNS 投稿回数] 5 月 12 回、6 月 10 回、7 月 8 回、 8 月 2 回、9 月 0 回（月平均：6.4 回）	2
プロジェクトへの参加	参加人数	5 名/年	2022 年 3 月	5 名	2
研修の受講	研修受講時間	500 時間	2022 年 3 月	2021 年 9 月末時点で 502 時間 （一部メンバーは、本人または子ども の体調不良等の理由により研修 受講時間が短くなった）	2 （一部 3）
交流会の開催	交流会開催回数	5 回/年	2022 年 3 月	2021 年 9 月末までに 2 回開催	3
個人面談の実施	個人面談の実施回数	5 回/年	2022 年 3 月	2021 年 9 月末時点で 3 回実施 （仕事面、生活面、体調面などを中	2

				心に面談を実施)	
子どもたちの参加	交流会の参加回数	2回/年	2022年3月	2021年9月末時点で2回開催	2
地域への周知	発表会の参加者数	100名	2022年3月	2022年3月に開催予定	3
活動拠点づくり	活動拠点の開設	拠点に入居できる状態	2021年7月	2021年8月から活動拠点に入居	2

\*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

## ② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
1.達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
・緊急事態宣言中は、オフィスに出勤しなくても自宅から勤務できるように、テレワークを実施した。

## ③ 広報（※任意）

### 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

#### <新聞掲載>

- ・2021年4月27日：沖縄タイムス（シングルマザー支援事業に決定）
- ・2021年10月6日：琉球新報（OKINAWA SDGs プロジェクトでの活動報告）

#### <テレビ放映>

- ・2021年4月27日：沖縄テレビ（シングルマザー支援事業に決定）

- ・ 2021 年 4 月 30 日：琉球放送（就業プロジェクト始動）
- ・ 2021 年 6 月 17 日：琉球放送（SDGs 特集）

## 2. 広報制作物等

- ・ MOM FoR STAR 公式 Web サイト  
<https://www.momforstar.jp/>
- ・ note  
<https://note.com/momforstar/>
- ・ Facebook  
<https://www.facebook.com/MOMFoRSTAR>
- ・ twitter  
<https://twitter.com/MOMFoRSTAR>

## 3. 報告書等