

令和3年度末報告書（実行団体）

- 提出日：令和4年4月11日
- 事業名：ひろしま農業型自立支援プログラム～生きづらさを抱える若者の多様な「働くこと」「暮らすこと」を支える事業
- 資金分配団体：NPO法人ひろしまNPOセンター
- 実行団体：NPO法人ブエンカミーノ

① 実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
①-1 若者を支援へ繋げる導線づくり a)HP リニューアルされている	a) リニューアルされたかどうか	a) リニューアルされている	a)2022年夏頃	リニューアルされ、SNSとの連動によって更新されている。	1
b)紙媒体を作成し関係機関に設置されている	b)設置場所の数	b)50か所	b)2022年春頃	ワークキャンプのチラシ作成するもコロナの影響で実施の目途が立たず配布には至らず。団体パンフレットのリニューアルは未達成。	3

c)説明会が実施されている	c)実施回数、参加者数	c)説明会：20回、200人（サポステ・大学などの相談機関にて出張説明会）	c)2024年1月	<ul style="list-style-type: none"> * 関係機関との連携に関する面談4回（若者交流館、北部サポステ、広島家庭裁判所、公益社団法人日本駆け込み寺、RCC、安芸高田JA） * 当事者への講演・説明会4回、計49人（もみじの会、ひきこもり相談センター当事者会、若者交流館、農業体験参加者など） 	2
①-2 物理的な環境を整える a)シェアハウスが整備され、若者にとって安心安全な住環境が整っている	整備内容	a) 移転に伴う居室のリフォームが達成され、より安心安全で快適な住環境を整えることができる	a)2023年春頃	<ul style="list-style-type: none"> * 共同のリビングに冷暖房が新設された * シャワー室やトイレなどの備品が一新され使いやすくなった。 * 共同スペースが模様替えされ、より人が集いやすくなった。 * 移転先であった古民家の使用目的が変更され、目下のところ移転の予定は未定である。 	2
b)農作業場が整備され、若者にとって安全で本格的な訓練環境が整っている	整備内容	b) ビニールハウスの設置、作業場の整備によって、安全で効率的、持続可能な作業環境が整っている	b)2023年春頃	<ul style="list-style-type: none"> * ビニールハウスが2棟設置され、きゅうりの植付、サツマイモの育苗などが始まった。 * 畝たて機、動噴機、草刈り機を購入し、効率よく農作業できるようになった。 * 薪割機を購入し、新たな作業として、薪づくり・スウェーデントーチ作りが始まった。 * 広い作業場を無償で借り受け、ソファや大型扇風機、作業台、ハンモックなどを設置し、新たな作業場が整った。 	1

①-3 精神的な環境を整える a)若者がカウンセリングを受けることができる	a)回数、人数	a)100人	2024年1月	237回、76名	1
b)ワークキャンプに参加してスタッフや仲間と関わった	b)回数、人数	b)200人	2024年1月	イベント回数 10回、202名 (農業体験、サマーキッズ、ハロウィン、年末もちつき大会、災害ボランティア)のべ人数	1
② -1 若者が農業を通じた就労自立訓練(長期プログラム)に参加した	人数	20人	2024年1月	1名	3
③ -2 若者が共同生活を通じた就労自立訓練(長期プログラム)に参加した	人数	20人	2024年1月	2名	3
② -3 若者が研修奨励金を得た	人数と金額			就労研修を行う若者と団体との間における金銭授受の取り扱いについては慎重に検討を重ねるべきだとの意見が内外よりあり。参加者の能力や状況により一律に出せる性質のものでもないため公平性を欠くことや、不当な労働の対価として見られる可能性など。今回のプロジェクト評価からは除外することが妥当と判断された。	

② -4 若者が目指すべきライフスタイルの方向性を定めるための活動（企業研修、就職面接、学校見学、田舎暮らし体験など）をした	件数、職員による活動レポート	40件、若者一人一人に適した体験の機会を提供していくことができている	2024年1月	14件 諸団体との連携や会議など	2
③ -1 関わった若者へ定期的にSNS等を用いて連絡を行った	件数、職員による活動レポート	10件×関わった若者の人数	2024年1月	団体からのSNS一斉発信8回 45名／団体来訪 60名／電話相談 約100名、500回以上LINE上のやりとり	1

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
1.達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 □変更なし <input checked="" type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 □短期アウトカムの表現 □短期アウトカムの指標 □アウトカムの目標値
3.活動に関する報告
活動予算の大部分を占める、ビニールハウスの設置や農業機械の導入などの設備充足、ホームページのリニューアル、関連団体との連携連絡など、若者を受け入れるにあたっての環境整備は順調に進められたように思う。一方で、コロナのまん延防止期間の延長などを受け、思うようにワークキャンプや大規模な農業体験を行うことが叶わず初年度を終えることとなった。2年目の5月にいよいよ大規模なワークキャンプ始動を予定しており、それ以降と続く次年度からの利用者拡大に向けて準備しているところです。

6. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点

大規模な宿泊を伴う活動は自粛したが、3~20人程度までの農業体験（半日）は定期的を実施した。農場（屋外）での活動だけにとどめることで、参加者も安心して活動することができたように思う。また、子供たちの外出機会が失われている状況を受け、コロナ渦だからこそイベントの重要性を重視し、感染対策を徹底したうえで、屋外でのアクティビティを若者を交えて行った。

④ 広報に関する報告

シンボルマークの使用状況

- 自団体のウェブサイトに表示している 広報制作物に表示している
 報告書に表示している イベント実施時に表示している その他
→ 「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：

広報

1. メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
RCCによる取材（2022年？4月22日放送）
2. 広報制作物等
3. 報告書等
4. イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）
団体説明会・講演会8回（若者交流館、JA、RCC、もみじの会、ひきこもり相談センター、北部サポステ、公益社団法人日本駆け込み寺、自団体にて体験参加者に向けて）

④規程類の整備に関する報告

1. 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。
<input checked="" type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 整備中
2. 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。
<input checked="" type="checkbox"/> 全て公開した <input type="checkbox"/> 一部未公開 <input type="checkbox"/> 未公開 → 「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：
3. 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：

⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
2. 内部通報制度は整備されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「はい」の場合の設置方法（複数選択可）： <input checked="" type="checkbox"/> 内部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> 外部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> JANPIA の窓口を利用
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：

4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
5. コンプライアンス委員会は定期的開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
6. 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。(実施済みの場合含む)
<input type="checkbox"/> 内部監査を実施 <input checked="" type="checkbox"/> 外部監査を実施 <input type="checkbox"/> 実施する予定がない → 「実施する予定がない」を選択した場合の理由：

添付資料

活動の写真（画像データは1枚2MG以下、3～4枚程度）