

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年 10月 19日
- 事業名 : ひろしま農業型自立支援プログラム
～生きづらさを抱える若者の多様な「働くこと」「暮らすこと」を支える事業
- 資金分配団体 : 特定非営利活動法人ひろしま NPO センター
- 実行団体 : 特定非営利活動法人ブエンカミーノ

① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況
①-1 若者を支援繋げる導線づくり a)HP リニューアルされている	リニューアルされたかどうか	リニューアルされている	2022 年 夏頃	8/23 業務委託契約 8/30 着入金振込み HP 打合せ、写真撮影、ロゴデータ作成など	1
①-1 若者を支援繋げる導線づくり b)紙媒体を作成し関係機関に設置されている	設置場所の数	50 か所	2022 年 春頃	未着手 HP 完成に合わせて団体パンフレットを刷新予定	2
①-1 若者を支援繋げる導線づくり c)説明会が実施されている	実施回数、参加者数	20 回、200 人（サポステ・大学などの相談機関にて出張説明会）	2024 年 1 月	実施なし 緊急事態終息後の実施にむけての相談打合せ複数回（若者交流館・北部サポステ・ひきこもり相談センター）	2

①-2 物理的な環境を整える a)シェアハウスが整備され、若者にとって安心安全な住環境が整っている	整備内容	移転に伴う居室のリフォームが達成され、より安心安全で快適な住環境を整えることができる	2023 年 春頃	冷暖房新設 地域ボランティアさんによる古民家片づけ	2
①-2 物理的な環境を整える b)農作業場が整備され、若者にとって安全で本格的な訓練環境が整っている	整備内容	ビニールハウスの設置、作業場の整備によって、安全で効率的、持続可能な作業環境が整っている	2023 年 春頃	倉庫を作業場として利用開始、大型扇風機、作業台などの設置 動噴機・薪割機・草刈り機の購入	2
①-3 精神的な環境を整える a)若者がカウンセリングを受けることができる	回数、人数	100 人	2024 年 1 月	11 名/65 回	2
①-3 精神的な環境を整える b)ワークキャンプに参加してスタッフや仲間と関わった	回数、人数	200 人	2024 年 1 月	イベント実施 6 回/77 名 サマーキッズ 8/4・14 名 サマーキッズ 8/11・30 名 災害ボランティア 8/21・9 名 災害ボランティア 8/28・7 名 災害ボランティア 9/4・12 名 災害ボランティア 9/25・5 名	2
② -1 若者が農業を通じた就労自立訓練（長期プログラム）に参加した	人数	20 人	2024 年 1 月	8 名、のべ 44 名	2

②-2 若者が共同生活を通じた就労自立訓練（長期プログラム）に参加した	人数	20人	2024年 1月	8名、のべ155名	2
②-3 若者が研修奨励金を得た	人数と金額	ビニールハウス設置により新たに生まれた農業売り上げより捻出が可能となる 1,000～2,000円/日×研修参加日数×10人	2024年 1月		4
②-4 若者が目指すべきライフスタイルの方向性を定めるための活動（企業研修、就職面接、学校見学、田舎暮らし体験など）をした	件数、職員による活動レポート	40件、若者一人一人に適した体験の機会を提供していることができる	2024年 1月	<input type="checkbox"/> JA:今後の団体活動や若者就農への理解と協力を得るため、事前評価への協力依頼 <input type="checkbox"/> 北部サポステ:月一度の農業体験の共同実施の決定（緊急事態宣言明け～） <input type="checkbox"/> 広島家庭裁判所:補導委託先として協働連携していくことの決定 <input type="checkbox"/> もみじの会(全国ひきこもり家族連合会広島支部)、講演会実施、今後の連携確認	2
③-1 関わった若者へ定期的にSNS等を用いて連絡を行った	人数、件数	10件×関わった若者の人数	2024年 1月	SNSで情報発信5回/不特定多数 電話・ライン等個別連絡9回/気がかりな若者へ個別に イベントやシェアハウスへ相談や近況報告のために訪れた若者/9名	2

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
1.達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
募集を開始していたワークキャンプ（4泊5日）を、緊急事態宣言によって急遽キャンセルせざるを得なかったため、規模を縮小した形で、日帰りのボランティアイベントなどを小分けで実施した。

広報（※任意） 特になし