

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年11月11日
- 事業名 : “きずなで咲かそう”笑顔の花プロジェクト
- 資金分配団体 : 特定非営利活動法人ひろしま NPO センター（中国5県休眠預金等活用コンソーシアム）
- 実行団体 : 特定非営利活動法人石州きずなの里

① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
「サロン」の開催	開催回数・参加人数	週5回・1回あたり1~2名	2024年1月	サロン開設準備中	2
「交流会」なんでも話してみよう	回数・参加人数・参加者の満足度	週1回開催・参加人数1~7名・月延べ1~28人・参加者の満足度4~5	2024年1月	サロン開設準備中	2
「珈琲教室」コーヒーの淹れ方や焙煎を学ぼう	回数・参加人数・参加者の満足度	週1回開催・参加人数1~7名・月延べ1~28人・参加者の満足度4~5	2024年1月	サロン開設準備中	2
「和紙教室」石州和紙と仲良くなろう	回数・参加人数・参加者の満足度	週1回開催・参加人数1~7名・月延べ1~28人・参加者の満足度4~5	2024年1月	サロン開設準備中	2
「交流遠足」自分たちと繋がれる社会を見してみよう	回数・参加人数・参加者の満足度	年1回開催・参加人数10名・延べ40人・参加者の満足度4~5	2024年1月	サロン開設準備中	2

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
3.課題がある
2.アウトカムの状況
A: 変更項目 <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
専用の携帯電話を利用し、アセスメントに SNS を使うことを考えている。また、予約に SNS を利用する事で計画的な開催を目指し少人数で効率よく開催できる様に考えている。

③ 広報 (※任意)

- 1.メディア掲載 (TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等)
- 2.広報制作物等
- 3.報告書等