

## 2021 年度末報告書（資金分配団体）

- 提出日：2022年 4月 30日
- 事業名：被災者の心の健康とコミュニティを守る事業
- 資金分配団体：一般財団法人ふくしま百年基金
- 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無：有 無

### ① 実績値

#### 【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
福島県において、被災者の心の健康を強化するための活動（見守り・心のケア・相談・コミュニティ形成等）を行なう実行団体が選定される。	選定された実行団体の数（定量）と幅（定性：様々なジャンル）	数：4 団体 幅：4 つの様々なジャンルの団体	2021 年 4 月	2021 年 4 月第一次公募で NPO 法人コースター、及び、NPO 法人いわき放射能市民測定室の 2 団体が選定、7 月の第二次公募で一般社団法人 Teco、及び、ふくしま子ども食堂ネットワークの 2 団体が選定された。	2

<p>福島県において、選定された実行団体間あるいは実行団体と外部ステークホルダー（企業・行政等）との具体的な事業連携もしくはネットワークが形成される。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・形成された事業連携もしくはネットワークの数</li> <li>・実行団体に関心を持った外部ステークホルダーの数</li> </ul>	<p>事業連携等：4事例 外部ステークホルダー：のべ10団体</p>	<p>2024年 3月</p>	<p>当初の予定より遅れたものの選定4団体との資金提供契約は2021年10月締結、各々の団体の活動が正式に開始された。各団体向けに昨年12月に事前評価研修を実施、月次進捗ミーティングは本年度より本格的に開始されている。コロナ禍の影響もあり対面での面談が出来ない等の制約はあるが一部を除き順調に活動開始されている。</p>	<p>2</p>
<p>福島県において、選定された実行団体による被災者・避難者の置かれた状態に関する調査が実行される。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実行された調査の数</li> <li>・実行された調査の網羅性</li> </ul>	<p>調査数：4事例 網羅性：被災者・避難者の50%相当</p>	<p>2024年 3月</p>	<p>各団体の活動は2022年度より本格化する為、各種調査についても今後結果が積み上がる事を期待する。</p>	<p>2</p>

【非資金的支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
福島県において、「災害ケースマネジメント」の実施体制や手法の検討が進む。	実施体制・手法の確立	確立されている	2022年 3月	事業の実態に即した対応を検討したい	4
福島県において、選定された実行団体への定期的かつ効果的な伴走支援が実施される。	・伴走支援の実施回数 ・伴走支援に伴う実行団体の変化（ガバナンス・コンプライアンス体制の整備、専従人員の確保、休眠預金事業以外の事業の発展、ファンディングなど）	・実施回数：36回（月1回） ・実行団体の変化：選定された実行団体ごとに目標状態を設定	2024年 3月	昨年10月各実行団体と資金提供契約締結、本年より月次進捗ミーティングが開始されている。又、昨年12月には全団体向けに事前評価研修を実施、本年2月には復興公営住宅住民支援をテーマとするコースター、及び、Tecoを対象に神戸より講師を招き神戸の復興公営住宅の問題点等について学びの機会を設定した。今後も適宜テーマを選択しての研修、現場訪問時のアドバイス等伴走支援を提供して行く方針。	2

<p>福島県において、選定された実行団体の情報発信等を目的とした事業報告会が開催される。</p>	<p>・事業報告会の開催回数 ・事業報告会への参加人数 ・実行団体に関心を持った参加者の数</p>	<p>・開催回数：3回（年1回） ・参加人数：のべ150名 ・関心を持った参加者数：のべ100名</p>	<p>2024年 3月</p>	<p>2022年度より各団体の活動が本格化する予定。今後の活動、及び、その結果を通して事業完了時に価値のある事業報告会を開催出来る事を期待している。</p>	<p>2</p>
--	---	--	---------------------	--	----------

\*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

## ② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
<p>A：変更項目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>変更なし   <input type="checkbox"/>短期アウトカムの内容   <input type="checkbox"/>短期アウトカムの表現   <input type="checkbox"/>短期アウトカムの指標   <input type="checkbox"/>アウトカムの目標値</p>
3.非資金的支援の活動に関する報告
<p>全団体向けの事前評価研修の実施、復興公営住宅住民支援をテーマにする団体向けに神戸より講師を招いての、神戸の事例と経験を学ぶ機会を設定、月次ミーティング、及び、その前後に組織運営、会計処理等の問題について適宜アドバイスを提供している。今後はコロナ禍の状況を見た上で、各団体の活動現場を訪問し、活動上の問題点を解決する方針で活動を継続して行く。</p>

#### 6. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点

リアルでの会議、対面での活動が制限される環境の下、オンラインでのWEB会議を前提に各団体、JANPIA側との連絡、交渉、調整に努めた。又、事務所内に於いては、マスクの着用、毎日の手指の消毒、三密の回避、定期的な換気等の実施等の基本的な感染対策を励行した。又、WEB上での情報発信については常に念頭に置き実行する様配慮した。

### ③ 広報に関する報告

#### 1. シンボルマークの使用状況

- 自団体のウェブサイトに表示している     広報制作物に表示している  
 報告書に表示している     イベント実施時に表示している     その他  
→「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：

#### 2. 広報

##### 1. メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

休眠預金・通常枠の活動状況については当団体WEB、及び、SNS等の媒体に情報掲載しており、今後も継続の予定。

##### 2. 広報制作物等

##### 3. 報告書等

##### 4. イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

#### ④規程類の整備に関する報告

1. 規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。
<input checked="" type="checkbox"/> 全て公開した <input type="checkbox"/> 一部未公開 <input type="checkbox"/> 未公開 → 「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：
2. 変更があった規程類に関して JANPIA に報告しましたか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：

#### ⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
2. 内部通報制度は整備されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「はい」の場合の設置方法（複数選択可）： <input checked="" type="checkbox"/> 内部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> 外部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> JANPIA の窓口を利用
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：

5. コンプライアンス委員会は定期的に開催されていますか。

はい     いいえ

→ 「いいえ」を選択した場合の理由：

6. 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。(実施済みの場合含む)

内部監査を実施     外部監査を実施     実施する予定がない

→ 「実施する予定がない」を選択した場合の理由：

#### 添付資料

活動の写真（画像データは1枚2MG以下、3~4枚程度）