

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年11月27日
- 事業名 : 別所温泉アグロフォレストリープロジェクト
- 資金分配団体 : 認定特定非営利活動法人富士山クラブ
- 実行団体 : (一社) 信州上田里山文化推進協会

① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
1)ワークショップを通じて、市民参加でアグロフォレストリーのフィールド&拠点を整備、そのため、機材を購入する。	フィールド面積	40a	2024年3月	90a	1
	機材所有数	機材5つ		済	2
	機材小屋	小屋1		土地の選定	2
2)里山暮らしの技である地場木材を使用したセルフビルドで拠点を準備する。	拠点建設1	拠点1 参加者のべ300名	2024年3月	土地の選定 12月にプランニング予定	2
3)里山イニシアチブ、アグロフォレストリーなど、里山文化の持続可能な社会の形成にとっ	参加者数	延べ300人	2024年3月	講座:11月2回予定	3
				上映会:1,2月予定	2

での価値を共有する講座を行う。					
4)ワークショップを通して里山暮らしの知恵や技を伝承する。	記録	動画 6 件 Zoom 配信 YOUTUBE 配信	2024 年 3 月	6 回	1
5)移住者、若者、女性が里山資源を活用しやすくなり活動や起業の環境を整備するための講座を実施する。	参加者数	延べ 20 名	2024 年 3 月	地域資源講座：1 回 講座：10,12 月予定	2
6)地域調査を実施し、二地域居住者、空き家、不在地主を含めた地域の関係者リストを作成する。	関係者名簿	関係者名簿	2024 年 3 月	実施中	2
7)里山文化の発掘・整理、文化継承者の人材リストを作成する。	人材リスト	人材リスト	2024 年 3 月	実施中	2
8)移住者を含む地域関係者、里山関連起業者のネットワークが形成され、里山文化を活用したイベントを実施する。	リスト作成	1 個	2024 年 3 月	実施中	2
9)当会を中心に二地域居住者、移住者、地域住民有志の連絡会をつくる。地域のウォーキング	里山を楽しむ会	1 団体	2024 年 3 月	Facebook:118 名に発信 発信 LINE グループ 10 名	2

グ、醤油づくりなどの里山暮らしを楽しみ伝える地域住民の新しいアソシエーションをつくる。				メッセンジャー12名	
10)里山を活用するための、関係団体、行政、地域団体(移住者、二地域居住者、不在地主等を含む)などのコンソーシアムにむけた合意形成を図る。	リスト作成	1個	2024年3月	実施中	2

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
1.達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
当初、大規模なホール等の会場を借りて講演会、上映会を予定していたが、定員をもうけ、小規模な催しに変更し、Zoom 配信や動画記録の共有に切り替えた。ワークショップは9月までは野外での実施にとどめた。喚起、新しい生活習慣に配慮した。

③ 広報（※任意）

- 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
- 2.広報制作物等
- 3.報告書等