

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年 11月 8日
- 事業名 : 地域の担い手育成事業～うらほろスタイル・イニシアチブ
- 資金分配団体 : 認定 NPO 法人北海道 NPO ファンド
- 実行団体 : 一般社団法人 十勝うらほろ楽舎

1 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
町内で担い手を育成するためのプログラムやプロジェクトが創出され、それらに参加する子ども・若者の数が増加する	・中高生等対象のプログラムやプロジェクトの実施数 ・プログラムやプロジェクトの参加者数	・（実施数）延べ 30 回 ・（参加者数）延べ 150 人	2023 年 3 月	・（実施数）延べ 10 回。実施支援も追加すると延べ 15 回。月毎で、6 月に 3 回、7 月に 2 回、8 月に 9 回行った。 ※この内の 1 つのプログラムがきっかけとなり、中学生の継続的活動も行われている。 ・（参加者数）延べ 33 人。実施支援も追加すると述べ 53 人。	2
町を出た学生・若者に対するメディアやプラットフォームが創出され、それらに関わる学生・若者の数が増加する	・町を出た学生・若者に対するメディアやプラットフォームの構築 ・メディアやプラットフォームに関わる、町外在住の学生・若者の数	・メディアやプラットフォームが構築されている ・延べ 50 人	2023 年 3 月	・コンセプトやコンテンツを検討している状態であり、まだメディアやプラットフォームが構築されていない	2
本事業に関わる主体（個人・組織）が増加し、より強固な協働体制が構築されている	・本事業の取組みに関わる主体（個人・組織）の数	約 100 人、10 組織	2023 年 3 月	約 20 人、5 組織	2

* 進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A:変更項目 <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input checked="" type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input checked="" type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5.新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
イベントなどの実施に際しては、手指の消毒や検温を行った。また、オンラインでも参加可能なコンテンツも用意し、緊急事態宣言等により直接集まることが難しくなった場合にオンライン実施することもできるよう準備した。

③ 広報(※任意)

1.メディア掲載 (TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等)

2.広報制作物等

- ・夏休み企画のチラシの作成
- ・夏休み企画における子どもたちの学びの様子や行動を起こしている姿を伝える通信の作成
(いずれも、町内の学校(先生・生徒・保護者)や、各施設(公民館、駅など)などに配布(予定)。

3.報告書等