

2020 年度事業 進捗報告書（資金分配団体） ※変更前の事業計画に対応

- 提出日 : 2021年 10月 28日
- 事業名 : 子ども若者が主体の持続可能な地域づくり
- 資金分配団体 : 特定非営利活動法人北海道 NPO ファンド

① 実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
本事業において設定した社会課題解決のための協議会を構成する	協議会数	3	2021年3月	協議会形成へ向けた取り組みは3団体とも始めている。	2
協議会が実施する小学生/中学生向け事業プログラムに子ども達が参加する	プログラム数 参加者数	2回/年 実行団体ごとに設定 いきたす：実施予定なし のこたべ： うらほろ：	2023年3月	実行団体ごとに目標値は設定しているが、その目標値が妥当かどうかは要検討と考えている。 いきたす：実施予定なし のこたべ：着手済 うらほろ：着手済。	2

協議会が実施する高校生向け事業プログラムに子ども達が参加する	プログラム数 参加者数	2回/年 実行団体ごとに設定 いきたす： のこたべ： うらほろ：	2023年3月	実行団体ごとに目標値は設定しているが、その目標値が妥当かどうかは要検討と考えている。 いきたす：達成見込み のこたべ：達成見込み うらほろ：達成見込み	2
子ども達が大人になったときに就業できる、もしくはUターンなどでその町に戻ってくることでできる受け皿となる地元の産業が把握される	受け皿となる仕事の数	実行団体ごとに設定 いきたす： のこたべ： うらほろ：	2022年3月	実行団体の事前評価を元に実施地域の状況を把握しているが、受け皿としての仕事の列挙はまだしていない	2
地域の特性を活かした商品開発やプロジェクトの企画	企画数	実行団体ごとに設定 いきたす： のこたべ： うらほろ：	2023年3月	実行団体の事前評価を元に実施地域の状況を把握しているが、受け皿としての地域の仕事（既存のものと可能性）の検討はまだしていない。	2
他地域ノウハウ移転	波及先地域数	実行団体ごとに設定 いきたす： のこたべ： うらほろ：	2024年3月	2021年度に検討開始、2022年度に本格実施予定。	2

【非資金的支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
実行団体が事業に評価を取り入れる	評価会議の数	実行団体ごとに設定	2024年3月	本事業の評価実践に加えて評価研修を計画している。	2
実行団体が運営に必要な資源を適切に調達する	財務状況 販路数	実行団体ごとに設定	2024年3月	実行団体ごとの状況を分析している段階である。	2
実行団体の組織基盤が強化される	財務状況 関係機関数 事務局体制	実行団体ごとに設定	2024年3月	定例ミーティングで実行団体の財務状況や運営状況を把握しているところである。	2
実行団体の活動の政策提言・行政等資金の調達ルートができる	行政等資金の調達額	実行団体ごとに設定	2024年3月	実行団体ごとの状況を分析している段階である。	2
実行団体の活動の波及先地域が見つかる	波及先地域数	実行団体ごとに設定	2024年3月	実行団体ごとの状況を分析している段階である。	2

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 □変更なし □短期アウトカムの内容 □短期アウトカムの表現 □短期アウトカムの指標 □アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
現地訪問は契約締結当初のみとし、その後はオンライン会議を活用した。
6. 実行団体の進捗に関する報告
実行団体は、より対象者と直面するため、高校におけるプログラムがキャンセルになるなどの影響が出たが、概ね計画通りに進行している。

③広報（※任意）

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

なし。

2.広報制作物等

説明会ちらし、公募ちらし

3.報告書等

なし