

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年 9月 30日
- 事業名 : 社会的孤立解消のための事業（重症児、医ケア児の家族及び本人の社会的孤立解消のために）
- 資金分配団体 : 特定非営利活動法人宮崎文化本舗
- 実行団体 : 認定特定非営利活動法人ホームホスピス宮崎

① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
当事者の人数や悩みや要望を明確にする。	アンケート、カフェでの相談数	まずは HALE たちばなの利用者・関係者の全員の意見や要望を把握する。	2022/6/30	現時点では意見や要望を吸い上げる場が整っていない	3
社会活動に参加する当事者が増える	開催する教室（オンライン含む）やサークル等への参加数	宮崎市内の当事者の 1/4 程度（20 人程度）が何らかの形で参加できる。	2023/3/31	参加できる場が整っていない	3
カフェを利用した就労の機会ができる。	カフェの手伝い人数	週 2 日以上、2 人以上の就労の機会を作る。	2024/3/31	現時点ではカフェの運用が始まっていない	3

当事者の社会活動のためのファンドレイジング計画ができ、実際に当事者が資金調達できる。	ファンドレイジング計画の作成	作品販売など資金調達の実績ができる。	2023/3/31	ファンドレイズの計画策定に至っていない	3
SOS ネットワークの枠組みができる	ネットワークの構築状況（ネットワーク図など）	ネットワークの枠組みが構築される。 宮崎市内の当事者の登録が始まる。	2023/3/31	SOS ネットワークをこれから構築していく段階である	3
先進的な取り組みとの相互連携の仕組みができる	相互連携の相手先	主要な先進事例3カ所以上の情報ネットワーク構築及び人材交流の実施。	2024/3/31	現時点では連携まで至っていないが、情報交換などを行っている。	2
ノウハウの蓄積とその共有により実施体制が確立する	運用マニュアルの整備	持続化に向けた事業実施体制及び評価体制が確立する。	2024/3/31	現時点では実施体制の確立には至っていない	3

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
リモートの活用は、感染対策を施しながら事業を進めている

③ 広報（※任意）

- 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
- 2.広報制作物等
- 3.報告書等