

## 2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年 9月 30日
- 事業名 : 子育てワンストップセンター及びネットワークの構築
- 資金分配団体 : 特定非営利活動法人宮崎文化本舗
- 実行団体 : 特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター

### ① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
『子育てワンストップセンター』の相談窓口 (TEL、メール、リモート、SNS 等)を整備する。	相談窓口の開設	4 ツール (TEL/メール/リモート/SNS)	2023/10	現在整備を進めている状況	2
県内におけるさまざまな支援サービス提供者を発掘しネットワークを構築する。さらに課題解決に繋がる制度やサービス、支援の過不足を把握する。	支援団体数	2年目：30団体発掘	2024/3 2025/3	ネットワークを構築するための準備段階としてアンケートの準備を進めている。サービスの過不足を把握するために県内の関連サービスの調査を検討している。	2
	団体数	3年目：50団体発掘			
	ネットワーク登録	2年目：50団体 3年目：70団体			
	支援の種類と数	2年目：30種類 (数) 3年目：50種類 (数)			

支援サービス提供者の課題解決のため、支援サービス提供者同士のマッチング（それぞれの課題を共有し、お互いの強みで補う）及び支援者の人材育成を行う。	研修の開催数	2年目：3回 3年目：5回	2024/3 2025/3	サービス提供者情報を収集している段階で、マッチング・人材育成まで至っていない	2
	講師派遣回数	2年目：3回 3年目：5回			
	ボランティア派遣回数	2年目：3回（延べ9人） 3年目：5回（延べ15人）			
『子育てワンストップセンター』のコーディネーターが活躍していくためのコミュニケーションスキルや現行の制度やサービスの把握、他県の取り組みにアンテナを張るなど、コーディネートスキルの資質向上を図る。	研修の開催数及び研修受講数	2年目：開催4回 受講2回 3年目：開催1回 受講5回	2024/3 2025/3	これからの段階であるが、資質向上に向けた研修の実施を検討している	2
	意見交換会開催数	2年目：2回 3年目：2回			
『子育てワンストップセンター』のマネジメントをしていくために、事務局機能の整備を行う。	コンプライアンスの見直し	3回／年	2023/3 2024/3 2025/3	定期的な見直しを検討している。事業検討のミーティングを定期的に行っている	2
	リスク管理の見直し 人員配置の見直し	3回／年			
	事業計画・資金計画の見直し	3回／年			

\*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

## ② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
リモートなどを活用している。

## ③ 広報（※任意）

- 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
- 2.広報制作物等
- 3.報告書等