

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年 10月 15日 ※10月15日締切※
- 事業名 : フードバンク山口 物流ネットワーク構築事業
- 資金分配団体 : 一般社団法人全国食支援活動協力会
- 実行団体 : 特定非営利活動法人フードバンク山口

① 実績値

| アウトプット | 指標 | 目標値 | 達成時期 | 現在の指標の達成状況 | 進捗状況 * |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|-----------|
| 0101. ロジ拠点ハブ拠点と解決すべき課題を共有できている | ロジ・ハブ拠点で構成する協議会の開催数や内容 | 年3～4回開催 | 2023年3月 | 9月22日 Web システム説明会 10月5日 Web システム説明会の計2回実施 システム導入に伴う内部協議会などは実施できていない。課題のひとつとして認識している。 | 2 |
| 0102. ロジ拠点がハブ拠点と協働して事業を振り返り、改善させている | 開催実績、議事録が閲覧できるようになっている | FB ページで活動記録を毎回アップできている | 2023年3月 | フードバンク山口事務局で更新していく予定である。 | 3 |
| 0201. ロジ拠点が地域に必要なものを発信できるようになる | ①発信数と内容 ②イベントや寄付の実績を定期的に発信している | ①②SNS で定期的に発信している。月1回はホームページの新 | ①②2024年 2月 | 通年で行っている行事の情報発信に留まっている。本事業においての情報発信は10月の実行委員会から開始する予定。(10月18～22日を予定) | 3 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------|---|---|
| | | 着情報・活動情報も同時に更新する。 | | | |
| 0202.支援地域内に協力してくれる企業が増える | ①協力してくれる企業数 ②フードバンクポストの設置数 | ①事前評価をしてから設定 ②フードバンクポスト数を維持する（家庭ロス対策・広報対策） | ①②2024年2月 | ① 部会ごとに実行委員会への新規参画がある点で順調だと考えている。食フェスタにて、更なる協力団体の加入を狙う。 ② 事業開始から今日に至るまで、ポスト数は増加している。 | 1 |
| 0203.他地域のロジ拠点と連携することにより情報が集まる | 全国・他地域との研修会等の参加状況 | 他地域のロジ拠点から食品寄付を受けている | 2024年2月 | 他地域のロジ拠点との連携は今のところ無い。事務局員の他県への見学などを前向きに検討中。 | 4 |
| 0204.本事業の取り組みを自治体と共有し、連携の素地ができる | 各市町の行政に活動実績・取り組みを定期的に発行・送付している | 年1回程度メールニュースをメール送付する | 2024年2月 | 山口県廃棄物・リサイクル対策課との連携の中で取り組みの情報共有を行っている。 | 2 |
| 0301.拠点が充足している | ①山口県東部（空白地帯）に設置できているか ②全国の食料をストックできるか | ①2ヵ所程度 ②必要ヶ所 | ①②2024年2月 | ① 山口県東部への拠点設置については、進展はない。引き続き協力団体の発掘に努める ② 拠点への冷蔵庫整備を行った。 | 3 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| 0302.支援地域内の仕分け・配送に協力してくれる担い手がいる | ロジ→ハブに物が流れるために、 ①手順・担当者が決まっているか ②物流体制図があるか | ①手順・担当者が決まっている ②物流体制図ができる | ①②2024年 2月 | 配送の担い手については大きな課題のひとつとなっている。 | 2 |
| 0303.ハブ拠点が安全に管理されている | ①衛生講習会の開催数 ②システムを導入しトレーサビリティが担保されている ③食品の衛生管理の日常的なチェックの仕組みができています | ①1～2回/年 ②WEBシステムを使って管理できようになっている ③衛生管理簿に基づききちんと管理しており、チェックする体制がある | ①2022年3月 ②2022年3月 ③2022年9月 | ① 2021年6月に2回食品衛生講習会を実施。 ② システムの導入には未だ至っていない。 ③ 上記の食品衛生講習会にて管理簿を共有している。各拠点に管理を任せている状況。 | 2 |

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

| |
|--|
| 1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み |
| 3.課題がある |
| 2.アウトカムの状況 |
| A：変更項目 <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値 |
| 5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点 |
| 各個人の病理学的な判断を良しとせず、政府・地方自治体の発出する緊急事態宣言を優先し、部会の開催方式を決定した。 事業所での感染予防対策の徹底（入室管理、殺菌、検温等） |

③ 広報（※任意）

- 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
（WEB）ココイロ, <https://coco-iro.jp/?p=9946>
- 2.広報制作物等
- 3.報告書等