# 年度末報告書(資金分配団体)

● 提 出 日 : 2022年 4月 28日

● 事 業 名 : 中核的フードバンクによる地域包括支援体制

● 資金分配団体 : 公益財団法人パブリックリソース財団

## ① 実績値

## 【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗
		*初期值→目標值			状況
					*
①中核的フードバンク	担当者を配置した中核的フ	5 団体	2022年3月	達成	2
を中心としたコンソー	ードバンクの数				
シアムの立ち上げ	立ち上がったコンソーシア	5	2024年3月	ちば以外の 4/5 の団体は	2
	ムの数			コンソーシアムを立ち上	
				げている	
	コンソーシアムの構成団体	TAMA (0→10)、かながわ (215	2024年3月	TAMA (10)、かながわ	2
	数	→250)、ちば (100→130)、西埼		(224)、ちば (158)、西	
		玉 (20→30)、山梨 (15→30)		埼玉 (42)、山梨 (16)	

②食品配布先の拡大	食品配布先世帯数の増加率	*各実行団体で設定していない	2024年3月	*指標として採用しない	4
O DCHAGO (IV) G = JA) (	食品配布先ひとり親世帯数	*各実行団体で設定していない	2024年3月	*指標として採用しない	4
		*日天门団体で放定していない	2024 中 3 / 1	1日本でして氷川のない	4
	のカバー率				
	食品調達量の増加率	TAMA (80t→105t)、かながわ	2024年3月	TAMA (75t)、かながわ	2
		(253t→300t)、ちば (0t→30t)、		(363t)、ちば (0.5t)、西	
		西埼玉 (18t→20t)、山梨 (143t→		埼玉 (20t)、山梨 (144t)	
		400t)			
③行政との連携の拡大	行政につないだ件数の増加	TAMA (0 市→7 市)、かながわ	2024年3月	TAMA (10 市)、かなが	2
	率	(53 団体→60 団体)、ちば(50		わ (58 団体)、ちば (49)、	
	*連携する行政・社協の数	団体→70 団体)、西埼玉(設定な		西埼玉(適切な指標を検	
	に読み換える	し)、山梨(11 市町村・14 社協		討中)、山梨(11市町村、	
		→20 市町村、20 社協)		15 社協)	
④食品廃棄量の減少	食品廃棄量の減少率	TAMA (0t→100t)、かながわ	2024年3月	TAMA (118t)、かながわ	1
	*食品供給量増加に読み換	(196t→280t)、ちば(70t→88t)、		(270t)、ちば (59.1t)、	
	える	西埼玉 (18t→20t)、山梨 (143t→		西埼玉(20t)、山梨(144t)	
		400t)			

## 【非資金的支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗
					状況
					*
①コンソーシアム形成	オンラインミーティングの	2~3 回/月・箇所	2024年3月	1 実行団体あたり 2 回の	2
を支援するファシリテ	回数			オンラインミーティング	
ーターの派遣				を実施	
	現地訪問の回数	1~2 回/年・箇所	2024年3月	全実行団体へ1回訪問実	2
				施	
②コンソーシアムの情	コンソーシアム内の定期会	2 回/年	2024年3月	ちば以外の 4/5 の団体は	2
報共有・連携強化	合の回数			2 回/年以上の会合を開	
				催している	
	実行団体間の定期会合の回	1回/年	2024年3月	2021 年度は情報交換会	2
	数			を1回開催	
	先進事例の視察回数	1~2 団体	2023年3月	2年目実施する計画	2
③食品調達先企業の獲	食品調達先企業の数	TAMA (25→40)、かながわ (155	2024年3月	TAMA (58)、かながわ	
得		→200)、ちば (設定なし)、西埼		(219))、ちば・西埼玉・	
		玉(設定なし)、山梨(設定なし)		山梨(適切な指標につい	
				て検討中)	

④資金調達先企業の獲	資金調達先企業の数	TAMA (設定なし)、かながわ	2024年3月	かながわ (204)、西埼玉	3
得		(167→220)、ちば (設定なし)、		(1)、山梨・TAMA・ち	
		西埼玉 (1→10)、山梨 (設定なし)		ば(適切な指標について	
				検討中)	
	資金調達先企業の社員募金	これから設定	2024年3月	2年目実施する計画	3
	寄付者数				
⑤コンソーシアムの成	他県の中核的フードバンク	成果報告の企画時に設定	2024年3月	3年目実施する計画	2
果報告	となりえる団体の出席数				
	県内のコンソーシアム構成	成果報告の企画時に設定	2024年3月	3年目実施する計画	2
	候補団体の出席数				

<sup>\*</sup>進捗状況:1計画より進んでいる、2計画どおり進んでいる、3計画より遅れている、4その他

#### ② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み

2.概ね達成の見込み

### 2.アウトカムの状況

A:変更項目

□変更なし □短期アウトカムの内容 □短期アウトカムの表現 ☑ 短期アウトカムの指標 □アウトカムの目標値

#### 3.非資金的支援の活動に関する報告

- ・実行団体がオンラインで一堂に集まっての情報交換会を実施
- ・一般社団法人全国フードバンク推進協議会・代表理事/米山氏による実行団体ごとのアセスメントと課題抽出、伴走支援計画立案を実施
- ・継続審査会開催による、審査員からの事業進捗確認と次年度事業に向けてのフィードバックを実施
- ・団体へのファンドレイジングアドバイザー、評価支援専門家の紹介

- 6. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
- ・打ち合わせは原則オンラインにて実施(現地訪問は2回/団体程度)
- ・団体の日々の食糧支援ニーズの高まりから、どうしても対応が難しい日程等も発生したため、随時柔軟に日程変更等対応しながら、団体 との定期的なコミュニケーションを図った。

#### ③広報に関する報告

#### シンボルマークの使用状況

- ☑ 自団体のウェブサイトで表示している □広報制作物に表示している
- □報告書に表示している □イベント実施時に表示している □その他
  - →「その他」を選択した場合は記載してください(自由記述):

#### 広報

- 1.メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等)
- 2021 年度はなし
- 2.広報制作物等
- 2021 年度はなし
- 3.報告書等
- 2021 年度は実施せず
- 4.イベント開催等(シンポジウム、フォーラム等)
- 2021 年度は実施せず

## ④規程類の整備に関する報告

1. 規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。
☑ 全て公開した □一部未公開 □未公開 →「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日:
2. 変更があった規程類に関して JANPIA に報告しましたか。
□はい ☑ いいえ
→「いいえ」を選択した場合の理由:
変更がある規定類はなかったため

## ⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

_	
1	社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
	☑ はい   □いいえ
	→「いいえ」を選択した場合の理由:
2	2. 内部通報制度は整備されていますか。
	☑ はい   □いいえ
	→「はい」の場合の設置方法(複数選択可):☑ 内部に窓口を設置  □外部に窓口を設置  ☑ JANPIA の窓口を利用
3	3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
	☑ はい <u>□いいえ</u>
	→「いいえ」を選択した場合の理由:

4	. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか
	☑ はい   □いいえ
	→「いいえ」を選択した場合の理由:
5	i. コンプライアンス委員会は定期的に開催されていますか。
	☑ はい   □いいえ
	→「いいえ」を選択した場合の理由:
L	
6	5. 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。(実施済みの場合含む)
	☑ 内部監査を実施 □外部監査を実施 □実施する予定がない
	→「実施する予定がない」を選択した場合の理由:

## 添付資料

活動の写真(画像データは1枚2MG以下、3~4枚程度)