

年度末報告書（実行団体）

- 提出日 : 2022年 4月 30日
- 事業名 : 『捨てるから創るへ』医療機器リサイクルプラットフォームの事業化
- 資金分配団体 : 九州地域ソーシャルビジネス・コンソーシアム（公益財団法人九州経済調査協会、一般社団法人ユヌス・ジャパン）
- 実行団体 : 本城商店株式会社
- 新型コロナウイルス対応緊急支援助成（通常枠での追加助成）の有無 : 有 無

① 実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況*
処理システムの導入	対象顧客と採用実績数	目標値⇒36施設	2022年3月時点で採用無し	・2022年3月時点で採用無し ・5施設へのヒアリングのみ	3. 計画より遅れている ⇒地域のコロナ禍と豪雨災害への対応で、体制構築が困難な状況を踏まえ地域への周知が困難(地域展開と実証方法の見直しを検討)
システム開発	システムの開発要件の達成	書類の紙運用のデジタル化と運用上の業務手順の共有化	2023年3月	協議会設立延期により、実績値判断でのフォーマット化の準備段階	3. 計画より遅れている ⇒書類の管理項目及び内容の判断が確定出来ていない。

残存価値評価	医療施設からの資産の査定評価依頼の件数	目標値20施設：査定数100	2024年3月までに300件以上	実績17施設 査定数100件：100件以上有り	2. 計画通り進んでいる ⇒対象の佐賀地域からの引合いが少ない。福岡県や熊本県からの引き合いが多い
バリューチェーン関係企業の参加	協議会及びプロジェクト参加企業数	バリューチェーン各業務関係で各5社を予定	2023年3月まで メーカー：20社 販社：20社 中古販社：10社 リサイクラー関係：40社	メーカー：1社 販社：2社 中古販社：1社 リサイクラー：8社	3. 計画より遅れている ⇒病院側の参加が鈍い事でバリューチェーン関係者の参加意欲が進まない現状である。ライフサイクル実証の証拠作りが必要

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
3.課題がある
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input checked="" type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input checked="" type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> アウトカムの目標値

3. 活動に関する報告

コロナ禍と災害等で対象地域における活動に制限が入り、プロジェクトへの動機付けが困難な状況である。

協議会設立提案に際しての各団体の賛同が得にくい状況で、ターゲットを決めスモールスタートによるライフサイクル管理の実証を行う方向が必要かと思われる。

事務局側にも相談して、医療用ベッドをターゲットにした概念実証と実験実証を、大学のノウハウを入れた指標のモデル化を進める事で進める事となる。

システム構築も、標準化提案の基本となる今までの紙運用実績のデジタル化をまず進める方向としている。概念実証でまず、一つのアイテムではあるがライフサイクルの情報共有を実現する計画を進める事を目指す。

6. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点

医療施設はコロナ禍対策で忙しい中で、如何にコロナ後のSDGs配慮体制構築に向けた提案ができるかを経営層に訴える戦略を検討した。大学側からのノウハウ提供や自治体との連携を優先的に行ったが、昨年夏に豪雨災害が佐賀県で発生し自治体との連携が難しくなった。環境面での地域セミナーを検討し県の担当者へ相談するも、今やるべきかとの見えない声が大きくスモールスタートと資産のターゲットでの小規模展開から始める考えで進める。

③広報に関する報告

1. シンボルマークの使用状況

自団体のウェブサイトに表示している 広報制作物に表示している

報告書に表示している イベント実施時に表示している その他

→「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：

資産処理時の引合の際に、病院提案書に助成金採択の資料を付けている。名刺も新しく助成金採択のモノを制作した。

2. 広報
1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等） ラジオ+インターネット『トリプルウィン』出演：20210519 2.広報制作物等 3.報告書等 九州 SDGs 経営推進フォーラム⇒活動報告書提出 4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等） 九州大学のソーシャルビジネス WEB 講義⇒プレゼン 20210725

④規程類の整備に関する報告

1. 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。
<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 整備中
2. 整備が完了した規程類を web サイト上で広く一般公開していますか。
<input type="checkbox"/> 全て公開した <input type="checkbox"/> 一部未公開 <input checked="" type="checkbox"/> 未公開 →「一部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定日：現在、web サイトの変更を行うように進めている。 予定は、3か月以内を想定
3. 変更があった規程類に関して資金分配団体に報告しましたか。
<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ →「いいえ」を選択した場合の理由：報告方法など事務局に相談して取り掛かります。

⑤ガバナンス・コンプライアンスに関する報告

1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
2. 内部通報制度は整備されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「はい」の場合の設置方法（複数選択可）： <input checked="" type="checkbox"/> 内部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> 外部に窓口を設置 <input type="checkbox"/> JANPIAの窓口を利用
3. 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
4. 関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
5. コンプライアンス委員会は定期的を開催されていますか。
<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ → 「いいえ」を選択した場合の理由：
6. 報告年度の内部監査又は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）
<input type="checkbox"/> 内部監査を実施 <input type="checkbox"/> 外部監査を実施 <input checked="" type="checkbox"/> 実施する予定がない → 「実施する予定がない」を選択した場合の理由：社内決算と年度末等の処理ががさなり、まだ行えてません。

添付資料

活動の写真（画像データは1枚2MG以下、3～4枚程度）

① ラジオ出演



② 九州大学 Web 講義



令和3年6月4日

本城商店株式会社
企画部長 森内 安信 様

九州大学 ユネスコ&椎木ソーシャル・ビジネス研究センター(SBRC)
センター長 星野 裕志

ご講演につきまして(依頼)

拝啓 初夏の候、森内様におかれましては、ますますご活躍の趣、お喜び申し上げます。

さて、この度、弊センターでは、「ソーシャル・アントレプレナーシップ」の授業を開講することになりました。

終わりの見えないコロナ禍にあって、社会的な課題に対して、新たな仕組みで対応することが必要であり、ますますソーシャル・ビジネスが求められていると考えられます。

つきましては、森内様にぜひともご講演を賜りたく、ここにお願ひ申し上げる次第でございます。

ご多用とは存じますが、何卒ご快諾いただきたく、ご配慮のほどよろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

- 1.日 時: 令和3年7月25日(日) 17時00分~18時30分 (90分)
- 2.場 所: オンライン
- 3.講義内容: 「休眠預金活用制度の実行団体代表によるプレゼンテーション」
- 4.対 象: 学部生・院生
- 5.謝 礼: 「九州大学謝金基準額表」に基づく

以上

③ 使用済み資産の査定からの流れ



使用済み資産の査定見積り

御 見 積 書

株式会社フェアメディカル 御中

見積番号: _____
発行年月日: 令和3年5月12日

件名: 使用済み資産処理費用

搬出場所: 福岡医療短期大学
支払条件: 作業翌月末現金振込み払い
有効期限: 発効日より1ヶ月
搬出日時: 別途打合せ

本城商店株式会社
代表取締役 吉田晴
〒812-0055福岡県福岡市東区東渡辺1-30
TEL:092-645-1288 FAX:092-645-4299

下記の通りお見積申し上げます。

項目	製品名	数量	単位	単価	金額
短期大学内使用済み資産処理費用					
内 訳					
1	搬去作業員 ・3階・残置物の解体及び階段からの搬出・積み込み作業	14	名	20,000	280,000
2	収集運搬用車両費用 ・4トンウイング車及びダンプ車	9	台	40,000	360,000
3	残置廃棄物処理費用 ・木製品及び雑品物	120	m ³	8,000	960,000
4	機材費及び管理費用	1	式	50,000	50,000
5	マテリアル資源員取り費用	600	Kg	20	-12,000
出精値引き					-38,000
合計					1,600,000
消費税(10%)					160,000
税込み金額					1,760,000

備考:
 ※作業時間は午前9時開始で17時までとし、時間の延長等の必要時には事前相談させて頂きます。
 ※作業日程は3日間とし、予備日を1日設ける事でお願いします。
 ※廃棄物運搬用車両の駐車スペースの確保をお願いします。
 ※感染症対策としてマスクの着用を行い、建物の出入り時には手の消毒等を行います。
 ※積み込み及び搬出時の安全確保のために、二階コソでの立ち入り制限措置を指定場所にて行います。
 ※作業者が利用可能な手洗いの確保をお願いします。
 ※作業終了後2か月以内に廃棄処理関係書類の提出を行います。

担当者
吉田

搬出作業⇒廃棄処理へ

