

## 2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021 年 10 月 1 日
- 事業名 : 避難所運営の人材育成と支援調整のための全国ネットワークを形成する
- 資金分配団体 : 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
- 実行団体 : 一般社団法人ピースポート災害支援センター（PBV）

### 1 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
1-1) 避難所における課題の事例収集	各自治体から避難所運営計画に対する課題感や、過去の被災地から事例を収集し、避難所運営に関する課題の情報が集まっている。	・ヒアリング地域数/10 地域 ・ヒアリング数/6 回	2022 年 3 月	・ヒアリング地域数/2 地域 ・ヒアリング数/2 回	3
1-1) 避難所における課題の整理、分析	過去の避難所運営において発生した課題を整理し、その背景や解決方法について分析、情報整理が行われている。	・整理・分析された課題数/50 個	2022 年 6 月	・整理・分析された課題数/35 個	2
2-1) 課題解決のためのツールの開発	避難所運営における課題解決の促進、また人材育成に繋がるツールが開発されている。	・ツール開発のための会議の実施回数/5 回 ・成果物の数/1 個	2024 年 3 月	・ツール開発のための会議の実施回数/8 回 ・成果物の数/0 個	2
2-2) 避難所運営の知識と、支援の重要性が理解した人材育成	研修等の開催の前後にて、アンケート等で理解度が計られている。	・開発ツールを活用した研修等の実施回数/6 回 ・開発ツールを活用した研修等の受講者数/120 人 ・開発ツールによる研修等の理解度/70%	2024 年 3 月	・開発ツールを活用した研修等の実施回数/0 回 ・開発ツールを活用した研修等の受講者数/0 人 ・開発ツールによる研修等の理解度/0%	2

3-1) 避難所アセスメントシートの作成	避難所運営ガイドラインやスフィア基準に基づいた、尊厳のある避難所生活を指針とした避難所アセスメント項目をつくる。	・複数あるアセスメントシートの検討会の開催／3回 ・アセスメントシートの作成／1個	2024年 3月	・複数あるアセスメントシートの検討会の開催／5回 ・アセスメントシートの作成／1個	1
4-1) ネットワーク会議体の設置	属性の違う既存団体と新規団体の参加数が増え、意見交換や合意形成の機会が作られる	・ネットワーク会議の開催数／6回 ・参加団体数／20団体 ・参加者数／40名	2024年 3月	・ネットワーク会議の開催数／4回 ・参加団体数／8団体 ・参加者数／15名	2
4-2) 支援団体リストの作成	都道府県域や全国域で活動する団体の属性や支援分野について分類したリスト作成し、支援調整を実施できる体制をつくる	・支援団体へのヒアリング／5団体 ・支援団体の属性や支援分野を分類したリストの作成／1個	2024年 3月	・支援団体へのヒアリング／0団体 ・支援団体の属性や支援分野を分類したリストの作成／0個	2

\*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

## ② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 ■変更なし □短期アウトカムの内容 □短期アウトカムの表現 □短期アウトカムの指標 □短期アウトカムの目標値
5.新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
・直接訪問せずともヒアリングを実施できるよう、電話やメール、オンラインツールを活用しての実施を検討中。

## ③ 広報（※任意）

### 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

2021年度

- ・6月27日 山陽新聞：2020年7月豪雨 熊本県球磨村のコロナ禍での避難所運営についての活動紹介
- ・6月29日 愛媛新聞：2020年7月豪雨 熊本県球磨村のコロナ禍での避難所運営についての活動紹介
- ・6月30日 埼玉新聞、長崎新聞：2020年7月豪雨 熊本県球磨村のコロナ禍での避難所運営についての活動紹介
- ・7月3日 神奈川新聞、宮崎日日新聞、高知新聞：2020年7月豪雨 熊本県球磨村のコロナ禍での避難所運営についての活動紹介
- ・7月6日 山形新聞：2020年7月豪雨 熊本県球磨村のコロナ禍での避難所運営についての活動紹介
- ・7月11日 西日本新聞：2020年7月豪雨 熊本県球磨村のコロナ禍での避難所運営についての活動紹介
- ・9月10日 佐賀新聞：令和3年8月豪雨災害 佐賀県大町町の避難生活、被災者支援に係るCSO連携に関する取り組み

## 2.広報制作物等

### PBV 公式ブログ

- ・ 9/11 「【2021年8月豪雨災害・佐賀】現地レポート：内閣府防災×JVOAD 避難所の環境改善アセスメント実施、改善のサポート」  
<https://pbv.or.jp/blog/?p=27863>
- ・ 10/1 「【2021年7月熱海市土砂災害】避難所支援調整・移行期課題への取り組みのサポート」  
<https://pbv.or.jp/blog/?p=28074>

### PBV 公式 facebook

- ・ 6/15 「「避難所運営の人材育成と支援調整のための全国ネットワークを形成する」事業が採択されました！」  
<https://www.facebook.com/PBVsaigai/posts/5704765469597841>
- ・ 8/31 「【2021年8月豪雨災害・佐賀大町町】内閣府防災×JVOAD 避難所の環境改善アセスメントを実施中」  
<https://www.facebook.com/PBVsaigai/posts/6076043722470012>
- ・ 9/11 「【2021年8月豪雨災害・佐賀】内閣府防災×JVOAD 避難所の環境改善アセスメント報告、改善のサポート」  
<https://www.facebook.com/PBVsaigai/posts/6135518663189184>

## 3.報告書等

特になし