

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021年 11月 5日
- 事業名 : 支援団体の動きと被災地状況をリアルタイム共有する仕組みづくりプロジェクト
- 資金分配団体 : 特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
- 実行団体 : 特定非営利活動法人岡山 NPO センター

① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況*
要件定義WSへの参加技術者の確保	要件定義 WS への技術者の参加人数	10名以上/参加済み	2021年 10月頃	未実施（11月7、10、 17日実施予定）	3
JPF や JVOAD に加入する組織を交えての入力情報の整理WSへの参加の確保	入力情報の整理 WS への支援組織の参加人数	5組織以上/参加済み	2021年 10月頃	WS 形式からヒアリング形式を含めて実施中 12組織参加済み	3
プロトタイプシステムの完成	PT システムの完成とテストの完了	1個/完成	2022年 5月頃	未実施	4
導入に関する説明会への災害支援ネットワークの参加確保	説明会への参加組織数	のべ5組織以上/参加済み	2023年 12月頃	未実施	4
導入に関する説明会への災害支援組織の参加確保	説明会への参加組織数	のべ150組織以上/参加済み	2023年 12月頃	未実施	4
発災時の導入活用	発災時の活用実績	1回以上/被災地域で利用済み	2024年 3月	未実施	4

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
1.達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
オンラインでの情報共有や連携、新型コロナウイルス影響も踏まえた災害時の情報共有に関する検討を進めている。

③ 広報（※任意）

1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）

・災害時の情報共有に関するアンケート：岡山 NPO センターHP、災害支援ネットワークおかやま facebook

2.広報制作物等

3.報告書等