

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021 年 10 月 4 日
- 事業名 : Change Maker Study Program～地域社会を担ってきた住民と外部の大学生の交流による地域活性化事業～
- 資金分配団体 : 一般社団法人 RCF
- 実行団体 : 特定非営利活動法人 SET

1 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況 *
1 度 CMSP により訪れた若者が、継続的に地域に関われる状態	CMSP 参加者の内、 ・ 次期 CMSP 運営スタッフ割合 ・ 上記以外で地域で活動する割合	CMSP 参加者の内、 ・ 次期プログラムスタッフが 4 割 ・ 上記以外で継続的に地域で活動する人が 2 割 いることを目指す。	2022 年 4 月	今期プログラム大学生スタッフ：19 人 今期大学生参加者：20 人 内継続：3 人 ===== ・ 10 月に次期プログラムスタッフ募集完了予定 ・ 11 月にプログラムスタッフ以外の継続的な活動者募集完了予定	2
地域の中で地域外から来る学生と交流し CMSP で活動してくれる人が地域の中に増える状態	CMSP の活動に関わる地域住民の人数	CMSP の活動に関わる地域の人 が、プログラム実施地域（現状広田、小友、矢作）の人口の 1 割を超える。	2022 年 10 月	夏に実施したプログラムに関わった住民の数は ・ 広田： 6 人 ・ 小友： 3 人 ・ 矢作： 4 人	3
地域内経済循環を生み出すための取り組みが、関係人口（地域外の若者）などと連携しながら生まれ始めてい	CMSP を通して生まれる、資金の流れを地域内で循環させる取り組み数	CMSP を通して生まれる、資金の流れを地域内で循環させる取り組み数が、広田で 3 つ以上生まれて	2022 年 10 月	取り組み創出に向けて 1 年間活動に取り組む ・ 大学生リーダー 1 名 ・ 大学生スタッフ 4 名 を 10 月までに募集完了予	3

る状態。		いる。		定 (大学生リーダーは決定済 み)	
------	--	-----	--	-------------------------	--

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
対面での大学生と地域住民との交流をオンラインで実施した。今後もオンラインで交流することも考え、オンラインでの交流の仕方を住民の方へレクチャーした。

③ 広報(※任意)

1.メディア掲載 (TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等)

2.広報制作物等

3.報告書等