

2020 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2021 年 10 月 11 日
- 事業名 : つなぐ、つながる、復興への想い
- 資金分配団体 : 一般社団法人 RCF
- 実行団体 : 一般社団法人ドットリバー

① 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況*
宿泊事業者と連携したワーケーションプランがいくつかできており、人吉市としてのワーケーションのモデル事例になっていること	モデルプラン	→10 件	2023 年 3 月	宿泊事業者とは連携できているが、現在、参加者を広報的に受け入れるためのホームページを作成しており、その中でワーケーション専用のプランを作り上げていく。	2
	連携する宿泊事業者	→10 件			
ワーケーションを軸とした新しい観光コンテンツができ、訪問客が訪れている状態	訪問客数（モデルツアー）	→50 人	2023 年 3 月	新型コロナウイルス感染拡大により実際に受け入れはまだ実施できていないが 2021 年 10 月から受け入れ開始予定。	2
地域内の事業者が、ワーケーションプランを通じて協力ができている状態	事業者数	→49 事業者	2022 年 4 月	飲食店事業者や宿泊事業者と連携し、ワーケーション受け入れに向けた意識の醸成をしている	2
ワーケーションの実施を通じて事業者から相談等を持ちかけられる関係性ができ、相談を受けた際に行政等に連携し、再建に向けた後押しができる状態	相談件数	→20 件	2022 年 4 月	飲食店事業者や宿泊事業者からの直接相談も受けしており、人吉市や観光協会とも連携してヒアリングを実施するなど再建に向けた後押しを実施している。	1

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5. 新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
事業開始後から全国多くの地域で新型コロナウイルス感染症の過去最大の流行となった第 5 波が訪れ、緊急事態宣言や蔓延防止措置が発令され不要不急の外出制限を強いられるなど、関係各位との打ち合わせや調整など対面で実施する機会というのはなかなか作ることができなかった。しかしながら、事業を進めるにあたりオンラインでのミーティングを積極的に活用したことで事業を進めることに支障をきたすことはさほどなかったように感じられる。これから弊社が実施していくワーケーション受け入れ等を行なっていく中で、来訪者のコロナ陰性の事前確認や実施期間中の体調管理をはじめとした感染対策、熊本県の飲食店感染防止対策認証を受けた店舗をリスト化し使うような気遣いも事業の中で気をつけていきたいところである。

③ 広報（※任意）

- 1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）
- 2.広報制作物等
- 3.報告書等