

2022 年度事業 進捗報告書（実行団体）

- 提出日 : 2022年10月11日
- 事業名 : つなぐ、つながる、復興への想い
- 資金分配団体 : 一般社団法人 RCF
- 実行団体 : 一般社団法人ドットリバー

1 実績値

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況*
宿泊事業者と連携したワーケーションプランがいくつかできており、人吉市としてのワーケーションのモデル事例になっていること	モデルプラン	→10 件	2023年3月	観光事業者等とは連携しており、ワーケーションホームページにて、ワーケーション専用のプランやコンテンツをアップしている状況。	2
	連携する宿泊事業者	→10 件			
ワーケーションを軸とした新しい観光コンテンツができ、訪問客が訪れている状態	訪問客数（モデルツアー）	→50 人	2023年3月	熊本県人吉球磨地域において、これまで23社52名の受け入れ済み。目標値を超えているものの、引き続き20名程度の受け入れを予定している。	1
地域内の事業者が、ワーケーションプランを通じて協力ができている状態	事業者数	→49 事業者	2022年4月	飲食店事業者や宿泊事業者と連携し、ワーケーション受け入れを行っている。飲食店はワーケーション参加者用のメニュー開発も行っている	1
ワーケーションの実施を通じて事業者から相談等を持ちかけられる関係性ができ、相談を受けた際に行政等に連携し、再建に向けた後押しができる状態	相談件数	→20 件	2022年4月	飲食店事業者や宿泊事業者からの直接相談も受けており、人吉市や観光協会とも連携してヒアリングを実施するなど再建に向けた後押しを実施している。	1

*進捗状況：1 計画より進んでいる、2 計画どおり進んでいる、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
1.達成の見込み
2.アウトカムの状況
A:変更項目 <input checked="" type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの内容 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの表現 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの指標 <input type="checkbox"/> 短期アウトカムの目標値
5.新型コロナウイルス感染拡大に対して、事業活動を行う際に工夫した点
事業開始後から新型コロナウイルス感染症により関係各位との対面での打ち合わせや調整など実施することができなかった期間もあったが、事業を進めるにあたりオンラインでのミーティングを積極的に活用したことで事業を進めることに支障をきたすことはなかった。ワーケーション受け入れ等を行なっていく中で、来訪者のコロナ陰性の事前確認や実施期間中の体調管理をはじめとした感染対策、熊本県の飲食店感染防止対策認証を受けた店舗を優先的に使うような気遣いも受け入れの中で行っている。特に人吉球磨地域でのワーケーション受け入れについては、人と人が繋がる、交流することを大切にしているため、今後もより徹底したコロナ感染対策を実施して行きたい。

③ 広報(※任意)

1.メディア掲載 (TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等)

※企業との連携事業として、本事業と並行して推進中

・ [フィリップモリスジャパンが推進する熊本県人吉市 令和2年7月豪雨の復興支援事業 記者発表会にてプロジェクトの中間成果を報告 | フィリップモリスジャパン合同会社のプレスリリース \(prtimes.jp\)](#)

・ [【レポート】熊本県人吉市で企業ボランティアを行いました \(フィリップモリスジャパン × RCF\) | 復興BASE \(fukko-base.com\)](#)

・ [ワーケーションや食支援 復興3事業を中間報告 \(hitoyoshi-sharepla.com\)](#)

・ [ニュース | フィリップモリスジャパン \(pmi.com\)](#)

※熊本放送、日刊スポーツ、熊本日日新聞等にその他掲載

2.広報制作物等

3.報告書等