

進捗報告書（実行団体）

事業名:	那須塩原っ子おなかいっぱいプロジェクト
資金分配団体:	特定非営利活動法人とちぎボランティアネットワーク
実行団体名:	特定非営利活動法人子どもの育ちを応援する会
実施時期:	2021年6月～2022年2月
事業対象地域:	栃木県那須塩原市
事業対象者:	那須塩原市旧黒磯地区

Version 1.2

日付: 2022年1月5日

I. 事業概要

事業概要
①子どもお弁当配布事業：毎月1回（長期休暇は2回）、日祝日に那須塩原市立共英小学校で100食のお弁当を配布する。毎時ボランティア15名の参加。
②家庭訪問型家事子育て支援サービス：子育てに困難を抱える保護者の依頼があった場合、電話対応や家庭訪問をして家事支援や子育て支援を行う。
③困窮家庭支援：子どもお弁当時に配布しているフードパントリーのものを週1回家庭訪問をして届けている。（現在2軒）
④昼食付居場所作成：日祝日に子どもだけで参加可能な居場所作り、送迎あり。昼食無償提供。

II. 進捗報告の概要

総括
①、②、③に関して、達成。④は1月16日より開始。

III. 活動実績

アウトプット（今回の事業実施で達成される状態）	進捗状況
①お弁当配布事業：100食のうち20食を困窮家庭へ	①100食のうち20食を困窮家庭へ繋げ、12月で2軒の家庭が支援を卒業した。
②家庭訪問型子育て支援：支援員の育成3名	②相談者3件（内2件は市役所からの依頼）、支援員の育成と人材選抜が間に合っていない。
③困窮家庭支援：毎週金曜日の訪問支援	③4軒中2軒が卒業。2軒は引き続き支援の継続をしている。
④昼食付居場所作り	④昼食付居場所は1月16日より開始する。

活動	進捗状況	概要
zoom会議、グループラインでの連絡会議	計画通り	支援者同士でのzoom会議、都度グループラインで関係者との連携をとっている。

IV. 事業実施後（1年以降）に目標とする状態への所感（中間時点）

自由記述
当初目標としていた事業に関して、おおむね達成している。コロナ禍で来ていたが世の中がwithコロナ社会へと変化してきて、昨年のようにコロナのために困窮する家庭は減ってきたように思う。困窮している家庭の問題はコロナに関係なく抱えられていたように感じているため、「コロナ」を隠れ蓑に表出させやすくなったように感じている。（団体として、事業実施後（1年以降）に目標とする状態への指標等を設定している場合、ご記載下さい）

V. インプット

		2020年度	2021年度	合計	執行金額	執行率
事業費	直接事業費	¥0	¥613,470	¥613,470	¥420,015	68%
	管理的経費	¥0	¥0	¥0	¥0	#DIV/0!
合計		¥0	¥613,470	¥613,470	¥420,015	68%

補足説明	
-------------	--

VI. 事業上の課題

事業実施上顕在化したリスク/阻害要因とその対応
昼食付子どもの居場所、子どものリビングに関して実施直前にオミクロン株の拡大が目立ってきたので、先延ばしにする。（1月16日スタートだったが2月13日まで見送り）子どもおべんとうは感染者数の推移をみてドライブスルー形式での対応に切り替える。

VII. その他

自由記述

VIII. 広報実績

広報内容	有無	内容
メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等）	有	下野新聞、那須塩原市広報紙、読売新聞
広報制作物等	有	昼食付子どもの居場所のチラシ、子どもおべんとうのチラシ（12月から一斉メールに移行）
報告書等	無	

IX. ガバナンス・コンプライアンス実績

ガバナンス・コンプライアンス体制	状況	内容
1. 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。	はい	
2. 内部通報制度は整備されていますか。	はい	